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Dotyczy: odpowiedzi na interpelacje nr 1/VII/2022 z dn. 11.08.2022 r.

W odpowiedzi na interpelacje z dn. 11.08.2022 r. w sprawie Wieloletniego Planu Rozwoju i

Modernizacji Urzadzen Wodociggowych i Kanalizacyjnych ponizej udzielam wymaganych informacji.

Pytania:

1. Stopien realizacji ujetych w planie inwestycji.

2. Powody, dla ktérych danej inwestycji nie zrealizowano.

Odpowiedz:

Nazwa zadania

Stan realizacji

Projektowanie i budowa sieci
wodociggowej PE 110 w ul. Bocznej
od ul. Konopnickiej w L=0,150 km

Zrealizowano.

Projektowanie i budowa sieci
wodociggowej PE 110 w ul. Bocznej
od ul. Wiatracznej L=0,150 km

Zrealizowano.

l.3.

Projektowanie i budowa sieci
kanalizacyjnej 200 w ul. 8 Maja
L=0,200 km

Ze wzgledu na brak miejsca w pasie drogowym ulicy 8 Maja (waska
droga) nie ma mozliwosci wybudowania kanalizacji grawitacyjne;j.
Gmina wraz z MPWiK zaproponowata budowe kanalizacji
cisnieniowej z pokryciem kosztéw zakupu przydomowych
przepompowni. Zostaty przygotowane porozumienia, ktérych
mieszkancy nie podpisali, poniewaz nie zgadzajg sie na budowe
przydomowych przepompowni $ciekdw. Rada Miejska (Komisja
tadu Przestrzennego i Ochrony Srodowiska) poprosita o
przedstawienie kosztéw wykonania koncepcji budowy kanalizacji
grawitacyjnej i kanalizacji ciénieniowe]j w tej ulicy przez
niezaleznych projektantéw. MPWiK zebrat oferty na wykonanie
tego opracowania. Najnizsza oferta wynosita 33 tys. zt. MPWiK
przekazat do komisji informacje dotyczaca kosztéw wykonania
koncepcji. W zwigzku z brakiem wyboru systemu kanalizacji w tej




koncepcji. W zwigzku z brakiem wyboru systemu kanalizacji w tej
ulicy, inwestycja zostata przeniesiona do Planu na lata 2022-2024.

I.4. Projektowanie i budowa sieci Brak ustanowienia stuzebnosci w drodze uniemozliwito wykonanie
kanalizacyjnej @200 w ul. Stowikéw | tego zadania w wyznaczonym terminie (cze$c¢ ul. Jerzykdw nie
L=0,250 km posiada statusu drogi publicznej). Procedura ustanowienia

stuzebnosci zostata zakoriczona w sierpniu 2022r. Dokumentacja
projektowa jest w realizacji. Planowany termin uzyskania
pozwolenia na budowe: | kwartat 2023r. Inwestycja zostata ujeta w
Planie na lata 2022-2024.

I1.5. Projektowanie i budowa sieci Inwestycja w tym zakresie nie zostata zrealizowana, poniewaz
kanalizacyjnej @200 w ul. zadanie dotyczyto jedynie podtgczenia do sieci kanalizacyjnej SUW
Kosciuszki L=0,140 km wraz z przy ul. Kosciuszki. Inwestycja zostata przeniesiona do planu
przepompownia. modernizacji urzadzen wodociggowo-kanalizacyjnych na lata 2022-

2024 z uwzglednieniem zwiekszonego zakresu odbiorcéw.

Ill.6. Remont kolektora $ciekowego o
srednicy 600 mm w ul. Krakowskiej
od ul. Stawy do studni rozpreznej
Brwinowa w ul. Krakowskiej przy Zrealizowano.
ul. Wspdlnej o dtugosci 1150 m
wraz z wymiang 2 studni i
remontem 29 studni
kanalizacyjnych (od studni
rozpreznej do ul. Plantowej).

IV.7. Przebudowa Stacji Uzdatniania
Wody wraz z termoizolacjg Zrealizowano.
budynku ,SUW-Zachodnia”.

IV.8. Projektowanie/PFU Inwestycja nie zostata zrealizowana, poniewaz MPWiK uznat, iz
rozbudowy/przebudowy budynku priorytetem jest zapewnienie dostawy wody dla mieszkaricow.
socjalnego Stacji Uzdatniania Wody | Dlatego w pierwszej kolejnosci planowane jest przeprowadzenie
przy ul. Kosciuszki. modernizacji czesci technologicznej jednej ze stacji uzdatnia wody.

V.9. Instalacja do produkcji energii
elektrycznej ze zrédet Zrealizowano.
odnawialnych (OZE) z udziatem
prosumentéw oraz zamontowanie
2 pomp ciepta na SUW.

V.10. Cyfryzacja majatku ,,wod-kan” W 2021r. MPWiK rozpoczat cyfryzacje majatku ,,wod-kan” w

eksploatowanego przez Spétke —
GIS.

systemie GIS. Jest to zadanie wieloletnie i bedzie realizowane w
wiekszosci witasnymi sitami Spotki. Inwestycja bedzie




kontynuowana w kolejnych latach.

V.11. Budowa komér pomiarowych wraz
z wyposazeniem w ul. Krakowskiej. | Zostata przeprowadzona kampania pomiarowa ilosci $ciekéw z

YEE) Rudowa Kowbr pemiarowyeh wraz gmin Brwinéw i Podkowa Le$na. MPWiK czeka na wyniki

. pomiaréw. Inwestycja bedzie kontynuowana.
z wyposazeniem w ul.

Brwinowskiej.

V.13. Budowa instalacji do gromadzenia
odpaddéw powstatych z mycia wozu
specjalistycznego do czyszczenia MPWiK poszukuje docelowego miejsca lokalizacji przedsiewziecia.
kanalizacji wraz z wykupem gruntu/ | Inwestycja w mniejszym zakresie bedzie kontynuowana.

budowa instalacji do
unieszkodliwiania odpaddéw
powstatych podczas eksploatacji
sieci kanalizacyjne;j.

V.14. Montaz przeptywomierzy na
pompach sciekdw w ulicach: Mata Inwestycja bedzie kontynuowana w mniejszym zakresie.
2a, Mata 2b, Piotra Skargi, taczna, | Wykonano analize mozliwosci technicznych montazu

Gtowackiego, Kochanowskiego, przeptywomierzy na przepompowniach.
Polna, Ledéchowskiej, Wiatraczna.

VI.15. Tablet dla eksploatatordow sieci z
mapaq sieci ,,wod-kan”, biurko, Zrealizowano.

urzgdzenie do pomiaru ci$nienia i
wydajnosci hydrantow itd.

Pytanie:
Powody braku przygotowania kolejnego planu rozwoju i modernizacji urzagdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych.

Odpowiedz:

30 wrzesnia 2021 r. Przemystaw Kopiec, petnigcy obowiazki Prezesa Milanowskiego Przedsiebiorstwa
Wodociggdéw i Kanalizacji, przedtozyt Gminie Milanéwek projekt Wieloletniego planu rozwoju i
modernizacji urzgdzen wodociggowych i kanalizacyjnych na okres 2022 — 2024. Dokument ten
stanowit baze, na podstawie ktdrej rozpoczeto proces konsultacyjny miedzy MPWIK o komdrkami
Urzedu, majgcy na celu zdefiniowanie wiasciwych priorytetéw inwestycyjnych oraz ustalenie
ostatecznej wersji planu. Podjecie decyzji przez Urzad Miasta Milandwka o potraktowaniu
przedmiotowego dokumentu jako przeznaczonego do dalszych konsultacji projektu oraz o znaczace
rozciggnieciu w czasie prowadzonych rozméw stanowito konsekwencje nastepujacych okolicznosci:

- roszad na stanowisku prezesa/ osoby petnigcej obowigzki prezesa MPWIK, ktére skutkowaty
modyfikacjami gtéwnych zamierzeri inwestycyjnych przyswiecajgcych spoétce. Doda¢ w tym miejscu
nalezy, ze w okresie od wrze$nia 2021 r. do sierpnia 2022 przedmiotowg funkcje petnity trzy osoby;
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- postepujacej inflacji, skutkujgcej wzrostem cen materiatéw budowlanych. Zbyt wczesne ustalenie
ostatecznej wersji planu, bez oczekiwania na stabilizacje cen, a wiec bez oczekiwania na powziecie
wiedzy na temat realnych kosztow poszczegdlnych ustug i towardéw, stanowitoby dziatanie
nieracjonalne z finansowego punktu widzenia. Mogtoby skutkowa¢ ustaleniem listy inwestycji,
ktorych realizacja - z uwagi na niezgodno$¢ miedzy szacowanym kosztem zadarn a ich kosztem
rzeczywistym - okazataby sie niemozliwa.

- dynamicznej sytuacji pandemicznej, skutkujgcej potencjalng redukcjg zasobéw pracowniczych
uczestniczacych w realizacji inwestycji. Urzad uznat za stosowne, aby z ustaleniem ostatecznej wersji
planu wstrzymaé sie do momentu powziecia bardziej szczegdfowej wiedzy na temat dynamiki
rozwoju pandemii COVID w | pétroczu 2022. Celem zdobycia powyzszych informacji byto
oszacowanie, czy liczba dostepnych pracownikéw bedzie wystarczajgca do wykonania okreslonej listy
zadan.

Pytanie:
Plany inwestycyjne spétki.

Odpowiedz:

Plany inwestycyjne Spotki zostang przekazane Radzie Miasta Milandwka, niezwiocznie po
pozytywnym zaopiniowaniu ich przez Regulatora.

Pytanie:
Termin przedtozenia Radzie Miasta Milanéwka nowego planu rozwoju i modernizacji urzadzen
wodociggowych i kanalizacyjnych.

Odpowiedi:

Ostateczng wersje  Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urzgdzen wodociggowych i
kanalizacyjnych na okres 2022 — 2024 MPWiK przedtozyt Gminie w dn. 15.07.2022 r. Plan ten
zostanie przedfozony Radzie Miasta Milandwka niezwtfocznie po otrzymaniu pozytywnej opinii od
Wad Polskich
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