
UZASADNIENIE 

Dokonuje się zmian w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący 

sposób: 

1) w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami 

i nieruchomościami, zmniejsza się wydatki bieżące w związku z konicznością przesunięcia 

środków na zadanie „Przebudowa skateparku w Milanówku”. 

2) w dziale 926 - Kultura fizyczna, w rozdziale 92695 – Pozostała działalność, zwiększa 

się plan wydatków majątkowych o kwotę 45 000,00 zł. Zwiększenie wynika z konieczności 

zabezpieczenia środków na roboty dodatkowe i zamienne oraz informację i promocję. 

Zwiększenie na zakup tablicy informacyjnej na potrzeby dofinansowania oraz regulamin 

skateparku. 1 296,80 zł brutto. 

Prace zwiększające koszty wykonania inwestycji: 

 Ułożenie geowłókniny na gruncie rodzimym - Konieczne jest ułożenie geowłókniny na 

gruncie rodzimym przed wykonaniem podbudowy skateparku, aby zapobiec  możliwości 

przemieszania gruntu rodzimego z warstwami podbudowy. 22 140,00 zł brutto. 

 Ogrodzenie terenu – obecnie istniejące urządzenia sportowe – tor do dirty jumpingu 

zlokalizowane są na terenie  zamkniętym, zaś dostęp do nich odbywa się pod nadzorem 

instruktorów. Projektowany skatepark ma być terenem ogólnodostępnym, zatem 

wykonanie ogrodzenia od strony istniejącej infrastruktury sportowej jest konieczne ze 

względów bezpieczeństwa. 37 515,00 zł brutto 

 Zwiększenie powierzchni utwardzonej – wykonanie ogrodzenia z bramą wjazdową 

koliduje z parkingami rowerowymi, zaplanowano powiększenie powierzchni kostki pod 

nową lokalizację wygodnego miejsca na rowery 27 286,59 zł brutto. 

 Dostosowanie urządzeń do obowiązujących norm – Projekt budowlany inwestycji 

wykonano w 2015 r. Utrzymano ciągłość budowy, jednak warunkiem uzyskania 

stosownych certyfikatów oraz deklaracji właściwości użytkowych na wyprodukowane 

obecnie urządzenia jest ich zgodność z obowiązującymi normami. Jedno z 

projektowanych urządzeń nie spełnia aktualnych norm, zatem  konieczne jest jego 

dostosowanie do ich wymagań. 19 680,00 zł brutto. 

 Utylizacja zanieczyszczonych mas ziemnych w obrębie terów zielonych. 22 140,00 zł 

brutto. 

Zmiany powodujące oszczędności: 

 Likwidacja trzech lamp (poza ogrodzeniem) – po ogrodzeniu terenu wykonanie ich jest 

bezzasadne. 17 313,48 zł brutto 

 Zmiana źródła zasilania – zasilenie projektowanych lamp wykonane będzie bezpośrednio 

z istniejącej na działce, sąsiadującej infrastruktury, dzięki temu uda się uniknąć 

prowadzenia linii zasilającej przez istniejące obiekty sportowe i kolizji z towarzyszącą im  

infrastrukturą. 67 744,91 zł brutto. 

Plan wydatków zmniejsza się i zwiększa o kwotę 45 000,00 zł. 


