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Stanowisko Kierownika Referatu Technicznej Obstugi Miasta w sprawie Protokolu
pokontrolnego z kontroli przeprowadzonej przez zespo6l kontrolny Komisji Rewizyjnej w dniach
07.12.2020 — 31.01.2021 r. w Referacie Technicznej Obstugi Miasta

Na wstepie chciatbym podzigkowaé czlonkom Komisji za czas i wysitek wlozony w analize
dokumentéw i dzialan Referatu TOM dotyczacych inwestycji zwigzanej z adaptacja budynku przy ulicy
Warszawskiej 18A na potrzeby MCK i zlobka gminnego w Milanowku. Jak kazde dziatanie majace na
celu usprawnienie funkcjonowania Referatu i ta kontrola Komisji Rewizyjnej jest przeze mnie wysoko
ceniona.

Odnoszac si¢ do pierwszego poruszonego w protokole wniosku, dotyczacego prowadzenia inwestycji
bez wymaganego nadzoru inwestorskiego, informujg, ze zgodnie z Decyzjg Starosty Grodziskiego
Inwestor nie byl obowigzany ustanowi¢ nadzoru inwestorskiego. W zwiazku z faktem, ze inspektor
nadzoru nie byl wymagany przepisami prawa i nie zostal powotany przez Inwestora nie mozna mowié
o uchybieniu polegajacym na nie powotaniu inspektora nadzoru inwestorskiego.

Odnoszagc si¢ do kolejnego wniosku, poruszonego w protokole dotyczacego ,,Zaprojektowania
1 wykonania prac budowlanych, adaptacji budynku przy ulicy Warszawskiej 18a, w celu utworzenia
zlobka w Milandwku”, informuje, Ze wbrew poczynionym przez Zespot Kontrolny Komisji Rewizyjnej
ustaleniom, termin umowy nr W/272/315/TOM/324/19 zostat dotrzymany. Zgodnie z przedmiotowa
umowg termin zakonczenia zadania zostal ustalony na dzienn 20/12/2019 r. Termin ten zostal
dochowany, co potwierdza wpis w dzienniku budowy oraz zgloszenie gotowoéci do odbioru po
wykonaniu robdt budowlanych.

Wskazana w protokole odbioru koficowego data 30/12/2019 r. odsyta do zapiséw ww. umowie tj. do §
7 ust. 8, zgodnie z ktérym ,,Do Odbioru Koficowego robdt Zamawiajacy przystgpi w terminie do 7 dni
roboczych od daty zgloszenia gotowosci do odbioru przez Wykonawce” (stad data widniejaca na
protokole odbioru koncowego 30.12.2019 r.). Majac na uwadze powyzsze, nalezy zauwazy¢, ze komisja
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odbiorowa potwierdza fakt wykonania zapisow umowy w dniu zebrania sig, tj. w tym przypadku w dniu
30 grudnia 2019 roku. Na dzien odbioru koncowego Wykonawca spetnil wszystkie wymagania zawarte
w powyzszej umowie: wykonal dokumentacje projektowa zamienng wraz z uzyskaniem decyzji o
pozwoleniu na budowe, wykonat wszystkie prace budowlane wynikajace z dokumentacji projektowe;j
wraz z uzyskaniem pozwolenia na uzytkowanie. Jednym z zastrzezen Zespotu kontrolnego Komisji
Rewizyjnej jest data Decyzji Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr 308/19 z dnia
24.12.2019 r. W tym miejscu nalezy zauwazy¢, ze wniosek o udzielenie pozwolenia na uzytkowanie
zostal zlozony przed terminem zakonczenia realizacji umowy, a wszystkie prace wymienione w ww.
decyzji zostaly wykonane i potwierdzone w dniu odbioru koncowego.

Odnoszac sie do zarzutu zaptacenia Wykonawcy pienigdzy przed zakoniczeniem inwestycii, nalezy
podkresli¢, ze rozliczenie Wynagrodzenia Wykonawcy zostalo zrealizowane zgodnie z zapisami
okreslonymi w Umowie i nie budzilo zadnych watpliwosci jednostki dofinansowujacej jak i Regionalnej
Izby Obrachunkowe;.

Sporzadzony przez Zesp6t Kontrolny protokét zawiera wykaz wnioskow i watpliwosci, ktére odnoszg
sie do realizacji inwestycji zwiazanej z adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej 18A na potrzeby
MCK i zlobka gminnego. W zwiazku z wyjasnieniami zawartymi powyzej, powotujac si¢ na Rozdziat
2 §10 ust. 5 Regulaminu Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Milanéwka, Referat TOM nie widzi
koniecznosci, aby w terminie do 30 dni od daty otrzymania protokotu poinformowa¢ Rad¢ Miasta
o sposobie realizacji wnioskéw zawartych w protokole. Niemniej chcialem doda¢, ze Referat TOM
podjat prace w celu jasniejszego sformutowania zasady dokonywania odbioréw rob6t budowlanych w
przysztych zam6wieniach publicznych co w duzej mierze idzie naprzeciw dtugofalowemu rozwigzaniu
podnoszonych w raporcie kwestii.
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