Milanowek, 27.03.2019 roku
Planowany zakres robdt w ramach biezqcego utrzymania drég
Na miesigc Kwiecien 2019
Na n/w drogach nalezy dokona¢ n/w zalecen

L.p{Nazwa ulicy Zalecenia

1. |Szczepkowskiego wyréwnanie i wysypanie kruszywem od Dzierzanowskiego do Norwida
2. |Dzierzanowskiego wyréwnanie na calej dlugosci

3. |Norwida wyrownanie i wysypanie kruszywem do Szczepkowskiego

4. |Grudowska m:ml:i na calej diugosci odcinka gruntowego od Wiatracznej do
5. |Rolna wyréwnanie na calej dlugosci

6. |Piaskowa wyréwnanie na calej dlugosci

7. |Sobieskiego wyréwnanie na calej dlugosci

8. |Reymonta wyréwnanie na calej dlugosci

9. |Gombrowicza wyréwnanie na calej dlugosci

10. |Skromna wyréwnanie na calej dlugosci

11. |Pewna wyréwna¢ zakret i zadolenie przed plytami

12. |Kolorowa wyréwnanie na calej dlugosci

13. |Sadowa + Ruczaj + Solecka |wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen

14. |Zalamana + Przerwana wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen

15. |Ogrodowa wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen od Podlesnej

16. |3 Maja wysypanie kruszywem zadolen




17,

Lesny Slad

wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen od Podgérnej

18. |Zielona wyréwnanie na calej dlugosci

19. |Fale¢cka wyréwnanie na calej dlugo$ci

20. |Slowikéw wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen od Wylot

21. |Jerzykéw wyrownanie na calej dlugosci

22. |Mysliwiecka wyrownanie na calej dlugosci

23. |Marzen wyrownanie na calej dlugosci

24. |Teczowa wyrownanie na calej dlugosci

25. |Sowia wyrownanie na calej dlugo$ci

26. |Czubinska wyréwnanie na calej dlugo$ci

27. |Wajtowska vvs;izti):lv:;;me na calej dlugosci odcinka grunfowego od Kaprys do
28. |Krakowska wyréwnanie zjazdu w Zaciszna

29. |Niecala wyrownanie na calej dlugosci

30. |Mila wyrownanie na calej dlugosci

31 |Brwinowska wyréwnanie na odcinku od ronda do Nadarzynskiej

32 |Wiatraczna wyréwnanie na odcinku od Nadarzynskiej do Podkowianskiej
33 |Boczna od Podwiejskiej wyréwnanie i wysypanie kruszywem zadolen

34

Owocowa

uzupelnienie zadolen ( po wczesniejszej weryfikacji z miejsca )

W przypadku wystapienie niekorzystnych warunkéw atmosferycznych realizacja prac

moze zosta¢ wydluzona lub czasowo wstrzymana.




