MIASTA MILANOWKA

Milanéwek, 10.01.2024 r.

71.1431.24.2023.GS

Jolanta Nowakowska
Radna Miasta Milandowka

Dotyczy: W odpowiedzi na prosbe o informacje z dnia 11.12.2023 r. informujemy:

1. Zgodnie z pierwotnymi zatozeniami termin realizacji inwestycji zaplanowano na koniec
2024 roku.

2. Zatozenia byly takie, by wybudowac budynek w stanie surowym do korica 2023 r.
poniewaz tak planowano rozliczy¢ pierwszg transze promesy z Polskiego tadu.
W zwigzku z opoznieniem realizacji inwestycji rozliczenie to nastapi w roku 2024 r.
Burmistrz przed rozpoczeciem prac budowlanych posiadat informacje o mozliwosci
wydtuzenia zaréwno terminu realizacji inwestycji z Instrumentu waznego jak i z
Polskiego tadu.

3. W zataczniku drogg mailowa przesytamy wnioskowane dokumenty dotacyjne: promese,
umowe oraz aneksy do umowy.

4. Roboty ziemne oraz fawy fundamentowe zostaly wykonane w czesci odsunietej ok. 7-8m
od pnia drzewa planowanego do przesadzenia.

Z powazaniem,

Otrzymujg:
1. Adresat,
2. Aa
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