



Milanówek, 31 stycznia 2022 r.

Piotr Remiszewski

Burmistrz Miasta Milanówka

Za pośrednictwem:


Przewodniczący Rady Miasta Milanówka

URZĄD MIASTA MILANÓWKA
Wpłynęło

31.01.2022 8653/2022 14

Interpelacja 3/1/2022

Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) uprzejmie proszę o udzielenie informacji o stanie prowadzonych pracach w Willi Waleria. Zgodnie z studium wykonalności projektu poszczególne zadania nie zostały zrealizowane w zaplanowanym terminie, co rodzi to realne zagrożenie dla powodzenia procesu rewitalizacji Willi Waleria.-





Dlatego proszę o udzielenie informacji w jaki sposób i w jakich terminach zamierzacie państwo zrealizować poszczególne zadania?

- Do kiedy zostanie\ną wybrani wykonawcy pozostałych do wykonania robót budowlanych oraz zostaną podpisane umowy na ich realizację?

- Czy uzyskanie dofinansowania zewnętrznego i rozliczenie projektu jest zagrożone?

Uzasadnienie

Z informacji, które docierają do opinii publicznej wynika, iż terminy przewidziane w studium wykonalności projektu przewidziane w wariantcie pesymistycznym zostały znacząco przekroczone. Z uwagi na okoliczność, iż jest niezwykle istotna inwestycja finansowana w znacznej mierze źródłami zewnętrznymi proszę o przedstawienie informacji.

Z poważaniem

Piotr Napłoszek