



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 7, Przewidywany termin realizacji robót 9.05 - 13.05.2016 r.	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Chopina – odcinek gruntowy
2	ul. Bratnia
3	ul. Daleka
4	ul. Wjazdowa
5	ul. Warszawska (odcinek gruntowy od ul. Podwiejskiej)
6	ul. Sympatyczna
7	ul. Perłowa

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.