



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 5, Przewidywany termin realizacji robót 14.04 - 23.04.2016 r.	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Wiatraczna na odc. od ul. Turczynek do torów WKD
2	ul. Polna
3	ul. Rososzańska (na zabudowanym odcinku – do końca nr 9)
4	ul. Piękna
5	ul. Próżna
6	ul. Poleska
7	ul. Zarieczna
8	ul. Kasprowicza
9	ul. Spółdzielcza
10	ul. Kameralna
11	ul. Moniuszki
12	ul. Reymonta W.
13	ul. Mała
14	ul. Skromna
15	ul. Barwna na wysokości cmentarza
16	ul. Wąska
17	ul. Teligi L.
18	ul. Macierzanki



URZĄD MIASTA MILANÓWKA

W kolejnym etapie planuje się realizację prace utrzymaniowe na następujących drogach:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 6	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Ogrodowa
2	ul. Owocowa
3	ul. Leśny Ślad
4	ul. Załamana (uzupełnienie prac niewykonanych w etapie 4)
5	ul. Sadowa
6	ul. Ruczaj
7	ul. Włot
8	ul. Parkingowa
9	ul. 3 Maja
10	ul. Orzeszkowej E.
11	ul. Jerzyków
12	ul. Słowików
13	ul. Marzeń (przeniesienie z etapu 4 ze względu na ruch pojazdów ciężkich związany z pracami na posesji przyległej do ulicy)
14	ul. Wiosenna
15	ul. Wójtowska
16	ul. Sobieskiego
17	ul. Ledóchowskiej

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.