



**Harmonogram robót naprawczych nawierzchni gruntowych przeznaczonych
do realizacji w ramach umowy na bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej
na terenie miasta Milanówka**

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 1, Przewidywany termin realizacji robót 21 - 27. 03. 2016 r.	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Brwinowska
2	ul. Grudowska
3	ul. Książenicka
4	ul. Krasieńskiego
5	ul. Kraszewskiego
6	ul. Łąkowa
7	ul. Sosnowa
8	ul. Turczynek
9	ul. Wiatraczna
10	ul. Wojska Polskiego

W kolejnym etapie planuje się realizację prace utrzymaniowe na następujących drogach:

Bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej	
ETAP 2	
Lp.	Nazwa ulicy
1	ul. Czubińska
2	ul. Długa
3	ul. Górnoleśna
4	ul. Graniczna
5	ul. Grodeckiego
6	ul. Lipowa
7	ul. Olszowa
8	ul. Parkowa
9	ul. Północna
10	ul. Spacerowa
11	ul. Uroczą
12	ul. Franciszka Żwrki

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.