

Milanówek, 03 października 2017 roku

***Harmonogram nr 8/2017 robót w ramach bieżącego utrzymania dróg gruntowych  
północnej strony miasta  
przewidziany do wykonania w terminie 13 do 19 października 2017 roku***

<b>L.p.</b>	<b>Nazwa ulicy</b>
<b>1</b>	<b>Tuwima</b>
<b>2</b>	<b>Barwna</b>
<b>3</b>	<b>Kolorowa</b>
<b>4</b>	<b>Gombrowicza</b>
<b>5</b>	<b>Partyzantów</b>
<b>6</b>	<b>Świerkowa</b>
<b>7</b>	<b>Sobieskiego</b>
<b>8</b>	<b>Rolna</b>
<b>9</b>	<b>Dowcip</b>
<b>10</b>	<b>Bratnia</b>
<b>11</b>	<b>Ledóchowskiej</b>
<b>12</b>	<b>St. Wigury</b>
<b>13</b>	<b>Piaskowa</b>

**W przypadku wystąpienie niekorzystnych warunków atmosferycznych realizacja prac może zostać wydłużona lub czasowo wstrzymana.**