

**ANEKS**  
**z dnia 23 września 2020 r.**

do umowy nr W/272/287/OŚZ/289/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r., zawarty w Milanówku, pomiędzy:

**Gminą Milanówek** z siedzibą przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, REGON 013269150, NIP 529-179-92-45, reprezentowaną przez:

**Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka,**

przy kontrasygnacie

Bożeny Sehn – Skarbnika Miasta Milanówka,

zwaną dalej **Zamawiającym,**

a

**Zakładem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Milanówku** z siedzibą przy ul. Spacerowej 4, 05-822 Milanówek, NIP 529-001-05-57, reprezentowanym przez

**Joannę Oknińską – Dyrektora,**

zwanym w dalszej treści „**Wykonawcą**”.

**§ 1**

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zmiany w umowie nr W/272/287/OŚZ/289/20 z dnia 11 sierpnia 2020 r., w ten sposób, że:

**1) § 2 umowy** otrzymuje brzmienie:

„Wykonawca zobowiązany jest do wykonania Przedmiotu Umowy w możliwie najkrótszym terminie nie później jednak niż do 4 grudnia 2020 roku”

**2) § 3, ust. 1 umowy** otrzymuje brzmienie:

„Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w łącznej wysokości **99.732,66 zł brutto** (słownie: dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy, siedemset trzydzieści dwa złote 66 groszy). Wynagrodzenie zostanie wypłacone przez Zamawiającego w następujący sposób:

1) Za zakup obiektów małej architektury, czyli urządzeń zabawowych oraz wyposażenia plenerowego placu zabaw w terminie do dnia 30 września 2020r.

w kwocie **49 866,33 zł brutto** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 33 grosze).

2) Za montaż obiektów małej architektury, czyli urządzeń zabawowych oraz wyposażenia plenerowego placu zabaw w terminie do dnia 4 grudnia 2020r.

w kwocie **49 866,33 zł brutto** (słownie: czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych 33 grosze).”

**3) § 3, ust. 2 umowy** otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz wszelkie koszty prac i materiałów niewymienionych w dokumentacji wskazanej w §1 ust. 1 pkt 1-3, niezbędnych do wykonania całości prac objętych Przedmiotem Umowy, wynikających z wymogów sztuki budowlanej, przepisów Prawa Budowlanego i przepisów odrębnych.”

**4) § 3, ust. 3 umowy** otrzymuje brzmienie:

„Podstawą wystawienia not obciążeniowych przez Wykonawcę będą każdorazowo obustronnie podpisane protokoły zdawczo-odbiorcze stwierdzające prawidłowe wykonanie każdą z części przedmiotu umowy.”

**5) § 3, ust. 4 umowy** otrzymuje brzmienie:

„Wynagrodzenie płatne będzie każdorazowo po zakończeniu wskazanych prac, w terminie 30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej noty obciążeniowej.”

## **§ 2**

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

## **§ 3**

Aneks sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 2 otrzymuje Zamawiający i 1 Wykonawca.

**WYKONAWCA**

/-/

*Joanna Oknińska*

**ZAMAWIAJĄCY**

/-/

*Piotr Remiszewski*

*Przygotowała: Emilia Parchan*

*Klasyfikacja budżetowa: 926/92695/6050*