

ANEKS nr 1
z dnia 17.08.2021 r.

do umowy nr W/272/236/OŚZ/239/21 z dnia 03.08.2021 roku

zawartej w Milanówku pomiędzy:

Gminą Milanówek z siedzibą w Milanówku przy ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, NIP 5291799245, REGON 013269150,

reprezentowaną przez **Pana Piotra Remiszewskiego - Burmistrza Miasta Milanówka**

zwanym w dalszej części „**Dotującym**”

a

x, zam. Przy ul. x, PESEL x, seria i nr dowodu osobistego x

zwaną w dalszej treści „**Dotowanym**”.

Dotujący i Dotowany zwani są dalej łącznie także „**Stronami**” lub każdy z osobna - „**Stroną**”.

§ 1.

Strony zgodnie oświadczają, że dokonują zmiany w umowie nr W/272/236/OŚZ/239/21 z dnia 03.08.2021 roku w ten sposób, że:

§ 3 o treści:

„Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 30.09.2021 r.”

Otrzymuje brzmienie:

„Termin realizacji zadania ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 25.10.2021 r.”

§ 2.

Pozostałe zapisy umowy pozostają bez zmian.

§ 3.

Wszelkie zmiany Aneksu dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

§ 4.

Aneks sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których 1 (jeden) otrzymuje Dotujący i 1 (jeden) Dotowany.

Burmistrz Miasta Milanówka

/-/

Piotr Remiszewski

DOTOWANY

DOTUJĄCY

Klasyfikacja budżetowa – dział: 900 rozdział: 90019 § 6230