

ANEKS NR 6

z dn. 27.5.2021 r.

do umowy nr W/272/577/TOM/587/2019 z dn. 12.12.2019 r.

zawarty pomiędzy:

Gminą Milanówek, z siedzibą w Milanówku, ul. Kościuszki 45, 05-822 Milanówek, reprezentowaną przez: Pana **Piotra Remiszewskiego – Burmistrza Miasta Milanówka**, zwaną dalej „Zamawiającym”

a

Marcinem Płużyńskim, zamieszkałym w Grójcu, 26-420, przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32, prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Biuro Inżynierskie Marcin Płużyński z siedzibą przy ul. Polskiej Organizacji Wojskowej 32 w Grójcu (05-600), wpisaną do Centralnej Ewidencji o Działalności Gospodarczej. NIP: 7971796815, REGON: 146367658, zwany w dalszej części aneksu **Wykonawcą**

Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie „Stronami” lub każdy z osobna - „Stroną”.

Reprezentanci Stron oświadczają, że są w pełni uprawnieni do zawarcia niniejszego aneksu oraz, że ich umocowania nie wygasły ani nie zostały ograniczone. W szczególności działający w imieniu Wykonawcy oświadczają, że posiadają wymagane zgody niezbędne do skutecznego zawarcia niniejszego aneksu oraz jego wykonania.

Na podstawie §5 ust. 2 oraz §10 ust. 2 pkt 4 umowy nr W/272/577/TOM/587/2019 z dn. 12.12.2019 r.

§1

1. Strony zgodnie oświadczają, że wprowadzają zmiany do umowy nr W/272/577/TOM/587/2019 z dn. 12.12.2019 r.:

Stare brzmienie §5 ust.1:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy od dnia jej zawarcia do dnia 14.06.2021 r.”

Nowe brzmienie §5 ust.1:

„Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu Umowy od dnia jej zawarcia do dnia 14.10.2021 r.”

2. Pozostałe warunki umowy nie ulegają zmianie i zachowują moc obowiązującą.

§2

Aneks został sporządzony w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Wykonawca, a dwa Zamawiający.

WYKONAWCA /-/ Marcin Płużyński

ZAMAWIAJĄCY /-/ Piotr Remiszewski