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Interpelacja w sprawie inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w roku 2019

Mieszkanicy Milanéwka catymi latami oczekuja na realizacj¢ inwestycji drogowych.Braki w
infrastrukturze drogowej w naszym miescie sa przez mieszkancow wskazywane jako jedne
z zadan priorytetowych, ktore stuzy zaspokojeniu ich potrzeb.

W 2018 roku nie zrealizowano czesci inwestycji drogowych. Przetarg ogloszono p6éznym latem,
miedzy innymi z tej przyczyny zleceniobiorca nie podjat w ogdle budowy ul. Diugiej. Inwestycje
wraz z przeznaczonymi na nie pieni¢dzmi przeszty na 2019 r.

W budzecie miasta na 2019 r. zapisano budowe ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowe;,
Wierzbowej i Dtugiej za taczng kwote 5 275 000,00 zt. od grudnia 2018 roku wiadomo, Ze prace
budowlane trzeba wykonac¢, projekty ulic sg zrobione, a tylko cze$¢ inwestycji wymaga uzgodnien
lub decyzji, to do kwietnia nie przygotowano przetargdw na tych pigc ulic. Jesli w tym roku nie
rozpocznie si¢ prac budowlanych, to w jaki sposéb Burmistrz Miasta Milanéwka zamierza
zrealizowaé budzet zaplanowany na ten rok i zaplanowaé budzet na przyszly rok, bo zgodnie z
WPF na 2020 rok zaplanowano budowe kolejnych ulic: Grodeckiego, Lakowej, Spacerowe;j,
Spotdzielczej (Yacznie 3 730 000 zt).

W zwigzku z powyzszym wnosze o udzielenie odpowiedzi na nastepujace pytania:

— Jaki jest stan przygotowania realizacji ww. inwestycji?

— Czy wiladze wykonawcze majg juz gotowe projekty tych ulic? Czy uzyskano pozwolenia na
ich realizacjg¢?

— Dlaczego do chwili obecnej nie rozpoczgto procedury przetargowej majacej na celu
wylonienie wykonawcow tych inwestycji drogowych?

— Czy ulice przewidziane w uchwale budzetowej na ten rok zostana zrealizowane jeszcze w
tym roku budzetowym?
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Dotyczy: Inwestycji drogowych zaplanowanych do realizacji w roku 2019

W odpowiedzi na pismo z dnia 11 kwietnia 2019 r (data wptywu 11 kwietnia 2019 r.) uprzejmie

przekazuje informacje jakimi dysponuje Urzad w zakresie zaplanowanych inwestycji na rok 2019.

Ulica Wierzbowa

— inwestycja jest w trakcie realizacji,

— planowany termin zakonczenia robot to koncowka kwietnia / poczatek maja.

Ulica Diuga
— wniosek na uruchomienie procedury przetargowej zostat przekazany do Zespolu ds.

Zamodwien Publicznych,

— projekt na ulicg jest gotowy do realizacji, z prawomocnym zgloszeniem na roboty budowlane
nie wymagajace pozwolenia na budowe,

— planowane otwarcie przetargu to 26 kwietnia 2019 r. godz. 10.15,

— Urzad Miasta Milanowka wskazat termin zakonczenia inwestycji na dzien 29 listopada 2019 r.

Ulica Jesionowa

— W najblizszym czasie wniosek na uruchomienie procedury przetargowej na inwestycje
zostanie przygotowany,

— projekt na ulicg jest gotowy do realizacji, z prawomocnym zgloszeniem na roboty budowlane
nie wymagajace pozwolenia na budowg,

— Urzad Miasta Milanéwka dotozy wszelkich staran aby remont ulicy Jesionowej zakonczyt si¢

w biezacym roku.

Ulica Lipowa

— Na tg chwilg wniosek na uruchomienie procedury przetargowej jest przygotowywany przez
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— projekt na ulice jest gotowy do realizacji z prawomocna decyzja administracyjng o zezwoleniu
na realizacj¢ inwestycji drogowej
— Urzad Miasta Milanéwka dotozy wszelkich staran aby budowa ulicy Lipowej zakonczyta sig

w biezgcym roku.

Ulica Urocza
— Niezwlocznie po uprawomocnieniu si¢ decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na ulice Urocza Referat TOM przygotuje wniosek na uruchomienie
procedury przetargowej. Nastapi to w I1I kwartale roku,
— Na tg chwile projekt oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej przez Staroste

Grodziskiego,

Ulica Kochanowskiego

— Niezwlocznie po uprawomocnieniu si¢ decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizacj¢
inwestycji drogowej na ulice Kochanowskiego Referat TOM przygotuje wniosek na
uruchomienie procedury przetargowej. Nastapi to w III kwartale roku,

— Na ta chwile projekt oczekuje na wydanie decyzji administracyjnej przez Staroste

Grodziskiego,

Ulica Olszowa
— Na tg chwile projektant opracowuje dokumentacje¢ techniczng potrzebng do zlozenia w
Starostwie Grodziskim w celu wydania decyzji o zezwoleniu na realizacj¢ inwestycji
drogowej,
— Niezwlocznie po uprawomocnieniu si¢ decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej na ulicg Olszowa Referat TOM przygotuje wniosek na uruchomienie

procedury przetargowej. Nastapi to w IV kwartale roku,

Z wyrazami szacunku

Otrzymuja:

1) Adresat,

2) Rada Miasta Milanéwka
Ul Kosciuszki 45 (budynek B)
05-822 Milanowek

3) ala.
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