UMOWA W/272/120/TOM/122/21

Niniejsza umowa zostata zawarta w dniu 21.04.2021 r. w Milanéwku

pomiedzy:

Zamawiajgcym: Gming Milanowek

z siedzibg w Milanéwku (05-822) przy ulicy Tadeusza KoSciuszki 45,

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

reprezentowang przez Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka
przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milanéwka zwang dalej
,,Zamawiajgcym”’

a

Przedsiebiorstwem Produkcyjno — Ustugowo — Handlowym Budowa i Naprawa Drég EFEKT Spétka z
Ograniczong Odpowiedzialnoscig z siedzibg w Warszawie (02-495), przy ulicy Szomanskiego 8,
wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla Miasta Warszawy, XVI Wydziat Gospodarczy - Rejestrowy, pod nr KRS 0000161908, o
kapitale zaktadowym w wysoko$ci 1 050 000,00 zt, NIP 5220020266, REGON 010480133, zwang w
dalszej czesci umowy ,Wykonawcq”, reprezentowang przez: Pana Krzysztofa Brudnowskiego —
Cztonka Zarzadu i Petnomocnika

Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,Stronami” lub kazdy z osobna - ,Strong”.

Reprezentanci Stron o$wiadczajg, Ze sg w pelni uprawnieni do zawarcia niniejszej umowy oraz,
ze ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone. W szczegd6lnosci dziatajacy w
imieniu Wykonawcy o$wiadczaja, Ze posiadaja wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje,
niezbedne do skutecznego zawarcia niniejszej umowy oraz jej wykonania.

Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie
podstawowym z mozliwos$cig negocjacji Postepowanie przeprowadzone zostato na podstawie
przepisow ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamdéwien publicznych (Dz. U. poz. 2019
z pézn. zm), dalej jako ,,ustawa Pzp”.

Pomiedzy Zamawiajagcym i Wykonawca zostata zawarta umowa o nastepujace;j tresci:

§1
Przedmiot umowy i zasady realizacji
1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji Wykonanie naktadki asfaltowej
na ulicy Krakowskiej w Milanéwku w ramach zadania inwestycyjnego pn.:
»~Przebudowa ulicy Krakowskiej w Milanéwku” zwany dalej ,,Przedmiotem Umowy”.
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2.

Dodatkowo, zakres rzeczowy przedmiotu umowy okreslaja obowigzujace w postepowaniu
zapisy Specyfikacji Warunkéw Zamowienia (SWZ), w tym Dokumentacja techniczna
stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy na ktdra sktadajg sie:

1) przedmiar robot;

2) opis przedmiotu zamowienia;

3) plan zagospodarowania 1-6;

4) STWIOR;

5) opis techniczny;

6) plan orientacyjny.

Przedmiot zamoéwienia bedzie realizowany zgodnie z oferta Wykonawcy, ktéra stanowi
zatgcznik nr 2 do umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej

i obowigzujacymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie
obowigzujacego, z dokumentacjg projektowa, a takze z pisemnymi uzgodnieniami
dokonanymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym.
Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji rob6t, norm i przepiséw
dotyczacych w szczeg6lnosci ochrony srodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaty
Wykonawce.

Zamawiajacy i Wykonawca obowigzani sg wspétdziata¢ przy wykonaniu umowy w
sprawie zamoéwienia publicznego w celu nalezytej realizacji zamo6wienia.

§2

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkoéw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z treSci umowy,
nalezy:

1)

2)
3)

4)

5)

uzgodnienie z Wykonawcg harmonogramu rzeczowo-finansowego, dalej zwanego
,harmonogramem”,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nad realizacja
przedmiotu umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udziatlem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych osob, w celu omawiania biezacych spraw
dotyczacych wykonania

i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty sie w miare potrzeb, w dniu
okreslonym przez Zamawiajgcego,

sprawdzenie iloSci oraz jakoSci robét podlegajacych zakryciu i robdt zanikajacych oraz
przeprowadzenie odbioréw.

§3

Obowiazki Wykonawcy w zakresie realizacji przedmiotu umowy

1.

Wykonawca zapewnia materiaty i urzadzenia niezbedne do wykonania przedmiotu
umowy, posiadajace aktualne atesty i certyfikaty pozwalajace na ich stosowanie. Transport
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materiatéw na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urzadzen obciagzaja
Wykonawce.

2. Wykonawca musi dysponowac potencjatem osobowym i technicznym gwarantujgcym
mozliwo$¢ wykonania cato$ci zamowienia.

3. Wykonawca bedzie ponosit pelng odpowiedzialno$¢ za wypadki i szkody powstate w
zwigzku z nieprawidtowym oznakowaniem teren budowy oraz wykonywaniem roboét
bedacych przedmiotem zamdéwienia.

4. Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miare mozliwosci) dostep do posesji
przylegtych dla wiascicieli i ich pojazdéw oraz stuzb komunalnych, porzadkowych
i bezpieczenstwa. Ponadto, do obowigzkéw Wykonawcy naleze¢ bedzie powiadomienie
mieszkancéw posesji przylegtych do terenu prowadzenia prac o terminie ich rozpoczecia,
(z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie zawiadomien do skrzynek
pocztowych oraz ustawienie w widocznym miejscu tablicy. Tre$¢ zawiadomien
i tekst na tablicy podlega¢ bedzie akceptacji Zamawiajgcego. W sytuacji braku mozliwosci
zapewnienia dostepu do poszczegdlnych posesji (z uwagi na uwarunkowania zwigzane
z postepem prac) wtasciwi mieszkancy zostang powiadomieni o tym fakcie przez
Wykonawce, z co najmniej 2 dniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania
obowigzku powiadomienia mieszkanca, Wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje
wynikajace z roszczen mieszkancéw, w tym zwigzane ze zmiang harmonogramu prac w
zwigzku z konieczno$cig udostepnienia mozliwosci dojazdu do danej poses;ji.

5. Wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg starannos$cig, zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej, przepisami prawa, obowigzujgcymi normami, w tym wymienionymi w
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robo6t (STWiORB), warunkami
technicznymi wynikajgcymi z obowigzujgcych przepiséw techniczno-budowlanych,
zgloszeniem prowadzenia rob6t budowlanych. Roboty muszg by¢ wykonywane przez
wykwalifikowanych pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i urzadzen
oraz bhp, przy uzyciu sprzetu, urzadzen i materiatéw o jakosci odpowiadajacej stosownym
przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z dokumentami wymienionymi w tekscie
umowy, zZ zachowaniem wszelkich przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
w tym w szczeg6lnos$ci zapewniajacych pracownikom $rodki ochrony indywidualnej i
zbiorowej, a takze z pisemnymi uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
Przedmiotu Umowy oraz uzgodnieniami z Zamawiajgcym;

6. Wykonawca zobowigzany jest do:

1) uzyskania protokoté6w wprowadzenia od gestoréw infrastruktury technicznej (sieci
i urzadzen) znajdujacych sie w pasie drogowym, najpézniej na dzien przed
przejeciem terenu budowy i przekazania ich kopii Zamawiajagcemu w dniu
podpisania protokotu przekazania terenu budowy;

2) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego harmonogramu w terminie nie dtuzszym
niz 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy oraz biezacej jego aktualizacji;

3) przekazania Zamawiajacemu w terminie nie dtuzszym niz 7 dni kalendarzowych od
daty podpisania umowy kosztorysu ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda
kalkulacji szczeg6towej, w wers;ji elektronicznej (program Norma lub kompatybilny
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- format zapisu *ath) oraz w wersji papierowej;

4) ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw robét (jezeli bedg wymagani) oraz
prowadzenie na biezgco dziennika budowy (jesli dotyczy);

5) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy;

6) pisemnego zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
technicznej, niezwtocznie od ich ujawnienia, pod rygorem odpowiedzialno$ci za
szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu;

7) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia
nadzoréw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotéw odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji;

8) udziatu w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym przez Zamawiajgcego, po
zawarciu umowy, w sprawie omowienia zalecen do sporzgdzenia harmonogramu;
Harmonogram powinien uwzgledniac:

a) kolejnos$¢ w jakiej Wykonawca zamierza wykonac poszczegdlne elementy robét,

b) termin rozpoczecia i zakonczenia elementéw robot,

c) okres$lenie przerobu (brutto) w uktadzie miesiecznym,

d) elementy robdt podlegajace czesSciowemu fakturowaniu w wynagrodzenie
tytutem ich wykonania ze wskazaniem pozycji kosztoryséw ofertowych, ktére
sktadajg sie na warto$¢ danego elementu, koszty poszczegdlnych elementow
powinny by¢ podane w cenach netto i brutto,

e) podziat na elementy rob6t wykonywane sitami wiasnymi oraz elementy robét
wykonywane przez podwykonawcéw

9) udzialu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu
omawiania probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

10)zorganizowania i ponoszenia kosztdw zorganizowania i funkcjonowania zaplecza
budowy, w tym kosztow zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania
dodatkowego terenu pod zaplecze, poza terenem budowy, w tym niezbedne
uzgodnienia z wtaScicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia
czesci terenu koniecznej do przeprowadzenia robét, pokrycia zwigzanych z tym
kosztéw, a takze kosztdw zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu,
kosztow poboru niezbednych medidw, np. wody i energii elektrycznej oraz
odprowadzenia $ciekow;

11)pozyskania - wlasnym staraniem - sktadowiska (miejsca zwatki) przeznaczonego
do wywozu materialéw pochodzacych z rozbiorki;

12)prowadzenia rob6t w sposéb niezaktdcajacy spokoju okolicznych sgsiadow i
niepowodujacy szkdd, w tym zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zapewniajacy ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewtasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastapi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swdj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnos¢;

13)wykonania przedmiotu umowy z materialéw dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowigzujacych przepiséw prawa oraz do
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przektadania Zamawiajagcemu dokumentdw stwierdzajacych dopuszczenie do
stosowania w budownictwie wyrobéw budowlanych przed ich wbudowaniem.
Zamawiajgcy ma prawo w kazdym momencie realizacji przedmiotu umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobow, jezeli nie beda one zgodne z obowigzujacymi
przepisami, normami, wymogami STWiORB, a takze z tych cze$ci robét, ktérych one
dotycza. Rezygnacja ta nastgpi niezwtocznie po stwierdzeniu niezgodnos$ci w formie
pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika budowy;
14)zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego
do badania jako$ci wyrobéw budowlanych oraz jakosSci robét wykonanych z tych
wyrobow;
15)zapewnienia witasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepiséw dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponoszenie peinej odpowiedzialno$ci za
pracownikéw w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;
16)ponoszenia peinej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy i wykonane roboty, az do
czasu jego koncowego odbioruy, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania
robot w nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie
zostaty zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;
17)dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu
materiatéw i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do
ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt;
18)opracowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania robot i uzgodnienie tych projektow z
wtasciwymi jednostkami;
19)wykonania wszystkich robét zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany
organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa
eksploatacja drog dojazdowych do budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg
uzgodnionych projektow;
20)utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie bez przeszkod
komunikacyjnych, usuwania zbednych materiatéw, odpadéw. Odpady powstate w
wyniku wykonywania rob6t beda wywozone przez Wykonawce na biezaco, w
ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. Wykonawca musi
posiadac i przekazywac na biezgco Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajgce
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat;
21)prowadzenia dokumentacji budowy i przygotowania oraz przekazania
Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 2 egz. w formie papierowej i
elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: ,dwg”, ,,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od
charakteru dokumentacji) oraz w formacie zamknietym ,pdf”, nie p6Zniej niz na 3
dni przed zgtoszeniem do odbioru konnicowego wraz z:
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a)

b)

d)
e)

dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatow i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych,

gwarancjami producentdw na zastosowane materialy i wyroby budowlane oraz
urzagdzenia techniczne,

niezbednymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych
Srodkéw trwatych do eksploatacji i na majatek wtasciwym jednostkom
organizacyjnym,

wymagang inwentaryzacja geodezyjna,

pozostatymi dokumentami niewymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.), dalej: ,,Prawo
budowlane”,

22)przywrdcenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z

ktérych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania
ich wiascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem
koncowym;

23)uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy

na dzien odbioru konncowego;

24)w razie konieczno$ci wymiany gruntu, odwodnienia wykop6w, uzgodnienia sposobu

odwodnienia wykopow oraz ewentualnego zawarcia umowy cywilnoprawnej

z administratorem odbiornika wod z pompowania wykopéw oraz wykonania
wszelkich tymczasowych robét koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem terenu budowy oraz terenéw przylegtych;

25)wszelkie materiaty lub urzadzenia przed wbudowaniem musza bezwzglednie

uzyskac akceptacje Zamawiajgcego po uprzedniej opinii ustanowionego
Przedstawiciela Zamawiajgcego. Warunkiem uzyskania akceptacji jest przedtozenie
wniosku materiatowego szczegdétowo opisujacego charakterystyki danego zasobu
wraz z dokumentami po$§wiadczajacymi zgodno$¢ materiatéw i urzadzen z
wymogami opisanymi w dokumentach zamoéwieniowych (projekt, specyfikacje
techniczne, inne), w szczeg6lnosci atestami, wynikami badan laboratoryjnych,
certyfikatami, deklaracjami zgodno$ci (w zaleznos$ci od wymogoéw indywidualnie
okreslanych przez Zamawiajgcego lub ustanowionego inspektora nadzoru);

26)w przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce

wszystkich robét i innych wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu
Umowy na warunkach okres$lonych niniejszg umows i wynikajacych z dokumentow,
powstate roznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie skutkujg zwiekszeniem
Wynagrodzenia.

27)posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej

dziatalnos$ci gospodarczej zwigzanej z przedmiotem zamowienia oraz jego
kontynuacji przez caty okres realizacji przedmiotu umowy;
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28)wykonawca zobowiagzany jest rowniez do wymiany starych elementow
infrastruktury na nowe tj. skrzynki od zasuw, hydrantéw, kratek sciekowych,
wtazéw na studniach rewizyjnych. Elementy stare Wykonawca jest zobowigzany
dostarczy¢ na wskazane przez Zamawiajgcego miejsce;

29)regulacje studni betonowych nalezy wykona¢ przy pomocy pierscieni regulacyjnych
typu AVR, poprzez demontaz istniejgcego komina regulacyjnego do pokrywy studni
betonowej. Nowa regulacje nalezy wykona¢ od pokrywy studni do uzyskania
wymaganej rzednej nawierzchni, zamontowa¢ nowy wilaz D400 do 600
z wypetnieniem betonowym, pozycjonowany bez wentylacji. W przypadku studni
rewizyjnych z PVC (315mm lub 425 mm, 600 mm) wymianie podlega wtaz
z teleskopem i uszczelkg, a regulacje rzednej wtazu uzyskujemy poprzez regulacje na
teleskopie, odcigzenie wtazu wykona¢ przy pomocy pierScienia, prefabrykowany
betonowy lub z tworzywa, ewentualnie na budowie wykona¢ podbudowanie
z betonu. Nowe skrzynki od zasuw i skrzynki hydrantowe w cato$ci wykonane
z Zeliwa;

30)do odbioru koncowego inwestycji Wykonawca zobowigzany bedzie dostarczy¢
protokoty przegladu powyzZszych urzadzen potwierdzone przez ich zarzadcéw.
Nalezy wskaza¢, ze wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac pod nadzorem
wiascicieli poszczegdlnych sieci pokryje Wykonawca;

31)prace zwigzane z remontem drég odbywac sie bedg przy zachowaniu ruchu
kotowego i pieszego;

32)usuwania wszelkich ujawnionych wad w terminie obwigzywania gwarancji i
rekojmi, to jest w terminie 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

33)stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw
dotyczacych ochrony S$rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za
naruszenie w trakcie realizacji rob6t, norm i przepisdw dotyczacych ochrony
$rodowiska i ochrony przyrody beda obcigzaty Wykonawce.

§4
Obowiazki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia
pracownikow na umowe o prace

1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynnoSci polegajace

na robotach budowlano - drogowych, w tym w szczego6lnos$ci prace zwigzane z budowa
nawierzchni drogowej z wylgczeniem prac, ktérych wykonanie wymaga posiadania
stosownych uprawnien do petnienia samodzielnych funkcji np. kierownika budowy byty
wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace, odpowiednio przez
Wykonawce lub jego Podwykonawce, zgodnie z wykazem os6b zawartym w tresci
o$wiadczenia oraz dowodami przedtozonymi Zamawiajagcemu przed terminem zawarcia
umowy. Osoby te muszg bra¢ udziat w realizacji zamoéwienia, przy czym na kazde
ewentualne zZadanie Zamawiajacego (w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak
nie krétszym niz 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiajagcemu (do wgladu)
dowody potwierdzajace spetnianie wymagan dotyczacych wykonywania w/w czynnoS$ci
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przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

2. Zmiana oso6b, o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajgcego o zamiarze dokonania takiej zmiany. W takim przypadku Wykonawca,
w terminie do 3 dni roboczych, od dokonania przedmiotowej zmiany przedtozy
Zamawiajgcemu:
1) os$wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikow
na podstawie umowy o prace,
2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych
pracownikéw albo
3) inne dokumenty
- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o prace, w szczeg6lno$ci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,
date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.l

3. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajacych zatrudnienie na
umowe o prace, zgodnie z ust. 1 umowy i/lub nieprzedtozenie ich w terminie okreslonym
w ust. 2 bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na
podstawie umowy o prace.

4. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczego6lnos$ci do:

1) Zadania o$wiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw i dokonywania
ich oceny, w tym ewentualnie do Zgdania wyjasnien,
2) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

5. Z tytutu niespelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust. 1
Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
zastrzezonej w umowie. Niezlozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowodoéw, w celu potwierdzenia
spelnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o prace, traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci.

6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

! Kopia uméw/inne dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposéb zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. 2 2019 poz. 1781 ze zm.) (tj. w szczegdlnosci adreséw, nr PESEL oraz wysokosci wynagrodzenia
pracownikéw). Informacje takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres
obowigzkow pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania.
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§5
OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA 1 PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca wykona przedmiot umowy bez udziatu podwykonawcow:

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana oséb, danych kontaktowych Podwykonawcéw lub oséb
do kontaktow z nimi) w trakcie realizacji umowy,

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pdZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robét
budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji robét nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci robot. Wykonawca
jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byty one dziataniami, zaniechaniami,
uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowigzany jest w trakcie realizacji
zamowienia publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o
Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania projektu umowy
wraz ze zgoda Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajacego.

4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo
w ciagu 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania;

2) niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktérej
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przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia

otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajacego.

5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian umowy
o Podwykonawstwo.

6. Zamawiajgcy w szczeg6lnosci zglosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia do
przedlozonego projektu umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przediozonej
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo
w nizej wymienionych przypadkach, gdy:

1) projekt umowy/poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem kopia umowy zawieraé
bedzie postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych, postanowien dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawcg;

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdéwienia, w szczeg6lnosci
gdy:

a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy warto$ci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z warto$ci
kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli
dotyczy);

b) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy okresu gwarancji krétszego niz okres gwarancji

oferowany przez Wykonawce;

c) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

d) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

e) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy terminu wykonania robo6t niezgodnego z terminem
wynikajagcym z umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3) w projekcie umowy/ poSwiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii umowy zawarty
zostat termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

7. Zamawiajacy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu
umowy/poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia albo
sprzeciw do umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 2 lit. a-e .
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8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamo6wienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia
poswiadczong za zgodno$c¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw o Podwykonawstwo o
wartos$ci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego -
niniejsze wytaczenie nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000,00 zt.

9. Wykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos$¢ z
oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

10. W okolicznosciach okreslonych w ust. 8, termin zaptaty wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o
Podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli
termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz wskazany w tym ustepie, Zamawiajacy
informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod
rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

11. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, Zamawiajgcy
dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowana przez
Zamawiajgcego umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o Podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, zgodnie z
zasadami okre$lonymi w art. 465 i n. ustawy Pzp.

12. W przypadku dokonania bezpos$redniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 11, Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

13.  Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub
dalszych Podwykonawcéw skutkuje wygas$nieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajacego
wobec Wykonawcy z tytutu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej
bezposrednio na rachunki Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow.

14. Konieczno$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 11 lub koniecznos¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstapienia Zamawiajacego od umowy z winy Wykonawcy.

15. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczeg6lnoSci:
1) zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

3) kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz wartos¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;
4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;
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5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot, jezeli
odbior dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

6) okres: rekojmi, gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych.

16. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemne;j i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem aneksowanej umowy o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

17. Wykonawca zobowigzany jest, na zagdanie Zamawiajgcego, udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcoéw.

18.  Wykonawca w trakcie wykonywania umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci rob6t Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa;

4) zmieni¢ Podwykonawce.

19.  Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

§6

Czas trwania umowy
Zamawiajacy zobowigzany jest zrealizowac¢ przedmiot zamoéwienia w okresie 3 miesiecy od
dnia zawarcia umowy, przy czym za termin zakonczenia przedmiotu umowy ustala sie dzien
zgloszenia przez Wykonawce osiaggniecia gotowosci do odbioru konncowego.

§7
Osoby upowaznione do reprezentacji Stron

1. Wykaz oséb do kontaktéw w sprawach merytorycznych do niniejszej umowy sa:

1) po stronie Zamawiajgcego: Jan Harasymowicz, nr telefonu 22 758 30 61 wew. 253,
adres e-mail: jan.harasymowicz@milanowek.pl

2) po stronie WYKONAWCY: ........cocnermermemsessessssssssssssssssessssssssesssssssees Przedstawicielem
Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy: .............. Wyznaczony przez
Wykonawce Kierownik budowy posiada uprawnienia budowlane w wymaganej przez
Zamawiajgcego specjalnosci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot
umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy, nie sg uprawnione do zaciggania zobowigzan finansowych.
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3. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu
umowy oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie droga
korespondencji pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktérejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 nie wymaga aneksu do umowy, a jedynie oSwiadczenia Strony w formie pisemnej
lub z zachowaniem formy elektroniczne;j.

5. Do czynno$ci prawo ksztattujgcych majg zastosowanie ogdélne zasady reprezentacji.

§8
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY
1. Strony ustalajg, Ze przedmiotem:
1) odbioréw zanikowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciy,
préby i sprawdzenia,
2) odbioréw czesciowych - beda odbiory zakonczonych elementéw robét, zgodnie z
Harmonogramem
3) odbioru koficowego - bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy,
oraz wszystkich obowigzkéw Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,
4) odbiorow w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie
rekojmi.
2. W przypadku odbioréw robét zanikowych:
1) Kierownik Budowy zgtasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnie informujgc o tym Zamawiajacego;
2) wlasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonuja odbioru nie p6zZniej niz w ciggu 3 dni
roboczych od daty ww. zgloszenia przez Kierownika Budowy.

3. W przypadkuy, gdy roboty, o ktérych mowa w ust. 2 nie zostang zgtoszone do odbioru przez
Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Przedstawiciela Zamawiajacego,
Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Przedstawicielowi Zamawiajacego
sprawdzenia wykonania ww. robot poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw
umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli Przedstawiciele Zamawiajgcego potwierdzg, iz
roboty zostaty wykonane w sposéb prawidtowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia robot do stanu przed ich odkryciem. Jesli Przedstawiciele Zamawiajgcego
stwierdza, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposéb nieprawidtowy, Wykonawca
zobowigzany jest do usuniecia nieprawidtowo wykonanych robét oraz do ponownego ich
wykonania w nalezyty sposdb. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robot,
o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

4. Odbiér zakonczonych elementéw Harmonogramu polega na ocenie ilo$ci i jakosci
wykonanego elementu robdt, ktérego szczegdétowy zakres i warto$¢ okreslone zostalty w
Harmonogramie Rzeczowo Finansowym. Odbioru dokonuje przedstawiciel
Zamawiajgcego. W przypadku realizacji danego elementu Harmonogramu przez
Podwykonawce, w czynnos$ciach odbiorowych bierze udziat przedstawiciel
Podwykonawcy. Warunkiem przystapienia do odbioru zakonczonego elementu
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Harmonogramu jest zgtoszenie przez Kierownika Budowy, gotowos$ci do odbioru tego

elementu wpisem do Dziennika Budowy oraz przedtozenie do wgladu Zamawiajacemu
wynikéw przeprowadzonych przegladéw, prob i sprawdzen, badan, pomiarow i
dokumentéw dopuszczajacych do stosowania w budownictwie materiatéw, wyrobow i
urzadzen wbudowanych w odbierany element Harmonogramu.

1)

2)

3)

Przedstawiciel Zamawiajgcego niezwtocznie po otrzymaniu zgtoszenia Wykonawcy

przystepuje do przeglagdu technicznego zgtoszonego do odbioru elementu

Harmonogramu. W ciggu 3 dni roboczych od dnia zgloszenia przedstawiciel

Zamawiajgcego przedstawia wynik dokonanego przegladu w Protokole z przegladu

technicznego.

Nie czeSciej niz raz w miesigcu zostanie podpisany przez przedstawicieli

Zamawiajacego i Kierownika budowy protokét odbioru zakonczonych elementow

Harmonogramu, ktory bedzie dotyczyt elementéw Harmonogramu, ktoére uzyskaty

pozytywny przeglad techniczny, o ktorym mowa powyzej. W przypadku realizacji

danego elementu Harmonogramu przez Podwykonawce, w czynnoSciach
odbiorowych bierze udzial przedstawiciel Podwykonawcy. Protokét odbioru
zakonczonych elementéw Harmonogramu bedzie podstawa do wystawienia przez

Wykonawce faktury na zasadach okreslonych w umowie.

Za date zakonczenia danego elementu Harmonogramu uwaza sie:

—W przypadku zgloszenia danego elementu Harmonogramu do odbioru i
uzyskania pozytywnego przegladu technicznego - date zgloszenia danego
elementu Harmonogramu do odbioru;

—W przypadku zgloszenia danego elementu Harmonogramu do odbioru i
uzyskania negatywnego przegladu technicznego - date potwierdzenia usuniecia
nieprawidtowoSci i uzyskania powtérnego pozytywnego przegladu.

5. W przypadku odbioru konicowego, Wykonawca:

1) przeprowadzi przed czynnoS$ciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia(w razie
konieczno$ci) . O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem
wyznaczonym do dokonania prob i sprawdzen,

2) zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane
proby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1) oraz stwierdzi to wpisem do dziennika
budowy. Potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajacego lub
brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato

osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej
zgodnie z §3 ust. 6 pkt. 21 umowy uwzgledniajacej ewentualne uwagi Przedstawicieli
Zamawiajgcego, jak rowniez innych dokumentéw wymaganych w mys$l niniejszej umowy i
obowigzujacych przepiséw. Kompletno$¢ dokumentéw powykonawczych potwierdza
Przedstawiciel Zamawiajacego.
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7. Ustala sie, ze Zamawiajacy - z uwzglednieniem postanowien ust. 5 - powota Komisje
odbiorowa oraz wyznaczy date i rozpocznie czynno$ci odbioru koricowego w ciggu 5 dni
roboczych od daty osiggniecia przez Wykonawce gotowoSci do odbioru.

8. Jezeli w toku czynnoSci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu beda
przystugiwaty nastepujace uprawnienia, w przypadku:
1) wad nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy dokona czynnosci odbioru

z uwzglednieniem wad i usterek koniecznych do usuniecia, czynigc o tym stosowne

adnotacje,

2) wad nie nadajacych sie do usuniecia - Zamawiajacy moze:

a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) agdy wady uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - odstgpi¢ od
umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujac przy tym
prawo do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

9. Z czynnoSci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokot, ktéry powinien
zawierac¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

§9
WYNAGRODZENIE I WARUNKI PLATNOSCI

1. Strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie przedmiotu umowy, zgodnie
z oferta Wykonawcy, na kwote w wysokosci 650 000,00 zt netto, wraz z podatkiem 23 %
VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci 799 500,00 zt (stownie: siedemset
dziewiecdziesigt dziewiec tysiecy piecset ztotych i 00/100).

2. Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty
ponoszone przez Wykonawce, niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy
okreslone w dokumentach postepowania i nie ulegnie zmianie przez caty okres realizacji
umowy, Z wyjatkiem okoliczno$ci okreslonych w §11 umowy. Niedoszacowanie,
pominiecie lub brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego w ust. 1.

3. Zaptata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie poprawnie
wystawionych i doreczonych faktur VAT za roboty faktycznie zrealizowane i uprzednio
odebrane, zgodnie z §8 umowy.

4. Strony umowy dopuszczaja mozliwo$¢ wystawiania faktur czeSciowych, nie czeSciej niz raz
w miesigcu w oparciu o protokoty odbioru cze$ciowego tj. odbioru zakonczonych
elementow Harmonogramu, podpisane przez Przedstawiciela Zamawiajgcego i
Kierownika Budowy. Laczna wartos¢ faktur cze$ciowych nie moze przekroczy¢ 85%
zawansowania wykonania rzeczowego przedmiotu umowy (zgodnie z Harmonogramem
rzeczowo-finansowym).

5. Ostateczne rozliczenie umowy nastgpi na podstawie faktury koncowej wystawionej przez
Wykonawce po zakonczeniu, zgtoszeniu i odebraniu przedmiotu umowy na zasadach
okreslonych w § 8 umowy.

6. W przypadku wykonania robét wytgcznie przez Wykonawce obowigzkiem Wykonawcy
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jest ztozenie oSwiadczenia, Ze przy wykonywaniu zamdéwienia nie korzystat z udziatu

Podwykonawcow.

7. W przypadku zawarcia przez Wykonawce zaakceptowanych przez Zamawiajacego uméw
o Podwykonawstwo (Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw), ktérych przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, zaptata naleznosci za wykonane roboty bedzie
realizowana z zastrzezeniem koniecznosci przedtozenia Zamawiajagcemu oswiadczenia
Wykonawcy oraz Podwykonawcéw o tym, Ze wszelkie wzajemne zobowigzania finansowe
w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu umowy zostaty
uregulowane, w okreslony ponizej sposob:

1) Wykonawca, dokona stosownego podziatu nalezno$ci pomiedzy Wykonawce,
Podwykonawce i Dalszego Podwykonawce w protokole stanowigcym podstawe do
wystawienia faktury zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoty
po podpisaniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy
Wykonawcy i Podwykonawce bedg stanowity podstawe do wystawienia faktur,

2) Pierwsza cze$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catosci bezposrednio na
rachunek Bankowy Wykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnej czesci
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajace z drugiego i nastepnych protokotéw
jest przedstawienie dowodoéw zaptaty wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcg wynikajgcego z poprzednich protokotow,

3) w przypadku faktury konicowej, Wykonawca w terminie najpdzniej 3 dni przed
uptywem terminu ptatnosci faktury konicowej przez Zamawiajacego, przedstawi
Zamawiajgcemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym
Podwykonawcom.

8. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce w terminach okreslonych
odpowiednio w ust. 7 pkt. 3 dowodéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom oraz w ust. 7 pkt 3 dowodow zaptaty
petnego wynagrodzenia wynikajgcego z umow zawartych z Podwykonawcami i dalszymi
Podwykonawcami - Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy, w celu dokonania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom. Zasady
szczegb6lowe dokonania ptatnosci bezposredniej regulujg zapisy §5 ust. 11-14 umowy.

9. Faktury beda wystawiane na Gmine Milan6wek (zgodnie z danymi zawartymi w
komparycji umowy). Faktury zostang dostarczone do siedziby Gminy Milanéwek.
Zamawiajacy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku z realizacja
postanowien umowy w formie elektronicznej. Odbior faktur w formie elektronicznej
realizowany jest za posrednictwem internetowej platformy, z ktdrej po zarejestrowaniu sie,
mozna pobra¢ faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z przestania faktury z platformy
na wskazany przez Zamawiajgcego adres e-mail sekretariat@milanowek.pl.

10. Wykonawca o$wiadcza, Ze jest czynnym podatnikiem podatku od towaréw i ustug,

NIP: 5220020266 i jest uprawniony do wystawiania faktur.

11. Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala sie na 30 dni kalendarzowych liczonych od daty
dostarczenia do siedziby Zamawiajacego prawidtowo wystawionych faktur. Za dzien
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zaptaty faktury uznaje sie dzien, w ktérym Urzad Miasta Milanéwka polecit swojemu
bankowi przela¢ na wskazany w fakturze rachunek, okreslong kwote.

12. Za nieterminowg realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze
Wykonawcy nie przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajacego w celu
dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

§10
KARY UMOWNE
1. Strony umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy:.
2. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i
wysokos$ciach:

1) 0,2 % catkowitego wynagrodzenia brutto, okreslonego w umowie, za kazdy dzien
zwtloki w wykonaniu przedmiotu umowy, zgodnie z terminem wskazanym w §6 umowy,

2) zazwtloke w usunieciu wad i usterek za dany element harmonogramu dotkniety wadami
w wysokosci 1% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy rozpoczety
dzien zwtoki, liczac od wyznaczonego przez Zamawiajgcego terminu wyznaczonego na
usuniecie wad,

3) ztytutu nieprzedtozenia Zamawiajagcemu harmonogramu robét i/albo kosztorysu w
wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

4) za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego
w wysokosci 10% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

5) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z winy Wykonawcy w wysokosci 10%
catkowitego wynagrodzenia umownego brutto,

6) za nieobecno$¢ prawidtowo powiadomionego uprawnionego Przedstawiciela
Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, 500,00 zt brutto za kazdy stwierdzony
przypadek,

7) zakazdy dzien zwtoki w przekazaniu Zamawiajacemu kopii protokotéw wprowadzenia
od gestorow infrastruktury technicznej (sieci i urzadzen) znajdujacych sie w pasie
drogowym w wysokosci 0,2% catkowitego wynagrodzenia umownego brutto.

8) za niewywigzanie sie ze zobowigzania dotyczacego ztozenia przez Wykonawce
dokumentoéw potwierdzajacych wykonywanie okreslonych czynnosci przez
pracownikdw zatrudnionych na podstawie umowy o prace zwigzanych z bezposrednim
wykonywaniem przedmiotowej umowy w wysokosci 500,00 zt brutto za kazdy
stwierdzony przypadek. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zobowigzania
Wykonawcy, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym w dowolnym momencie trwania
umowy,

9) gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowos$ci w zakresie niedopetnienia warunkow,
o ktorych mowa w §4 umowy Zamawiajacy naliczy 500,00 zt brutto za kazdy
przypadek,
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10)za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobe niz
wskazang w ofercie Wykonawcy i niezaakceptowana przez Zamawiajacego, w
wysokosci 20 000,00 zt brutto, w tym w szczegolnosci takiej, ktéra nie bedzie spetniac
wymogu posiadania tozsamego do$wiadczenia do osoby wskazanej do petnienia tej
funkcji w ofercie Wykonawcy,

11)w przypadku realizacji zaméwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na
etapie wykazywania spetnienia warunkéw udziatu w postepowaniu nie wykazat
posiadania wymaganego przez Zamawiajacego doSwiadczenia jak réwniez w sytuacji
gdy Wykonawca polegajac na doswiadczeniu podmiotu za pomocg, ktérego wykazat
spetnienie warunku udzialu w postepowaniu, wykonuje przedmiot zamdéwienia
samodzielnie, sitami wtasnymi bez udziatu tego podmiotu na potencjat, ktérego
powotywat sie na etapie weryfikacji doSwiadczenia - Zamawiajacy naliczy kare
umowng w wysokos$ci 2% wynagrodzenia catkowitego brutto, za kazdy dzien realizacji
przedmiotu umowy bez udziatu konsorcjanta posiadajacego wymagane doswiadczenie
lub odpowiednio bez udziatu podmiotu na zasoby ktérego Wykonawca sie powotywat,

12)braku posiadania przez Wykonawce polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego,
ze Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalnoS$ci gospodarczej, na czas realizacji umowy w wysokosci 1%
wynagrodzenia catkowitego brutto.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w przypadku:
1) braku lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,5 % catkowitego wynagrodzenia brutto.

2) nieprzedtozenia Zamawiajacemu do zaakceptowania projektu umowy o
Podwykonawstwo, ktérej sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany w wysokosci
3 000,00 zt brutto za kazdy stwierdzony przypadek.

3) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopi umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 3 000,00 zt brutto za kazdy przypadek

4) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, o ktéorym
mowa w § 5 ust. 10 Umowy, oraz braku wprowadzenia zastrzezen Zamawiajacego do
projektu umowy o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych w wysokosci
3 000,00 zt brutto za kazdy przypadek zawarcia umowy o podwykonawstwo w zakresie
robdt budowlanych o treSci nieuwzgledniajgcej zastrzezen Zamawiajgcego lub braku
zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty.

4. Zaptata kary umownej moze nastapic¢, poprzez potracenie jej z wynagrodzenia Wykonawcy.

5. Kary umowne podlegajg taczeniu, z zastrzezeniem, ze taczna wysoko$¢ kar umownych nie
moze przekroczy¢ 15 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku przekroczenia
okreslonej maksymalnej wysokosci kar umownych Zamawiajgcemu stuzy¢ bedzie prawo
odstgpienia od umowy.

6. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogélnych od Wykonawcy oraz
naprawienia szkody pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce kary umowne;j.
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7. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien

zwtokKi, staje sie wymagalne:
1) za pierwszy rozpoczety dzien zwtoki- w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

8. W przypadku nie usuniecia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajgcego w
protokotach z przegladu w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcemu stuzy prawo do
usuniecia wad na koszt Wykonawcy.

9. W przypadku naleznosci z tytutu nieusuniecia wad wykrytych w okresie rekojmi i
konieczno$ci ich usuniecia przez Zamawiajacego, Wykonawca wyraza zgode na
wystawienie faktury z tytutu powstatych z tego powodu naleznosci.

§11
Zmiany umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos$¢
dokonania zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin wykonania przedmiotu umowy o czas op6znienia,
jezeli takie opdznienie jest lub bedzie miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w
szczeg6lnosci w przypadku:

1) zawieszenia robét przez Zamawiajacego,

2) szczegoOlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych
prowadzenie robét, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw,

3) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

4) jakiegokolwiek opdZnienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowanych przez lub
dajacych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu Wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy,

5) niewypatéw i niewybuchdw,

6) wykopalisk archeologicznych nieprzewidywanych w SWZ,

3. Jezeli wystgpig zmiany bedace nastepstwem okolicznosci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnoSci:

1) wstrzymanie rob6t przez Zamawiajacego, z zastrzeZeniem, ze warunkiem
wprowadzenia zmian do zawartej umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okolicznos$ci w formie opisowej i wiasciwie umotywowanej (protokdt wraz z
uzasadnieniem),

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okoliczno$¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze Stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwoSci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie z SWZ - Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegolnosci
terminu realizacji zamowienia,

3) dopuszcza sie zmiane umowy z uwagi na pojawienie sie Podwykonawcow.

4. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany umowy w zakresie waloryzacji
wynagrodzenia okreslonego w §9 ust. 1 umowy w ponizszym zakresie:

1) stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego,
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2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokos$ci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 paZdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotmemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych

jezeli zmiany wskazane w tiret 1-4 beda miaty wptyw na koszty wykonania przedmiotu

umowy przez Wykonawce.

5. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 4 pkt 1) powyzej warto$¢ netto wynagrodzenia
Wykonawcy nie zmieni sie, a okreSlona w aneksie warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie
wyliczona na podstawie nowych przepisow.

6. W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 4 z wnioskiem o zmiane umowy wystepuje
Wykonawca.

1) wniosek powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz
przedstawienie dowodow, iz wystgpilty okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 powyzej
oraz ze miaty one rzeczywisty i wymierny wptyw na koszty wykonania przedmiotu
umowy przez Wykonawce. JeSli zwniosku nie wynikaja powyzsze okolicznosci,
Zamawiajacy moze wezwa¢ Wykonawce do uzupeinienia wniosku w terminie 14 dni;

2) brak uzupelnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z Zadaniem Zamawiajgcego
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania;

3) Zamawiajacy nie jest zwigzany zadaniem wniosku i w przypadku uznania, ze
okolicznosci te nie wystepuja lub wptywajag na koszty Wykonawcy w mniejszym
zakresie, moze on oddali¢ wniosek Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym
zakresie.

7. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku zaniechania cze$ci robét.
Podstawag okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie
protokét koniecznosci podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce, a takze
zatwierdzony przez Zamawiajgcego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce
metodg kalkulacji szczegotowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu
Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres rob6t, wynikajacych z dokumentaciji, nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo$¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajacego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje techniczna.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie okreslone na podstawie kosztorysu
szczegbtowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - beda tozsame z wielkoScig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materialow - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i
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IMI) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajacych
ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajacym,

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania
oferty, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym. Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i
zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany
wynagrodzenia w formie aneksu do umowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie w przypadku wystgpienia robo6t
zamiennych.

9. Podstawg okre$lenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokot
koniecznos$ci podpisany przez Kierownika budowy, Wykonawce i zatwierdzony przez
Zamawiajgcego oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metodg kalkulacji
szczegbtowej, zawierajace zakres robdt przyjety w kosztorysie, stanowigcym podstawe
obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponizej:

1) stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME
i IMI) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych ceny zakupu,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym,

3) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowe;j
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym okresie,
a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.

10. W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres rob6t podlegajacych zamianie nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo$¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robét podlegajacego zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa. Wynagrodzenie za ten
zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposob okreslony w ust. 7.

11. Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, beda stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do umowy.

12. W przypadku opublikowania przepis6w skutkujacych wystgpieniem zmian, o ktérych
mowa w ust. 4, kazda ze Stron umowy moze wystapic do drugiej Strony z wnioskiem o
zmiane wysoko$ci catkowitego wynagrodzenia brutto w zakresie wynagrodzenia
dotyczacego czesci przedmiotu umowy pozostatej do wykonania. Wniosek ten powinien
zosta¢ ztozony nie p6Zniej niz po uptywie 30 dni od dnia zaistnienia zmiany oraz powinien
zawiera¢ uzasadnienie wraz z analizg wplywu przedmiotowych zmian na koszty
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wykonania przedmiotu umowy oraz wyliczenie kwoty zmiany kosztow wykonania
zamoéwienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku przez obie Strony oraz
zabezpieczeniu odpowiednich srodkéw finansowych przez Zamawiajacego Strony zawrg
Aneks do umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w zwigzku ze zmianami, o ktérych
mowa w ust. 4. Aneks obejmowat bedzie wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty
ztozenia wniosku, jednak nie wcze$niej niz od dnia wejscia w zycie przepiséw powotanych
we wniosku.

13. Zmiana zawartej umowy moze nastgpic za zgoda obu Stron wyrazong na piSmie, pod
rygorem niewaznos$ci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej
umowie.

14. Umowa moze zosta¢ zmieniona w sytuacji zaistnienia okoliczno$ci zwigzanych z
wystapieniem COVID-19, ktore wplywaja lub mogg wptyna¢ na nalezyte wykonanie
umowy.

15. Strony umowy niezwtocznie, wzajemnie informujg sie o wptywie okolicznos$ci zwigzanych
z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie umowy, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic.

16. Kazda ze Stron umowy moze zawnioskowac o jej zmiane. W celu dokonania zmiany umowy
Strona o to wnioskujgca zobowigzana jest do ztozZenia drugiej Stronie propozycji zmiany
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zaistnienia okolicznosci bedacych podstawg zmiany.

17. Wniosek o zmiane umowy powinien zawiera¢ co najmniej:

1) zakres proponowanej zmiany,

2) opis okolicznosci faktycznych uprawniajacych do dokonania zmiany,

3) podstawe dokonania zmiany, to jest podstawe prawng wynikajacg z przepiséw
ustawy Pzp lub postanowien umowy,

4) informacje i dowody potwierdzajace, ze zostaty spetnione okolicznosci
uzasadniajgce dokonanie zmiany umowy.

18. Dowodami, o ktérych mowa w ust. 17 pkt 4 powyzej, sg wszelkie o§wiadczenia lub
dokumenty, ktore uzasadniajg dokonanie proponowanej zmiany, w tym w szczegdlnosci:

1) oswiadczenia lub dokumenty dotyczace nieobecnosci pracownikéw lub oséb
$wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie niz stosunek pracy,
ktdre uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia,

2) decyzje wydane przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajacego z jego
upowaznienia panstwowego wojewddzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19, naktadajace na Wykonawce obowigzek podjecia
okres$lonych czynnoSci zapobiegawczych lub kontrolnych,

3) polecenia lub decyzje wydane przez wojewoddw, ministra wtasciwego do spraw
zdrowia lub Prezesa Rady Ministréw, zwigzane z przeciwdziataniem COVID-19,

4) analiza rynku potwierdzajgca brak lub istotne ograniczenie dostepnosci materiatow,
surowcéw, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy,

5) dokument potwierdzajgcy obiektywne trudnosci w uzyskaniu materiatow,
surowcow, produktéw lub sprzetu niezbednych do wykonania umowy, takie jak w
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6)

7)

8)

9)

szczegblnosci oferty lub korespondencja z podmiotem trzecim (np. dystrybutorem,
producentem, dostawcg, ustugodawca)

dokument potwierdzajacy wystapienie opdznien w realizacji innych przedsiewziec,
ktére wptywaja na termin realizacji umowy lub poszczegélnych swiadczen,
dokument potwierdzajacy wystapienie okolicznosci, ktérych Strony nie mogty
przewidzie¢ przed zawarciem umowy, a ktére wpltywajg na termin wykonania
umowy lub poszczegélnych $wiadczen,

dokument potwierdzajacy, Ze dokonanie zmian przedmiotu umowy ma wptyw na
termin wykonania umowy lub poszczegdlnych swiadczen,

dokument potwierdzajacy zmiane kosztu Wykonawcy wynikajacg ze zmiany
przedmiotu lub terminu wykonania umowy (np. oferty dostawcéw, ustugodawcow,
dystrybutorow lub producentéw sprzetuy, lub innych podmiotéw oferujgcych
$wiadczenia, ktorych nabycie stanie sie niezbedne wskutek dokonania
proponowanej zmiany),

10)dokument potwierdzajacy koniecznos¢ uiszczenia dodatkowych danin publiczno-

prawnych, optat administracyjnych, sgdowych itp., ktére muszg zostac¢ poniesione
przez Wykonawce w zwigzku ze zmiang umowy,

11)innych okoliczno$ci, ktére uniemozliwiajg badZ w istotnym stopniu ograniczaja

mozliwo$¢ wykonania umowy.

19. Strona wnioskujgca o zmiane terminu wykonania umowy lub poszczegélnych swiadczen
zobowigzana jest do wykazania, Ze ze wzgledu na zaistniate okoliczno$ci uprawniajace do
dokonania zmiany dochowanie pierwotego terminu jest niemozliwe.

20. W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie 3 dni
roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede wszystkim
druga Strona moze:

1)
2)

3)
4)

zaakceptowac wniosek o zmiane,

wezwac Strone wnioskujaca o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
zaproponowac podjecie negocjacji treSci umowy w zakresie wnioskowanej zmiany;,
odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawierac
uzasadnienie.

21.Zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
22.7Z negocjacji treSci zmiany umowy Strony sporzadzajg notatke przedstawiajgca przebieg
spotkania i jego ustalenia.

23. W przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tre$ci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania - w szczegdlnosSci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawa
do zmiany na realizacje umowy - Strony moga powotac eksperta lub zesp6t ekspertéw w
celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub zesp6t
ekspertéw jest powotywany za zgoda Zamawiajacego i Wykonawcy. Koszt opinii eksperta
lub zespotu ekspertow ponosi Strona wnioskujgca o zmiane, chyba Ze z treSci opinii
wynikac bedzie jednoznacznie, Ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane umowy byto

prawidtowe - w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty zwigzane z
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opinia eksperta lub zespotu ekspertéw nie uprawniajg do zmiany wynagrodzenia umowy.

§12
ODSTAPIENIE OD UMOWY

1. Zamawiajacy i Wykonawca mogg odstapi¢ od niniejszej umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Pzp i ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.
U.z 2020 r. poz. 1740 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapic¢ od
umowy, jezeli druga Strona narusza w sposéb podstawowy postanowienia umowy.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy w kazdym przypadku razgcego
naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce. Do razacych naruszen postanowien
umowy zalicza sie w szczegdlnoSci:

1) Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje przedmiot umowy,

2) Przekroczenia limitu kar umownych 15 % catkowitego umownego wynagrodzenia
brutto,

3) Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca
jest ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
gospodarczej, na czas jej realizacji.

3. Odstgpienie w sytuacjach okreslonych w ust. 2 bedzie traktowane jako dokonane z winy
Wykonawcy.

4. Zamawiajgcemu stuzy prawo odstgpienia od umowy w chwili wystgpienia okoliczno$ci
powodujgcej, Zze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym. Zamawiajgcy odstapi
od umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania informacji o wystgpieniu
powyzszych okolicznosci.

5. Do podstawowych naruszen, ktére moga skutkowac¢ odstgpieniem Zamawiajacego od
catosci lub czeSci umowy, zalicza sie w szczegolnosci naruszenie przez Wykonawce
postanowienn umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami
w zakresie:

a) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane,

b) braku przedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

c) konieczno$ci wielokrotmego (min.2-krotmego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérej mowa w § 5 ust. 11 umowy
lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz
5,00 % wynagrodzenia catkowitego brutto umowy,

d) Wykonawca podzleca cato$¢ robdt lub dokonuje cesji umowy, jej czeSci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

6. W przypadku odstgpienia od umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robét w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nastepnie opuszczenia terenu budowy;
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2) Jezeli Zamawiajgcy odstapit od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy, wszelkie
znajdujgce sie na terenie budowy materiaty, roboty tymczasowe i wykonane roboty
zostang przekazane protokolarnie Zamawiajgcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajgcemu, w ciggu 5
dni kalendarzowych od dnia odstagpienia od umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej rob6t wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez
Zamawiajgcego z zastrzeZeniem jednak, Ze je$li na skutek odstgpienia od realizacji
umowy sporzadzenie inwentaryzacji nie bedzie konieczne, wéwczas czynnosci
dokonane na skutek odstgpienia zostang utrwalone w formie protokotu ze
szczegblowym opisem stanu realizacji rob6t umozliwiajacym oszacowanie ich
ewentualnej warto$ci;

4) Wpykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym.

W przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajgcy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zgtosi, aby Zamawiajacy dokonat odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie jest odpowiedzialny;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robét urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny, obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

7. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia fakture obejmujgcg wartos¢
wykonanych robét.

8. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn
nastgpito odstapienie od umowy.

9. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wiasnym zakresie szkdd, spowodowanych
niewtasciwym wykonywaniem obowigzkéw wynikajgcych z niniejszej umowy, lub w razie
nie wywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia kosztéw w przypadku
naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego.

10.  Jezeli roboty budowlane nie beda mogty by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore, ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialno$ci, Wykonawcy stuzy tylko
wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstgpienia od umowy lub jej rozwigzania. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robét wykonanych.

11.  Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§13.
GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym) na okres 60 miesiecy (okres gwarancji/ zgodnie ze ztoZong ofertg Wykonawcy)
na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty, liczac od dnia podpisania protokotu
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odbioru koncowego robot.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego, a
koniczy po uptywie 60 miesiecy od dnia podpisania ww. protokotu odbioru koncowego.

. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu rekojmi moze zazada¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad. W przypadku nie usuniecia wad
W wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie, Zamawiajacy bedzie mégt usuna¢ wady
we wilasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze). W przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez
Zamawiajgcego terminie oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw usuniecia wad,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit ich od Wykonawcy na zasadach ogolnych, to jest w mysl
przepiséw Kodeksu cywilnego.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

O wykryciu wady w okresie gwarancji i rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na piSmie.

Strony umowy dokonajg przegladu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku,

a stwierdzone woweczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie na swoj koszt.

§ 14.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed zawarciem umowy wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania

umowy w wysokosci: 5 % ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu

zabezpieczenia roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, tzn. w kwocie 39 975,00 ztotych (stownie: trzydziesci dziewie¢ tysiecy

dziewiecset siedemdziesigt pie¢ ztotych i 00/100), W fOrmMie......ccrcreerisrerrmeerisirrserrsseriseerissesanes

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajgcego nastapi w nizej podanych wysokos$ciach

i terminach:

1) 70 % wartoSci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru koncowego przedmiotu umowy,

2) 30 % wartos$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasniecia
rekojmi/ gwarancji za wady.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy oraz okres rekojmi i gwarancji.

Ma ono na celu zabezpieczenie zgodnego z umowa wykonania prac przez Wykonawce oraz

stuzy¢ pokryciu ewentualnych roszczen Zamawiajacego z tytutu rekojmi/gwarancji.
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4. W przypadku przekroczenia terminu realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca

6.

zobowiagzuje sie do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy do dnia
faktycznego zakonczenia robot tj. podpisania koncowego protokotu odbioru robét.

Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione w pienigdzu, Zamawiajacy zwrdéci je Wykonawcy
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za
przelew pieniedzy, na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie wniesione w innej
formie - zwrot nastgpi w wysokos$ci nominalne;.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najp6Zniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w
innej formie niz w pienigdzu, Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Zamawiajgcy wystapi do
Gwaranta (Poreczyciela) z wezwaniem do zaptaty zabezpieczenia w peinej kwocie z
dotychczasowej gwarancji (poreczenia) nalezytego wykonania umowy.

§ 15.
DORECZENIA

. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania umowy muszg by¢ doreczone albo

wystane na adres Stron lub odpowiednio na adres e-mail okre$lony w § 7 ust. 1 umowy
umowie, przy czym Strony zobowigzujg sie do powiadamiania o zmianie adreséw do
korespondencji.

. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot

korespondencji wysytanej na podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za
doreczong w dacie jej zwrotuy, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej
przyjecia pod podanym adresem.

§16

OBOWIAZEK INFORMACY]JNY

Dane osobowe w Urzedzie Miasta Milandwka sa przetwarzane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa Unii Europejskiej (w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady UE) 2016/679 z dnia 27 kwietmia 2016 r. w sprawie ochrony 0s6b
fizycznych w zwiqzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanym dalej ,RODO”) i
przepisami krajowymi z zakresu ochrony danych osobowych.

Administratorem jest Burmistrz Miasta Milanowka, ul T. KoSciuszki 45, 05-822 Milanéwek.
Kontakt: tel. (22)758-30-61, mail: miasto@milanowek.pl;

Administrator powotat Inspektora Ochrony Danych, z ktérym mozna sie skontaktowa¢ pod
adres email: iod@milanowek.pl, tel. 660 504 492;

Podstawg przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b Rozporzadzenia RODO t;.
w celu realizacji niniejszej umowy.

Odbiorcami danych osobowych beda organy i instytucje uprawnione do otrzymania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Przygotowata: Ewa Karwize
Klasyfikacja budzetowa: Dziat 600, Rozdziat 60016 § 6050

str. 27


mailto:iod@milanowek.pl

6. Osoba, ktorej dane osobowe sg przetwarzane:
1) ma prawo zada¢ od Administratora dostepu do swoich danych osobowych,
ich sprostowania, przenoszenia danych oraz ograniczenia przetwarzania:
2) ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, czyli Prezesa Urzedu Ochrony
Danych Osobowych.
7. Dane osobowe beda przechowywane do czasu przedawnienia ewentualnych roszczen oraz
zgodnie z przepisami dotyczacymi archiwizacji dokumentow.
8. Przy przetwarzaniu danych osobowych Administrator nie stosuje zautomatyzowanego
podejmowania decyzji i profilowania.

§17
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowigzujace przepisy
prawa.

2. Zamawiajacy i Wykonawca podejmujg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajacych z realizacji umowy lub
pozostajacych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z umowa, na drodze negocjacji.

3. Kazda ze Stron, przed wystgpieniem na droge sgdowg, zobowigzana jest do skorzystania
z postepowania pojednawczego uregulowanego w art. 184-186 Kodeksu postepowania
cywilnego, tj. do zawezwania drugiej Strony do préby ugodowe;j.

4. W razie braku mozliwosci polubownego zatatwienia sporu, Strony poddadza spér pod
rozstrzygniecie Sgdu wtasciwego miejscowo dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez zgody drugiej Strony wyrazonej na piSmie.

6. Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy na osoby
trzecie, bez zgody Zamawiajacego wyrazonej na piSmie.

7. Zataczniki do umowy stanowig jej integralng czes¢.

8. Umowe wraz z zatgcznikami sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajacego.

Zalaczniki:

1. Odpis KRS

2. Oferta Wykonawcy

3. Dokumentacja techniczna

Burmistrz Miasta Milandwka LEFEKT” Sp. z 0.0.
/-/  Piotr Remiszewski /-/ Krzysztof Brudnowski
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