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Na podstawie art. 24 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.U.2019
poz. 506) prosze o udzielenie odpowiedzi na pytania:

Jakie drogi oraz infrastruktura sanitarna zostata zlecona do zaprojektowania lub przygotowania
dokumentacji budowlanej ?

Prace przygotowawcze do budowy drogi:

Nazwa ulicy | Kiedy zlecono | czy projekt | Na jakim etapie jest | Czy Nr Jaka jest
(nazwa projekt? lub | zostat uzyskiwanie pozwolenia na | dokumentacja umowy wartos¢
zadania) zawarto ukonczony? budowe /  zgloszenia | projektowa oraz | w kosztorys
umowe na (w szczegolnosci kiedy | pozwolenia rejestrze | owa
jego wystgpiono z wnioskiem/ | /zezwolenia sg | umow planowan
wykonanie ? zgtoszeniem) wazne oraz do ych robét
?

kiedy sg wazne?

Prace przygotowawcze do budowy infrastruktury sanitarnej ( wodociggowej, kanalizacyjnej)?

Nazwa Kiedy zlecono czy projekt Na jakim etapie jest Czy Nr umowy |Czy projekt| Jaka jest
ulicy projekt? lub zostat uzyskiwanie dokumentacja |w rejestrze|inwestycje | warto$¢
(nazwa zawarto umowe na| ukonczony? pozwolenia na projektowa oraz umow prowadzi (kosztorysowa
zadania) jego wykonanie? budowe / zgtoszenia pozwolenia MPWiK? |planowanych
(w szczegoélnosci /zezwolenia sg robot?
kiedy wystgpiono z wazne oraz do
wnioskiem/ kiedy sg wazne?

zgloszeniem)

Uzasadnienie
Z uwagi na koniecznos¢ przeprowadzenia analizy planowanych inwestycji do realizacji w nadchodzgacym
roku budzetowym, w szczegoélnosci potrzebe racjonalnego gospodarowania $rodkami budzetowymi
niezbedne jest udzielenie przez Pana Burmistrza informacji radnym miasta, o wszystkich planowanych
inwestycjach oraz o stadiach ich realizacji.

Tym samym prosze o udzielenie informacji w powyzszej sprawie.
Piotr Naptoszek
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Piotr Naploszek
Radny Miasta Milanéwka

Dotyczy: pisma z dn. 11.08.2019 r. w sprawie dokumentacji projektowej budowy infrastruktury

drogowej oraz wodno-kanalizacyjnej.

W odpowiedzi na pismo z dn. 11.08.2019 r. (data wptywu: 12.09.2019 r.) ponizej udostgpniam wymagane

dane:

Aktualnie posiadane badz opracowywane projekty drég w Milanéwku, zlecone przez Referat Technicznej Obstugi
Miasta lub realizowane w ramach projektu: ,,Podwarszawskiego Trdjmiasta Ogrodéw”. Tabela nie uwzglednia

projektéw zrealizowanych badz realizowanych.

5 3 s P Czy dokumentacja Warto$¢
Nazwa ul./ Data P e Ly ey aklm.etap ey Jest projektowa oraz Nr umowy w rejestrze kosztorysowa
. zawarcia zostal uzyskiwanie < .
zadania - ukoficzony? | pozwolenia/ zgloszenia? pozwolenia sq wazne uméw planowanych
) ) i do kiedy? robét (netto)
Oczekiwanie na wydanie
decyzji ZRID. Zgodnie z
aneksem nr 1 do
porozumienia z dn.
Olszowa 29.04.2016r. Nie 02.04.2019 r. do umowy W/272/229/TOM/242/16
dokumentacja wraz z
pozwoleniem zostanie
przekazana w terminie
do 31.12.2019r.
Zgloszenie przyjgte bez Dokumentacja wraz ze
sprzeciwu w dn. zgloszeniem sg wazne
09.10.2018 r. 3 lata od daty
Jesionowa 29.04.2016r. Tak rozpoczgcia robot, W/272/229/TOM/242/16 238.081,26
okreslonej w
zgloszeniu (grudzien
2018r.).
Decyzja nr 622/19 Dokumentacja wraz z
WAB.6740.236.2019 z pozwoleniem s3 wazne
Urocza 29.04.2016r. Tak dn. 08.05.2019r. 3 lata od daty W/272/229/TOM/242/16 365.542,41
uprawomocnienia si¢
decyzji (18.07.191.)
W trakcie realizacji jest
aktualizacja projektu
odwodnienia. Zgodnie z
Wiatraczna (na aneksem nr 1 do
Tu‘;‘cigylfllg; B 29.04.2016r. Nie g‘z’fgggi‘;“f god;‘ﬁwwy W/272/229/TOM/242/16
Nadarzynska) dokumentacja wraz z
pozwoleniem zostanie
przekazana w terminie
do 31.12.2019 1.
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Decyzja nr 462/18 Dokumentacja wraz z
Fiderkiewicza WAB.6740.305.2018 z pozwoleniem jest
29.04.2016r. Tak dn. 09.04.2018 r. wazna 3 lata od daty W/272/229/TOM/242/16 2.620.138,61
(obecna Herberta) o
uprawomocnienia si¢
decyzji.
Lider projektu
postanowit zakonczy¢
Brwinowska (na wspolprace z
odcinku od ul. 10.05.2017x projektantem, ktory
Krolewskiej do P L . Nie przekaze sporzadzona W/272/238/TOM/240/17
; . s rojekt PTO s
potnocnej granicy do tej pory
Miasta)* dokumentacje.
Zakonczy ja inny
projektant.
Decyzja nr 272/17 Dokumentacja wraz z
WAB.6740.71.2017 z pozwoleniem wazna 3
Spacerowa 13.10.2015r. Tak dn. 07.03.2017 r. lata od daty W/272/626/TOM/626/15 979.030,46
uprawomocnienia si¢
decyzji (31.03.2017).
Decyzja nr 326/17 Dokumentacja wraz z
WAB.6740.72.2017 z pozwoleniem wazna 3
Parkowa 13.10.2015r. Tak dn. 16.03.2017 r. lata od daty W/272/626/TOM/626/15 1.880.481,12
uprawomocnienia si¢
decyzji (03.05.2017).
Decyzja nr 550/19 Dokumentacja wraz z
Kochanowskiego WAB.6740.306.2019 z pozwoleniem wazna 3
(odcinek 08.12.2016r. Tak dn. 25.04.2019 1. lata od daty W/272/625/TOM/641/16 714.850,04
0+350km) uprawomocnienia si¢
decyzji (07.06.2019).
Przekazanie
dokumentacji wraz z
Granicans | 08.12.2016r. Nie uzyskenyn zgloszenient W/272/625/TOM/641/16
Przejazd zgodnie z aneksem nr 9 z
dn. 28.06.2019 r. nastapi
do 31.08.2019r.
Zgloszenie przyjete bez Dokumentacja wraz ze
sprzeciwu w dn. zgloszeniem sg wazne
02.10.2018 . 3 lata od daty
Kraszewskiego 15.06.2018r. Tak rozpoczgceia robot, W/272/308/TOM/310/18 824.771,04
okreslonej w
zgtoszeniu (1.03.2019
I.)
Aktualnie trwa
procedura uzgadniania
projektu zamiennego z
Zamawiajacym. Zgodnie
Waska 15.06.2018r. Nie ;;gzgg‘gg;& i W/272/308/TOM/310/18
dokumentacji wraz z
uzyskanym zgloszeniem
powinno nastapi¢ do
30.10.2019r.
Projekt znajduje si¢ w
fazie uzgadniania z
Powiatowym Zarzadem
Drég. Zgodnie z
Gornolesna 15.06.2018r. Nie aneksem nr 4 z dn. W/272/308/TOM/310/18
28.06.2019r. przekazanie
dokumentacji wraz z
uzyskanym zgloszeniem
nastapi do 30.10.2019 r.
Projektowana, | - 3 48 2017r. Tak Herehpils heenmuic ma W/272/288/TOM/391/17 883.643,41
Slepa uzyskanego zgloszenia.
Zgloszenie przyjete bez Dokumentacja wraz ze
Wojska Polskiego I{,’?‘(’)w*a Tak ;‘é‘fg;‘g‘;s”vnd“' ;g:;:gglg;ntysa wazne Umowa PTO 2.228.498,61
rozpoczecia robot,
2
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okreslonej w
zgloszeniu
(02.07.2018 r.)

Iwaszkiewicza Hmoa
PTO*

Lider projektu
postanowit zakonczy¢
wspolprace z
projektantem, ktdry
przekaze sporzadzong Umowa PTO
do tej pory
dokumentacje.
Zakonczy jg inny
projektant.

*Dokumentacje projektowe przebudowy ulic Wojska Polskiego, Brwinowskiej, Iwaszkiewicza dotyczg zadania

pn. "Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drog Podwarszawskiego Trojmiasta Ogroddw".

Liderem projektu jest Gmina Brwinow.

Aktualnie posiadane badz opracowywane projekty wodociagowo-kanalizacyjne, zlecone przez referat Techniczne;j

Obstugi Miasta.
Nazwa ul./ Data Czy projekt | Na jakim etapie jest | Czy dokumentacja | Nr umowy w rejestrze Wartos$¢
zadania zawarcia zostal uzyskiwanie projektowa oraz umow kosztorysowa
umowy ukonczony? pozwolenia/ pozwolenia s3 planowanych
zgloszenia? wazne i do kiedy? robét (netto)
Kanalizacja 11.06.2018r. Tak Zgloszenie przyjgto bez | Dokumentacja wraz W/272/287/TOM/289/18 205.961,11
$ciekowa w ul. sprzeciwu w dn. ze zgloszeniem s3
Szczepkowskiego 01.02.2019. wazne 3 lata od daty
rozpoczgcia robot,
okreslonej w
zgloszeniu
(01.02.20191.).
Kanalizacja 11.06.2018r. Tak Zgloszenie przyje¢to bez | Dokumentacja wraz W/272/287/TOM/289/18 494.285,35
$ciekowa w ul. sprzeciwu w dn. ze zgloszeniem sg
Feliksa 05.02.2019 1. wazne 3 lata od daty
Dzierzanowskiego rozpoczgcia robot,
iJana okreslonej w
Szczepkowskiego zgloszeniu
(05.02.2019 1.).
Kanalizacja w 30.03.2018r. Tak Etap uzyskiwania W/272/164/TOM/166/18 166.765,47
wewngetrznej zgloszenia na
drodze przebudowg gazu.
dojazdowej do ul. Nastepnie zostang
Krolewskiej podjete kroki w celu
uzyskania zgloszenia
rob6t budowlanych.
Otrzymuja:
1. Biuro rady Miasta;
2. aa.
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