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Umowa nr

W/272/561/T1/564/23

Niniejsza Umowa zostata zawarta w dniu 26 pazdziernika 2023 r. w Milanéwku
pomiedzy:

Zamawiajgcym: Gming Milanéwek

z siedzibg w Milanowku (05-822) przy ulicy Tadeusza Kosciuszki 45,

Regon: 013269150, NIP: 529-17-99-245,

Reprezentowang przez:

Z-cy Burmistrza Miasta Milandwka — Pauliny Gawronskiej,

przy kontrasygnacie Skarbnika — Agnieszki Mazurek,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”

a

Lutex-Bud Zbigniew Lutek

z siedzibg: 05-822 Milandwek, ul Wylot 5

NIP: 529 160 97 99

Nr REGON: 146 52 36 44

adres do korespondencji: 05-822 Milandowek, ul Wylot 5

reprezentowanym przez (umocowanie ustalone na podstawie odpisu

z KRS/CEiDG/petnomocnictwa/innego dokumentu, z ktérego wynika prawo do
reprezentowania Wykonawcy — stanowigcego zatgcznik nr 1 do niniejszej Umowy): Zbigniewa
Lutek

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

Zamawiajgcy i Wykonawca zwani sg dalej tgcznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna — ,Strong”.

Reprezentanci Stron o$wiadczajg, ze sg w petni uprawnieni do zawarcia niniejszej Umowy
oraz, ze ich umocowania nie wygasty ani nie zostaty ograniczone. W szczegdlnosci dziatajacy
w imieniu Wykonawcy oswiadczajg, ze posiadajg wymagane zgody, zezwolenia i kwalifikacje,

niezbedne do skutecznego zawarcia niniejszej Umowy oraz jej wykonania.

Niniejsza Umowa zostata zawarta w wyniku postepowania przeprowadzonego w trybie

podstawowym
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bez przeprowadzenia negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019

r. (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) dalej w tresci jako: ,,ustawa Pzp” prowadzonego pod

sygnaturg nr ZP.271.2.10.2023.KM, pod nazwag: , Przebudowa drég w Milanowku wraz z

wykonaniem odwodnienia”.

Zadanie pn. Przebudowa drog w Milanowku wraz z wykonaniem odwodnienia jest

wspoétfinansowane ze srodkow Wojewodztwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu

Wsparcia Zadan Waznych dla rwnomiernego rozwoju wojewddztwa mazowieckiego.

§1

Przedmiot Umowy i zasady realizacji

1. Zamawiajgcy zleca, a Wykonaweca przyjmuje do realizacji wykonanie prac projektowych

oraz robot budowlanych zwanych tgcznie dalej w tresci: ,,Przedmiotem Umowy”:

1)

2)

3)

4)

5)

ul. Szczepkowskiego na odcinku od ul. Norwida (ze skrzyzowaniem) do ul. Ludnej (bez
skrzyzowania), klasa drogi D, w ulicy jest wykonane odwodnienie;

ul. Dzierzanowskiego na odcinku od ul. Szczepkowskiego (skrzyzowanie ujete w
punkcie 1.) do ul. Kochanowskiego (bez skrzyzowania), klasa drogi D;

ul. Norwida na odcinku od ul. Szczepkowskiego (skrzyzowanie ujete w punkcie 1.) do
ul. Kochanowskiego (bez skrzyzowania), klasa drogi D;

ul. Kasprowicza na odcinku od ul. Wojska Polskiego (bez skrzyzowania) do ul. Kruczej
(bez skrzyzowania), klasa drogi D;

ul. Falecka na odcinku od ul. Wylot (bez skrzyzowania) do ul. Czubinskiej (bez

skrzyzowania), klasa drogi D, dalej jako ,Ulice w Przedmiocie Umowy”;

Celem tego przedsiewziecia jest poprawa jakosci i dostepnosci uktadu drogowego.

Realizacja odbedzie sie w systemie ,,zaprojektuj i wybuduj”;

2. Wykonawca zrealizuje prace projektowe z uwzglednieniem, ze zakres Przedmiotu

Umowy obejmuje:

1) uzyskanie materiatdéw wyjsciowych do wykonania dokumentacji projektowej;

2) opracowanie projektu budowlanego drogi (ilo$¢ egzemplarzy bedzie uzalezniona od

przyjetej procedury i bedzie umozliwiata ztozenie do wtasciwych organéw
administracji budowlanej, a takze bedzie uwzgledniata dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego), opracowanie raportu o oddziatywaniu na sSrodowisko o ile bedzie
wymagany w postepowaniu w sprawie oceny oddziatywania przedsiewziecia na

Srodowisko;

3) opracowanie branzowych projektéw wykonawczych przebudowy drogi — drogowego z
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gospodarka zielenig, usuniecia kolizji infrastruktury technicznej z uktadem drogowym
— uzyskanie wzoru umowy usuniecia kolizji z przebudowywang ulica, oswietlenia jezeli
wymagane, oraz odwodnienia drogi wraz z uzgodnieniami — po 4 egz.;

4) opracowanie specyfikacji technicznych ogdlnych i szczegétowych wykonania i odbioru
robot budowlanych — 2 egz.;

5) wykonanie przedmiaréw robét jako zestawienia przewidywanych do wykonania robét
w kolejnosci technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem — 2 egz.;

6) wykonanie kosztorysow inwestorskich oraz zbiorczego zestawienia kosztow — po 2
egz.;

7) projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt wraz z uzgodnieniami — 2 egz.;

8) projekt docelowej organizacji ruchu wraz z wymaganymi uzgodnieniami— 4 egz.;

9) sporzadzenie planu BIOZ — 2 egz.,

10) opracowanie aktualnej dokumentacji geotechnicznej — 2 egz., jezeli wymagane,

11) badania, pomiary, opinie i ekspertyzy, jezeli wymagane;

12) inwentaryzacje zieleni w przypadku koniecznosci wycinki drzew i krzewéw
kolidujgcych z przebiegiem ulicy — 2 egz.;

13) uzyskanie wszelkich wymaganych prawem zatwierdzen, opinii, uzgodnien, ekspertyz i
sprawdzen rozwigzan projektowych oraz decyzji zgodnie z wymaganiami
szczegotowymi;

14) opracowanie operatu wodno-prawnego, jezeli bedzie wymagany, wraz z
zatwierdzeniem;

15) przedstawienie Zamawiajgcemu do zatwierdzenia opracowanej dokumentacji
projektowej, przedmiardow robdt oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz kosztoryséw inwestorskich;

16) zapis petnej dokumentacji projektowej w wersji elektronicznej w formacie pdf na CD
w 2 egz. (w tym przedmiary i kosztorysy);

17) przekazanie na rzecz Zamawiajacego majatkowych praw autorskich.

W ramach realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do realizacji prac

budowlanych zgodnie z dokumentacjg techniczng oraz przygotowanie i ztozenie do

odpowiedniej instytucji dokumentéw niezbednych do uzyskania pozwolenia na
uzytkowanie z uwzglednieniem, ze:

1) Przedmiot Umowy zostanie zrealizowany zgodnie z ofertg Wykonawcy, ktora stanowi

zatacznik nr 2 do Umowy oraz zgodnie z PFU — wg zat. nr 3 do Umowy.



2)

3)

4)

§2
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Zrealizowanie robot nastgpi w oparciu o zatwierdzong, dokumentacije projektowg po
wytyczeniu robdt w terenie przez uprawnionego geodete,

Po zakonczeniu robot Wykonaweca sporzadzi dokumentacje powykonawczg wraz z
inwentaryzacjg geodezyjna,

petnienie nadzoru autorskiego przez Projektanta nad wykonaniem robot
budowlanych, w zakresie wynikajagcym z ustawy Prawo budowlane, w ramach

umownego wynagrodzenia.

Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajgcymi z tresci Umowy,

nalezy:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

7)

8)

9)
§3

protokolarne przekazywanie Wykonawcy wszelkich dokumentdw i informacji,
bedacych w posiadaniu Zamawiajgcego, koniecznych do realizacji Przedmiotu Umowy
przez Wykonawce,

nadzor nad prowadzeniem prac projektowych,

uzgodnienie z Wykonawcg Ogolnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego oraz
Szczegotowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego,

protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy,

zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajgcego, nad
realizacjg Przedmiotu Umowy,

organizacja narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezgcych spraw
dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne bedg odbywaty
sie w miare potrzeb, w dniu okreslonym przez Zamawiajgcego,

na etapie trwania prac budowlanych - sprawdzenie ilosci oraz jakosci robét
podlegajgcych zakryciu i robét zanikajgcych,

przeprowadzenie odbioréw czesciowych, technicznych, koricowego i ostatecznego
prac budowlanych,

zaptata wynagrodzenia z tytutu wykonania Przedmiotu Umowy.

Obowiagzki Wykonawcy w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy

1. Podstawowym obowigzkiem Wykonawcy jest wykonanie Przedmiotu Umowy w sposdb

zgodny z wszelkimi obowigzujacymi przepisami prawa i normami. Wykonawca w ramach
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wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

posiadania waznej polisy od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy. W przypadku
uptywu okresu waznosci polisy Wykonawca jest zobligowany jg zawrzeé/przedtuzy¢,
za$ uwierzytelniong kserokopie przedtozy¢é Zamawiajgcemu. Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu ww. polise — najpdzniej w dniu podpisania Umowy;

szczegotowego zapoznania sie, przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy,

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym oraz innymi dokumentami, uzgodnieniami,
opiniami, zaleceniami gestordéw sieci i decyzjami wtasciwych stuzb oraz uwzglednienia
warunkow realizacji wynikajgcych z ww. dokumentéw;

wykonanie Przedmiotu Umowy kompleksowo w sposdb umozliwiajgcy korzystanie

z niego zgodnie z celem, ktdremu ma stuzy¢;

ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzen losowych
i nastepstw nieszczesliwych wypadkow oraz strat w wysokosci nie mniejszej niz 30%
Wynagrodzenia brutto za wykonanie kazdej z Ulic w Przedmiocie Umowy osobno,
obowigzujgcego w okresie prowadzenia rob6t budowlanych, nie pdzniej niz od dnia
wprowadzenia na budowe na danej Ulicy w Przedmiocie Umowy, do dnia odbioru
technicznego; najpozniej przed wprowadzeniem na budowe danej Ulicy w
Przedmiocie Umowy Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wyzej wymieniong polise
dotyczacg wtasciwej Ulicy w Przedmiocie Umowy;

wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa
i normami;

wykonanie dokumentacji projektowej, ktorej zakres i tres¢ powinny by¢ dostosowane
do specyfiki i charakteru zamdwienia, a takze braé pod uwage takie jego cechy jak:
przeznaczenie, sposob uzytkowania, usytuowanie na dziatce budowlanej, rozmiar,
sposob i zakres oddziatywania na otoczenie i ztozono$¢ rozwigzan technicznych oraz
stopien skomplikowania oraz wszelkich niezbednych opracowan zgodnie z ustaleniami
dokonanymi na spotkaniach koordynacyjnych;

przygotowanie materiatéw oraz ztozenie kompletnych wnioskéw w imieniu
Zamawiajgcego, oraz uzyskania wszystkich wymaganych prawem decyzji, opinii,
uzgodnien, ekspertyz i sprawdzen rozwigzan projektowych oraz dokumentéw w
zakresie wynikajgcym z przepisow prawa lub wymagan uprawnionych podmiotéw

uzgadniajacych projekty uzyskanie decyzji na ewentualng wycinke drzew i krzewdw,
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uzyskanie warunkow technicznych przytagczenia medidéw i usuniecia kolizji z
istniejgcym uzbrojeniem terenu, uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe;

8) branie udziatu we wszystkich spotkaniach koordynacyjnych w celu biezgcego
rozwigzywania wytonionych problemow i dokonywania niezbednych uzgodnien oraz
wyjasniania watpliwosci dotyczacych projektéw i zawartych w nich rozwigzan,
uczestnictwo w spotkaniach zwotywanych przez Zamawiajgcego;

9) uzyskanie wszelkich niezbednych materiatéw wyjsciowych do projektowania;

10) zapewnienie w opracowywaniu projektéw oséb posiadajgcych uprawnienia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci oraz wzajemne
skoordynowanie techniczne wykonanych przez te osoby branzowych opracowan
projektowych, zapewniajgce uwzglednienie zawartych w przepisach zasad
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia w procesie budowy, z uwzglednieniem specyfiki
projektowanego obiektu budowlanego;

11) zapewnienie sprawdzenia projektu budowlanego pod wzgledem zgodnosci z
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, przez osobe posiadajgcg uprawnienia
budowlane do projektowania bez ograniczen w odpowiedniej specjalnosci lub
rzeczoznawce budowlanego;

12) w przypadku koniecznosci uwzglednienia w dokumentacji projektowej obszaréw
lezgcych poza terenem inwestycji lub wystgpienia kolizji sieci, urzgdzen, obiektow
budowlanych w celu dostosowania stanu istniejgcego do projektowanego zadania
inwestycyjnego Wykonawca zobowigzany jest do: uwzglednienia niezbednych
uwarunkowan w dokumentacji projektowej tj. wykonania projektéw dotyczacych
powyzszych obszaréw, w tym projektow dotyczgcych rozwigzania wystepujacych
kolizji sieci, urzadzen, obiektow budowlanych, uzgodnienia ich z wtascicielami tych
terendw, sieci, urzgdzen, obiektéw oraz uzyskania stosownych w tym zakresie opinii,
ekspertyz i pozwolen;

13) wykonania wszelkich opracowan — nie wymienionych, a niezbednych dla osiggniecia
kompletnosci dokumentacji w celu wykonania robot budowlanych oraz zapewnienia
prawidtowego funkcjonowania obiektu — w formie papierowej i elektronicznej na
nosnikach CD lub DVD;

14) dokonanie ewentualnych zmian i uzupetnien projektu, w przypadku zaistnienia takiej
okolicznosci w toku postepowania administracyjnego, w celu uzyskania pozwolenia na

budowe;
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15) uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego wykonanej dokumentacji projektowe;j, przed
ztozeniem jej do odpowiednich organéw celem uzyskania stosownych pozwolen,
decyzji, itp.,

16) wykonanie innych opracowan niezbednych dla uzyskania opinii badZ uzgodnien, a
takze zezwolenia na realizacje prac budowlanych;

17) przedtozenia do akceptacji Zamawiajacego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy Ogdlnego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zwanego dalej
Harmonogramem Ogélnym, realizowanego Przedmiotu Umowy, a w razie potrzeby do
udziatu w spotkaniu koordynacyjnym, wyznaczonym przez Zamawiajgcego po
zawarciu Umowy, w sprawie omdwienia zalecen do sporzgdzenia Harmonogramu
Ogolnego; w przypadku zgtoszenia uwag do Harmonogramu Ogdlnego Wykonawca
zobowigzany jest do jego modyfikacji i ponownego przedtozenia Zamawiajgcemu w
terminie do 3 dni roboczych;

18) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia
zawarcia Umowy, nie pozniej jednak niz w dniu przejecia placu budowy, kopii
stosownych uprawnien budowlanych poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem oraz
aktualnych zaswiadczen o przynaleznosci do izb samorzagdowych powotanych
kierownikdw robét;

19) przedtozenia do akceptacji Zamawiajgcego w terminie 5 dni roboczych od dnia
wydania decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID lub skutecznego zgtoszenia robot
budowlanych Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, zwanego dalej
Harmonogramem Szczegtowym, realizowanych robét budowlanych;

20) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie 5 dni roboczych od
uprawomocnienia sie decyzji o pozwoleniu na budowe/ZRID lub skutecznego
zgtoszenia robdt budowlanych;

21) zabezpieczenia terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na nim wszelkimi obiektami
budowlanymi, urzadzeniami technicznymi oraz elementami srodowiska naturalnego i
kulturowego;

22) sporzadzenia planu BIOZ (jezeli jest wymagany);

23) organizacji placu budowy w sposdb dostosowany do specyfiki projektowanych dziatan
oraz do indywidualnych uwarunkowan terenu inwestycji w tym organizacji i
ponoszenia kosztéw podstawowego zaplecza budowy np. zwigzanych z ewentualng

potrzebga pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze poza terenem budowy,
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kosztow zwigzanych z zabezpieczeniem istniejgcego drzewostanu, kosztéow poboru
niezbednych mediow, np. wody i energii elektrycznej oraz odprowadzenia sciekdw;

24) prowadzenia (na biezgco) dokumentacji budowy w tym, w szczegdlnosci dziennika
budowy;

25) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji Umowy;

26) zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzgdowania wymaganego
do realizacji Przedmiotu Umowy;

27) przekazania, na kazde wezwanie Zamawiajgcego oswiadczenia Wykonawcy lub
Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
czynnosci, ktére okreslono w Specyfikacji Warunkow Zamowienia, dalej w tresci jako
»SWZ” na kazde wezwanie Zamawiajgcego;

28) zapewnienia wtasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego sie na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkéw
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz ponoszenie petnej odpowiedzialno$ci za
pracownikéow w przypadku szkody powstatej w wyniku prowadzenia robot;

29) prowadzenia robot w sposéb nie zaktdcajgcy funkcjonowania terendw sgsiednich;

30) prowadzenia robot bez przestojow dtuzszych niz 5 dni roboczych, ktérych nie da sie
uzasadnic sitg wyzszg; kazdy kolejny dzien trwania przestoju bedzie traktowany jako
kolejne wystgpienie uchybienia w wykonaniu umowy.

31) ustalenie kolejnosci realizacji poszczegdlnych Ulic w Przedmiocie Umowy z
zachowaniem mozliwosci obstugi komunikacyjnej sgsiadujgcych obszaréw.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do narzucenia kolejnosci realizowanych Ulic w
Przedmiocie Umowy;

32) prowadzenia robot w sposéb nie powodujgcy szkdd, w tym zagrozenia
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz zapewniajgcy ochrone przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem wtasnosci publicznej i prywatnej; w przypadku, gdy w wyniku
niewtasciwego prowadzenia robét przez Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub
zniszczenie, Wykonawca zobowigzany jest do naprawy uszkodzonej wtasnosci, a w
przypadku gdy jest to niemozliwe do innego rodzaju rekompensaty na swoj koszt;

33) wykonania zamdwienia z uzyciem materiatdéw gwarantujacych odpowiednia jakos¢
oraz dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie w rozumieniu

obowigzujgcych przepisdw prawa; przeprowadzenia i przedstawienia Zamawiajagcemu
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wynikow wymaganych przepisami badan laboratoryjnych, pomiardow oraz
niezbednych atestow, swiadectw i innych dokumentéw stwierdzajgcych jakos¢
wyrobdéw budowlanych przed ich wbudowaniem; Zamawiajgcy i powotani przez niego
Inspektorzy Nadzoru majg prawo na kazdym etapie realizacji Przedmiotu Umowy
zrezygnowac z uzytych wyrobow, jezeli nie bedg one zgodne z obowigzujgcymi
przepisami, normami, wymogami dokumentacji technicznej, a takze z tych czesci
robot, ktdrych one dotyczg; przed wbudowaniem Wykonawca przedtozy do akceptacji
Zamawiajgcemu wnioski materiatowe; zabrania sie stosowania materiatéw
nieodpowiadajacych wymaganiom normowym oraz o innych parametrach niz
okreslone SWZ;

34) wykonania wszelkich prac zgodnie z warunkami technicznymi i jakosciowymi
okreslonymi dla przedmiotu zamdwienia w SWZ, z wiedzg, sztukg budowlang oraz
przestrzegajgc bezwzglednie przepiséw BHP;

35) uwzgledniania ustalen i decyzji dotyczgcych wykonania Przedmiotu Umowy, ktore
uzgadniane bedga przez Zamawiajacego;

36) udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajgcego w celu
omawiania problemdw i dokonywania niezbednych uzgodnien;

37) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci, az do chwili ich odbioru technicznego, za
wykonane roboty, tj. utrzymywanie ich w ciggu catego okresu trwania robot w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich srodkéw zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione materiaty , biorgc pod uwage ryzyko istniejgce na budowie;

38) dostosowania sie do ograniczen obcigzen osi pojazddéw podczas transportu
materiatow i sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych; wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ za: wtasciwe oznakowanie, prawidtowg eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy i zobowigzany jest do
ich naprawienia wfasnym staraniem i na wtasny koszt;

39) w przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sgsiadujgcej z terenem budowy,
opracowania we wtasnym zakresie i na wtasny koszt projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania robét i uzgodnienie tych projektéw oraz
uzyskanie stosownych zgdd od witasciwych organdw, wykonania wszystkich roboét
zwigzanych z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacjg, w
tym wtasciwe oznakowanie oraz prawidtowa eksploatacja drég dojazdowych do

budowy oraz utrzymanie tych drég w czystosci, wg uzgodnionych projektéw i decyzji;
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40) uzgodnienia z wtascicielami sgsiednich nieruchomosci zasad ewentualnego zajecia
czesci terenu koniecznej do przeprowadzenia robét oraz poniesienia wszelkich
kosztow z tym zwigzanych;

41) przywrécenia do stanu pierwotnego terendéw potozonych poza terenem budowy, z
ktorych Wykonawca korzystat przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy i przekazania ich
wtascicielom lub zarzagdcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem technicznym;

42) utrzymywania w czasie realizacji robdt terenu w stanie nie stwarzajgcym przeszkod
komunikacyjnych;

43) zabezpieczenia przed zniszczeniem, uszkodzeniem albo utratg, jakosci, wtasciwosci
lub parametrow sktadowanych tymczasowo na placu robot materiatéw i urzadzen -
do czasu ich wbudowania oraz udostepnienia do kontroli przez Zamawiajgcego;

44) stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepiséw dotyczgcych
ochrony srodowiska naturalnego; ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji rob6t, norm i przepisow, w tym dotyczgcych ochrony Srodowiska i ochrony
przyrody bedg obcigzaty Wykonawce;

45) przestrzegania wymogow w zakresie zabezpieczenia istniejgcego drzewostanu w
trakcie przygotowania i realizacji robdt budowlanych w porozumieniu z Referatem
Ochrony Srodowiska i Gospodarki Zielenia, nadzér nad dziataniami udokumentowane
protokotem podpisanym przez przedstawiciela Referatu Ochrony Srodowiska i
Gospodarki Zielenig oraz przez przedstawiciela Wykonawcy; protokét stanowic bedzie
element dokumentacji powykonawczej;

46) regularnego usuwania zbednych materiatéw, odpadéw i $mieci oraz pozyskania
wiasnym staraniem miejsca wywozu odpaddw remontowo-budowlanych oraz
rozbiérkowych, powstajgcych w wyniku prac; Wykonawca musi posiadac i
przekazywac¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce przyjecie odpadow przez
legalnie dziatajace sktadowiska i potwierdzajgcych dokonanie stosownych optat;

47) w razie koniecznosci: wymiany gruntu, odwodnienia wykopdéw oraz wykonania
wszelkich tymczasowych robdt koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem terenu budowy oraz terendw przylegtych;

48) uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopdw (w razie koniecznosci) oraz zawarcia
umowy cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wod z pompowania wykopdw;

49) zapewnienia w razie koniecznosci nadzordw technicznych, specjalistycznych i

odbioréw przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia roboét i
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po ich wykonaniu;

50) wykonanie roboét budowlanych z nalezytg starannoscig, zgodnie z projektem i
uzyskanym pozwoleniem na budowe, obowigzujgcymi polskimi normami i przepisami
prawa, zasadami wiedzy technicznej i uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji
robot;

51) zgtaszanie do odbioru wszystkich robét zanikowych budowlanych przed zakryciem,

52) uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia
nadzordéw technicznych, specjalistycznych i uzyskanie protokotdow odbioru do
uzytkowania i eksploatacji, niezbednych do przekazania obiektu;

53) przygotowanie oraz przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej w 3
egz. w formie papierowe] i w 1 egz. w formie elektronicznej w formacie otwartym
(,dwg”, ,,doc”, ,xIs” - w zaleznosci od charakteru dokumentacji) oraz w formacie
zamknietym (,,pdf”), nie pdzniej niz na 5 dni przed zgtoszeniem do odbioru
technicznego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatéw i wyrobdéw
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) gwarancjami producentdw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzgdzenia techniczne;

c) wymagang inwentaryzacjg geodezyjng;

d) pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa
budowlanego.

54) uporzagdkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy
uzyskania wszelkich wymaganych odbiordw i decyzji niezbednych do uzytkowania
obiektu (w tym w szczegdlnosci zawiadomienia wtasciwego organu o zakornczeniu
prac lub uzyskania pozwolenia na uzytkowanie);

55) kazdorazowe uzyskanie akceptacji Zamawiajgcego lub dziatajgcego w jego imieniu
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w zakresie planowanych do wykorzystania
materiatow i urzadzen,

56) zapewnienie nadzoru autorskiego projektanta do momentu dokonania obioru
technicznego dla kazdej Ulicy w Przedmiocie Umowy.

§4
Obowigzki Wykonawcy w zakresie zatrudnienia pracownikow na umowe o prace

1. 1. Zamawiajacy, zgodnie z przepisem art. 95 ustawy Pzp, wymaga aby czynnosci
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polegajgce na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465 ze zm.), dalej w tresci jako: ,, Kodeks
pracy” albo ,,Prawo pracy” t.j. czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét
budowlanych, czyli tzw. pracownicy fizyczni wykonujacy prace fizyczng, rozumiang, jako
wykonywanie czynnosci wymagajgcych ruchu oraz wysitku, w tym zwigzanych z
postugiwaniem sie okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami. W niniejszym zamdwieniu
sg to czynnosci zwigzane z wykonywanie szeroko pojetych prac budowlanych, w tym
réwniez rozbidrkowych i montazowych, z wytgczeniem przypadku gdy ww. czynnosci sg
wykonywane w ramach prowadzonej dziatalnosci gospodarczej. Ponadto, powyzszy
wymag nie dotyczy w szczegdlnosci: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych obstuge
geodezyjng, dostawcéw materiatéw budowlanych, operatoréw sprzetu na budowie.

2. Wykonawca na kazde ewentualne zgdanie Zamawiajgcego (w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, jednak nie krétszym niz 3 dni robocze), przedstawi Zamawiajgcemu
dowody potwierdzajgce spetnianie wymagan dotyczgcych wykonywania ww. czynnosci
przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace.

3. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych przed rozpoczeciem wykonywania prac
budowlanych przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenie (zgodne z zatgcznikiem nr 4 do
Umowy) Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie
umowy o prace oraz:

1) poswiadczong za zgodnosc z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych
pracownikow albo

2) inne dokumenty zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do
weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj
uUMOoWY O prace
i zakres obowigzkdw pracownika.’

4. Zmiana osoOb, o ktérych mowa w ust. 1 jest mozliwa po uprzednim zawiadomieniu
Zamawiajgcego

o zamiarze dokonania takiej zmiany, zapis ust. 2 odpowiednio podlega zastosowaniu.

! Kopia uméw/inne dokumenty powinny zosta¢ zanonimizowane w sposdb zapewniajgcy ochrone danych osobowych
pracownikdw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 poz. 1781 ze
zm.) (tj. nie powinny zawiera¢ w szczegdlnosci adresow, nr PESEL oraz wysokos$ci wynagrodzenia pracownikéw). Informacje
takie jak: imie i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢
mozliwe do zidentyfikowania.
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5. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentdéw potwierdzajgcych zatrudnienie na
umowe o prace, zgodnie z ust. 1 i/lub nieprzedtozenie ich w terminie okreslonym w ust. 2
bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia oséb na podstawie
umowy o prace.

6. W trakcie realizacji Przedmiotu Umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce i/lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) zadania oswiadczen w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny, w tym ewentualnie do zgdania wyjasnien,
2) przeprowadzania kontroli w miejscu wykonywania $wiadczenia.

7. Ztytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu okreslonego w ust.
1 Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary
zastrzezonej
w Umowie. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zgdanych przez Zamawiajgcego dowoddw, w celu potwierdzenia spetnienia przez
Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace,
traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujgcych wskazane w ust. 1
czynnosci.

8. W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania Prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajacy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie
kontroli przez Paristwowg Inspekcje Pracy.

§5

Obowigzki w zakresie podwykonawstwa i podmiotu trzeciego

1. Wykonawca wykona Przedmiot Umowy z udziatem Podwykonawcéw NEMESIS
DEVELOPMENT Sp. z 0.0. (nazwa Podwykonawcy i zakres powierzonych prac)/bez
udziatu Podwykenawedw:”

— zrealizowanie robét w oparciu o zatwierdzong dokumentacje;
— wykonanie robdt ziemnych niezbednych do przebudowy drogi;

— wykonanie odwodnienia drogi;

2 Tregé Umowy w tym zakresie zostanie zredagowana odpowiednio do tresci przedtozonej oferty poprzez wskazanie nazwy
podwykonawcy/-éw lub wykreslenie zapiséw dotyczgcych uczestnictwa podwykonawcow.
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— wykonanie podbudowy;

— wykonanie nawierzchni jezdni z kostki betonowej;

— wykonanie chodnikéw z ptyt betonowych;

— regulacje urzadzen infrastruktury towarzyszacej do poziomu drogi;

— wykonanie urzadzen spowalniajgcych ruch;

—instalacje punktow odblaskowych;

— humusowanie i obsianie trawnikow;

— montaz opraw led;

— wykonanie poboczy z kruszywa.

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych dot.
ewentualnych Podwykonawcoéw (zmiana osdb, danych kontaktowych
Podwykonawcdw lub oséb
do kontaktéw z nimi) w trakcie realizacji Umowy,

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktdrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdét
budowlanych lub ustug.

Powierzenie Podwykonawcom okreslonym w ust. 1 realizacji Przedmiotu Umowy nie

zmienia tresci zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej czesci

Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania,

uchybienia i zaniedbania kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby

byty one dziataniami, zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego

Wykonawcy.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane zamierzajacy zawrze¢ Umowe o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg

roboty budowlane realizowane na rzecz Zamawiajgcego zobowigzany jest w trakcie
realizacji zamdwienia publicznego do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej
umowy:

1) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o
Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy,

2) Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony

projekt Umowy o Podwykonawstwo w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
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otrzymania projektu umowy wraz ze zgodg Wykonawcy na zawarcie takiej umowy (w
przypadku umowy pomiedzy Podwykonawcy lub dalszym Podwykonawcg),

3) niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu Umowy
o Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia otrzymania uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej Umowy o

Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane:

1) Zamawiajacy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopie zawartej Umowy o
Podwykonawstwo
w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania,

2) niezgtoszenie, w formie pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej, poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia
otrzymania uwaza sie za jej akceptacje przez Zamawiajgcego.

Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian Umowy

o Podwykonawstwo.

Zamawiajgcy w szczegolnosci zgtosi w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia do

przedtozonego projektu Umowy o Podwykonawstwo lub sprzeciw do przedtozonej

poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w

nizej wymienionych przypadkach, gdy:

1) projekt umowy/poswiadczona ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopia umowy zawieraé
bedzie postanowienia ksztaftujgce prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar
umownych, postanowien dotyczgcych warunkdw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb
dla Podwykonawcy mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a
Wykonawcg,

2) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia, w szczegdlnosci:
a) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/ poswiadczonej ,za zgodnos¢ z

oryginatem” kopii umowy wartosci naleznej Podwykonawcy lub dalszemu
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Podwykonawcy
za wykonane prace, wyzszej niz wynika to z wartosci kosztorysowej danego
rodzaju prac wskazanej w ofercie Wykonawcy (jesli dotyczy);

b) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/ poswiadczonej,za zgodnosé
z oryginatem” kopii umowy osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy;

c) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/poswiadczonej ,za zgodnos¢
z oryginatem” kopii umowy wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy w odbiorach robdt, jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce;

3) w projekcie umowy/ poswiadczonej,za zgodnos¢ z oryginatem” kopii umowy zawarty
zostat termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 14 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia przedtozenia projektu

umowy/poswiadczonej ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii zawartej umowy o

Podwykonawstwo lub jej zmian zgtasza w formie pisemnej odpowiednio zastrzezenia

albo sprzeciw do Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg

roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 2 lit. a-b.

Wykonawca, Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty

budowlane przedktada Zamawiajgcemu w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia jej

zawarcia poswiadczong ,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopie zawartej Umowy o

Podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, z wytgczeniem uméw o

Podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci tej umowy — niniejsze

wyfaczenie nie dotyczy uméw o Podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z

oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W okolicznosciach okreslonych w ust. 8, termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy

lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie o Podwykonawstwo nie moze by¢

dtuzszy niz 30 dni kalendarzowych od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku. Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy

niz wskazany w tym ustepie, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
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doprowadzenia do zmiany tej Umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary

umowne;j.

Zamawiajgcy w terminie 10 dni kalendarzowych od dnia zatrzymania kwot naleznych

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze

dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

Wykonawca w terminie 7 dni kalendarzowych od dnia otrzymania ww. informacji moze

zgtosi¢ Zamawiajgcemu w formie pisemnej uwagi dotyczgce zasadnosci bezposredniej

zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktdrych mowa powyzej w terminie 7

dni kalendarzowych od dnia otrzymania informacji od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy

moze:

1) nie dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktdremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ wytgcznie od Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajgcy potraci zaptacong kwote z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Zaptata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub

Dalszych Podwykonawcéw skutkuje wygasnieciem wszelkich zobowigzan Zamawiajgcego

wobec Wykonawcy

z tytutu zaptaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty zaptaconej bezposrednio na rachunki

Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcéw.
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16. Koniecznos¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznos¢
dokonywania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci Umowy moze
stanowi¢ podstawe do odstgpienia Zamawiajgcego od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1) zakres robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

2) osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

3) kwote wynagrodzenia oraz termin ptatnosci wynagrodzenia,

4) termin wykonania zakresu robét powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy,

5) wymog udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robdt,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce,

6) okres obowigzywania rekojmi, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczgce
wysokosci kar umownych.

18. Wszelkie zmiany Umowy o Podwykonawstwo, wymagajg formy pisemnej i
przedstawienia Zamawiajgcemu projektu zmiany do Umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem
sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi a nastepnie podpisanej zmiany do Umowy lub
kopii poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem aneksowanej Umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem s odpowiednio roboty budowlane, dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest, na zadanie Zamawiajacego, udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczgcych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czesci robot Podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej czesci do powierzenia Podwykonawcom,

2) wskazac inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Wykonawca wykona bezudziatu-Podmiotu-trzeciege/ub 7 udziatem Podmiotu trzeciego,
NEMESIS DEVELOPMENT Sp. z 0.0. (nazwa podmiotu trzeciego), na zasoby ktérego
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w zakresie wyksztatcenia, kwalifikacji zawodowych lub doswiadczenia Wykonawca
powotywat sie sktadajgc Oferte celem wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowat Przedmiot
Umowy w zakresie (w jakim wyksztatcenie, kwalifikacje zawodowe lub doswiadczenie
podmiotu trzeciego byty deklarowane do wykonania Przedmiotu Umowy na uzytek
postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego). W przypadku zaprzestania
wykonywania Umowy przez NEMESIS DEVELOPMENT Sp. z 0.0. (nazwa podmiotu
trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w powyzszym zakresie Wykonawca zastosuje sie do
dyspozycji art. 122 ustawy Pzp tj.: zastgpi ten podmiot innym podmiotem/podmiotami
lub wykaze, ze samodzielnie spetnia warunek udziatu w postepowaniu.?

§6

Okres realizacji Umowy

Termin realizacji cato$ci zamdwienia wynosi 18 miesiecy od dnia zawarcia umowy

§7
Osoby upowaznione do reprezentacji Stron
1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy
s3:
1) po stronie Zamawiajgcego: Paulina Gawronska, nr telefonu 22 758 30 61 wew. 206,
adres e-mail: paulina.gawronska@milanowek.pl,
2) po stronie Wykonawcy: Dawid Wojciechowski, nr telefonu _ email
I
3) przedstawicielem Wykonawcy na etapie prac projektowych bedzie Projektant: Michat
Chudyk Wyznaczony przez Wykonawce Projektant posiada uprawnienia budowlane w
wymaganej przez Zamawiajgcego specjalnosci oraz doswiadczenie zadeklarowane
w ofercie Wykonawcy.
Ww. osoba powinna biegle postugiwaé sie jezykiem polskim. W przypadku gdy
wskazana osoba nie wykazujg sie biegtg i fachowg znajomoscig jezyka polskiego,
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié co najmniej jednego ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajgcego state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

* Tres¢ umowy w tym zakresie zostanie zmodyfikowana lub usunieta, odpowiednio do o$wiadczenia zawartego w tresci
oferty Wykonawcy.
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4) przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik Budowy: Michat Chudyk
Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik Budowy posiada uprawnienia budowlane w
wymaganej przez Zamawiajgcego specjalnosci oraz doswiadczenie zadeklarowane
w ofercie Wykonawcy.

Ww. osoba powinna biegle postugiwac sie jezykiem polskim. W przypadku gdy
wskazana osoba nie wykazujg sie biegtg i fachowg znajomoscig jezyka polskiego,
Wykonawca jest zobowigzany zapewnic¢ co najmniej jednego ttumacza jezyka
polskiego, zapewniajgcego state, biegte i fachowe ttumaczenie w kontaktach miedzy

Zamawiajgcym a Wykonawcg na okres i dla potrzeb realizacji umowy.

2. Osoby wymienione w ust. 1 pkt 1 s3 uprawnione do odbioru prac stanowigcych
Przedmiot Umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informacji,
podejmowania innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidtowego wykonania
Przedmiotu Umowy; osoby te nie sg uprawnione do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan
finansowych.

3. Porozumiewanie sie Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy
oraz dotyczacych interpretowania Umowy odbywac sie bedzie drogg korespondencji
pisemnej lub elektronicznej na adresy e-mail wskazane w ust. 1.

4. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana ktdrejkolwiek z oséb, o ktérych mowa w
ust. 1 pkt 1 lub 2 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie oswiadczenia Strony w formie
pisemnej lub
z zachowaniem formy elektronicznej.

§8

Odbiory Przedmiotu Umowy

1. Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalajg nastepujgce rodzaje odbioru
dokumentacji projektowej, odrebnie dla kazdej Ulicy w Przedmiocie Umowy:

1) odbiory czesciowe (przeglady stanu zaawansowania) prac projektowych i
dokumentacyjnych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-16 Umowy,

2) odbiory koricowe prac projektowych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt. 1-16 Umowy
wraz z uzyskaniem wszelkich pozwolen i decyzji administracyjnych oraz
przeniesieniem autorskich praw majatkowych, o ktérych mowa w §1 ust. 2 pkt 17
Umowy.

3) zaakceptowanie przez Zamawiajacego dokumentéw nie zwalnia ani nie ogranicza
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odpowiedzialnosci Wykonawcy za nienalezyte wykonanie Umowy;

4) dokumentacja zostanie dostarczona przez Wykonawce do siedziby Zamawiajgcego;

5) wszelkie dokumenty oraz inne opracowania, bedgce przedmiotem odbioru muszg by¢
zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie Wykonawcy, ze zostaty
wykonane zgodnie z Umowg, obowigzujgcymi przepisami techniczno-budowlanymi
oraz sg w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu maja stuzy¢;

6) Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ weryfikacji dokumentacji na kazdym jej
etapie;

7) w przypadku stwierdzenia wad, w tym potrzeby uzupetnien w dokumentacji
projektowej, na etapie weryfikacji, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do poprawy
dokumentacji wyznaczajgc na to termin, nie dtuzszy jednak niz 5 dni roboczych.

Strony na potrzeby realizacji Przedmiotu Umowy, ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow

robot:

1) odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu: dokonanie sprawdzen, préb i
inwentaryzacji robot ulegajacych zakryciu;

2) odbiory czesciowe potwierdzajgce stan zaawansowania prac budowlanych, zgodnie z
Harmonogramem Szczegétowym odrebnie dla kazdej Ulicy w Przedmiocie Umowy;
polegajace na ocenie przez przedstawiciela Zamawiajgcego ilosci i jakosci
wykonanego elementu robét, ktdrego szczegdtowy zakres i wartos¢ okreslone zostaty
w Harmonogramie;

3) odbiodr koncowy, stanowigcy potwierdzenie bezusterkowego wykonania catego
Przedmiotu Umowy, oraz realizacji wszystkich obowigzkéw Wykonawcy,

4) odbidr ostateczny, po uptywie okresu gwarancji.

. Jesli w trakcie odbioru zostang stwierdzone nieprawidtowos$ci w wykonaniu prac

bedacych Przedmiotem Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do ponownego wykonania

ww. robdt w nalezyty sposéb we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie. Ww.
zdarzenia skutkujg koniecznoscig ponownego odbioru wykonanych prac.

W przypadku odbiorow robét zanikowych:

1) Kierownik Budowy zgtasza gotowos¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
jednoczesnie informujgc o tym Przedstawiciela Zamawiajgcego;

2) wiasciwi Przedstawiciele Zamawiajgcego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w ciggu
5 dni roboczych od dnia ww. zgtoszenia przez Kierownika Budowy; ocenie podlega

jakos$¢ robot ulegajacych zakryciu na podstawie warunkéw technicznych wykonania i
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odbioru robot zawartych w odpowiednich przepisach i normach, a takze w zakresie
zgodnosci z Dokumentacjg techniczna.

w przypadku, gdy roboty zanikowe nie zostang zgtoszone

do odbioru przez Kierownika Budowy i nie zostang odebrane przez Przedstawiciela
Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Przedstawicielom
Zamawiajgcego sprawdzenia wykonania ww. robét poprzez np. ich odkrycie lub
wykonanie otworéw umozliwiajgcych to sprawdzenie. Petny zakres dodatkowych
robadt, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ w ramach

wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

5. W przypadku odbioru czesciowego:

1)

2)

3)

4)

5)

warunkiem przystgpienia do odbioru elementu Harmonogramu Szczegétowego jest
zgtoszenie przez Kierownika Budowy, gotowosci do odbioru tego elementu wpisem do
Dziennika Budowy przedfozenie do wgladu Zamawiajagcemu wynikéw
przeprowadzonych przeglagdow, prob i sprawdzen, badan, pomiaréw i dokumentow
dopuszczajgcych do stosowania w budownictwie materiatéw, wyrobdéw i urzadzen
wbudowanych w odbierany element Harmonogramu Szczegétowego;

nastgpi ocena ilosci i jakosci wykonanego elementu robadt, ktorego szczegétowy zakres
i wartosc okreslone zostaty w Harmonogramie Szczegétowym. Odbioru dokonuje
przedstawiciel Zamawiajgcego;

w przypadku realizacji danego elementu Harmonogramu Szczegétowego przez
Podwykonawce, w czynnosciach odbiorowych bierze udziat przedstawiciel
Podwykonawcy;

nie czesciej niz raz w miesigcu zostanie podpisany przez przedstawicieli
Zamawiajgcego i Kierownika budowy protokét odbioru elementéw Harmonogramu
Szczegdtowego.

podczas odbioru zostanie sporzgdzony protokét odbioru, ktéry bedzie podstawg do

wystawienia przez Wykonawce faktury na zasadach okreslonych w umowie.

6. W przypadku odbioru koncowego:

1)

Wykonawca przeprowadzi przed czynnosciami odbioru wymagane proby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego
wpisem do dziennika budowy, nie pdzniej niz na 5 dni roboczych przed terminem

wyznaczonym do dokonania préb i sprawdzen,
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2) Wykonawca zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym
wymagane proby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem
do dziennika budowy;

3) warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koricowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej i prawidtowo sporzgdzonej dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej ewentualne uwagi Przedstawicieli Zamawiajgcego jak rowniez innych
dokumentdw wymaganych w mysl zawartej umowy i obowigzujgcych przepiséw.
Kompletnos¢ dokumentéw powykonawczych potwierdza Przedstawiciel
Zamawiajgcego;

4) potwierdzenie gotowosci do odbioru przez Przedstawiciela Zamawiajgcego lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 5 dni roboczych, bedzie oznaczato osiggniecie
gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy;

5) ustala sie, ze Zamawiajgcy powota Komisje odbiorowg oraz wyznaczy date i
rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni roboczych od daty osiggniecia
przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

6) jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu bedg
przystugiwaty nastepujgce uprawnienia, w przypadku:

a) wad nadajacych sie do usuniecia — Zamawiajacy dokona odbioru, wyznaczajac
jednoczesnie termin na ich usuniecie, w tym przypadku Zamawiajgcy nie nalicza
kar umownych;

b) wad nie nadajgcych sie do usuniecia — Zamawiajgcy: obnizy wynagrodzenie, a gdy
uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi od Umowy lub
zazgda wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi, zachowujgc przy tym prawo
do naliczania kar oraz do domagania sie naprawienia szkody wyniktej ze zwtoki.

7. W przypadku odbioru ostatecznego:

1) przedmiotem czynnosci odbioru bedzie Przedmiot Umowy po uptywie okresu
gwarancji;

2) bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie od dnia podpisania protokotu odbioru
koncowego, a koriczy po uptywie ....... * miesiecy od dnia podpisania protokotu odbioru

konncowego.

* zostanie wypetnione zgodnie z trescig najkorzystniejszej oferty
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3) Zamawiajgcy wykonujgc uprawnienia z tytutu gwarancji moze zazgda¢ od Wykonawcy
bezptatnego usuniecia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos$¢
zwigzanych z tym kosztow. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujgc zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad.

4) w przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy bedzie mégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony
trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy;

5) w przypadku nie wptacenia w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
oszacowanych przez Zamawiajgcego kosztéw usuniecia wad, Zamawiajacy bedzie
dochodzit ich od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepisow Kodeksu
cywilnego.

Z czynnosci kazdego rodzaju odbioru sporzgdzony zostanie protokot, ktory winien

zawierad ustalenia poczynione w trakcie odbioru. Protokét winien byé podpisany przez

przedstawicieli obydwu stron umowy.

Przedmiot umowy zostanie uznany za wykonany po podpisaniu wszystkich protokotéw

odbioru — za date wykonania Przedmiotu Umowy przyjmuje sie date podpisania

ostatniego z protokotow .

Wynagrodzenie

1.

Strony ustalaja wynagrodzenie ryczattowe za wykonanie Przedmiotu Umowy, dalej jako

,wynagrodzenie” zgodnie z ofertg Wykonawcy, na kwote w wysokosci 5 105 284,55zt

netto, wraz z podatkiem 23 % VAT, co tacznie stanowi kwote brutto w wysokosci

6 279 500,00 zt (stownie: sze$¢ miliondow dwiescie siedemdziesigt dziewie¢ tysiecy

piecset ztotych), w tym za:

1) wykonanie czesci Przedmiotu Umowy opisanej w § 1 ust. 2 350 500,00 zt brutto, co
stanowi trzysta pieédziesiat tysiecy pieéset zt brutto,

2) wykonanie czesci Przedmiotu Umowy opisanej w § 1 ust. 3 5929 000,00 zt brutto, co

stanowi pie¢ miliondw dziewiec¢set dwadziescia dziewie¢ zt brutto.

Wynagrodzenie obejmuje catkowity koszt realizacji inwestycji, na ktéry sktadajg sie koszt
przygotowania dokumentacji projektowej wraz z catkowitym kosztem zwigzanych z tym
procedur, nadzoér autorski, catos¢ kosztow robot budowlanych oraz wszystkich innych

wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okre$lonych
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zawartg Umowag, za wyjagtkiem zmian przewidzianych w tresci niniejszej Umowy.

3. W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce prac lub
innych wydatkow niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach
okreslonych Umowag, powstate rdznice stanowig element ryzyka Wykonawcy i nie

skutkujg zwiekszeniem wynagrodzenia.

§10
Warunki ptatnosci
1. Wykonawca oswiadcza, ze:

1) jest czynnym podatnikiem podatku od towardw i ustug i jest uprawniony do
wystawiania faktur;

2) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym stuzgcym
wyfacznie dla celow rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego dziatalnosci
gospodarczej — dot. oséb fizycznych prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarczg;*

3) wskazany w fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem rozliczeniowym — dot.
pozostatych podmiotow.*

2. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi na podstawie
podpisanego bez uwag protokotu odbioru oraz prawidtowo wystawionej faktury:
1) za prace projektowe:
— fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu za prace
projektowe po podpisaniu protokotu odbioru okreslonego w §8 ust. 1 pkt 1i 2 ;
2) za prace budowlane
a) fakturami czesciowymi wystawianymi nie czesciej niz raz w miesigcu w oparciu o
protokoty odbiorow okreslonych §8 ust. 2 pkt 1i 2, tj. odbioréw zakonczonych
elementéw Szczegétowego Harmonogramu Rzeczowo-Finansowego, podpisanych
przez Przedstawiciela Zamawiajgcego, Kierownika Budowy i Inspektora nadzoru,
b) fakturg koncowa rozliczajgcg pozostate wynagrodzenie, wystawiong po
zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy na podstawie protokotu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy.
3. tgczna wartosc¢ brutto faktur czesciowych, nie moze przekroczy¢ 90% zaawansowania
wykonania rzeczowego przedmiotu umowy (zgodnie z Ogélnym Harmonogramem
rzeczowo—finansowym w przypadku prac projektowych oraz ze Szczegétowym

Harmonogramem rzeczowo-finansowym w przypadku robét budowlanych).
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4. Prawidtowo wystawione faktury powinny zawiera¢ numer Umowy, na podstawie ktérej sg
wystawione.

5. Naleznosci Wykonawecy z tytutu realizacji Umowy bedg realizowane przelewem na
rachunek Wykonawcy w terminie 21 dni liczonych od daty dostarczenia do siedziby
Zamawiajgcego prawidtowo wystawionej faktury. W przypadku wskazania przez
Wykonawce niewtasciwego numeru rachunku bankowego w fakturze, skutkujgcego
zwrotem dokonanej ptatnosci na rachunek Zamawiajgcego, Zamawiajgcy nie ponosi
odpowiedzialnosci za wszelkie skutki z tego wynikajgce w tym skutki odsetkowe z tytutu
nieterminowej ptatnosci faktur.

6. W przypadku wystawienia faktury niezgodnie z postanowieniami Umowy, za date
skutecznego doreczenia faktury strony beda uznawaé date wptywu poprawionej faktury
do siedziby Zamawiajgcego.

7. Zatermin zapfaty faktury uznaje sie dzieni obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

8. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce, w terminach okreslonych w Umowie,
dowoddéw zaptaty petnego wynagrodzenia wynikajgcego z umdéw zawartych
z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami - Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom i Dalszym Podwykonawcom z faktur
Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym
Podwykonawcom na zasadach okreslonych w §5 ust. 11-15 Umowy.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy wskazany na
fakturze. Wykonawca wystawi fakture na Gmine Milandwek z siedzibg ul. Kosciuszki 45,
05-822 Milandwek, NIP 529-179-92-45, REGON 013269150, przy czym za dzienh zaptaty
uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Zamawiajgcy moze
skorzystac¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwigzku z realizacjg postanowien Umowy
w formie elektronicznej. Odbidr faktur w formie elektronicznej realizowany jest za
posrednictwem internetowej platformy, z ktérej po zarejestrowaniu sie, mozna pobrac
faktury bezposrednio lub mozna skorzystac z przestania faktury z platformy na wskazany
przez Zamawiajgcego adres e-mail: sekretariat@milanowek.pl.

10. Za nieterminowg realizacje prawidtowo wystawionych faktur, Wykonawcy przystuguja
odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze
Wykonawcy nie przystugujg odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajgcego w celu
dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§11
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Kary umowne

1. Strony Umowy zastrzegajg sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub

nienalezyte wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca jest obowigzany do zaptaty na

rzecz Zamawiajacego kar umownych w przypadkach i wysokosciach wskazanych ponizej:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki;

za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,2% tgcznego
wynagrodzenia brutto za kazdy dzien zwtoki liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie
wad;

za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzkdéw nadzoru przez kierownika budowy
lub z tytutu nadzoru autorskiego kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt;

za kazdy przypadek niewypetnienia obowigzkéw Wykonawcy okreslonych w umowie -
kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt np. za kazdy przypadek uchybienia wskazany w
§ 3 ust. 1 pkt 30.

za nieprzedstawienie do akceptacji Ogélnego Harmonogramu rzeczowo-finansowego
kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt;

za nieprzedstawienie do akceptacji Szczegdétowego Harmonogramu rzeczowo-
finansowego kare umowng w wysokosci 5 000,00 zt;

z tytutu odstgpienia od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w
wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w Umowie. Wynagrodzenie za
niewykonang czes$¢ Przedmiotu Umowy zostanie okreslone na podstawie
inwentaryzacji wykonanego Przedmiotu Umowy, sporzadzonej przez Zamawiajgcego z
uwzglednieniem cen okreslonych w umowie za dany element przedmiotu Umowy ;

w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu Umowy o
Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
w wysokosci 0,2% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od daty jej
popisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji.

w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii Umowy o
Podwykonawstwo lub jej zmiany w przypadkach i terminach okreslonych w § 5 ust. 4,
518, w wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwitoki od daty

okreslonej w & 5 ust. 4, 5i 8 do dnia przedtozenia umowy Zamawiajgcemu;

10) w przypadku braku zmiany Umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, w

wysokosci 0,05% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki;
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11) w przypadku ujawnienia sie wad nadajgcych sie do usuniecia w wysokosci 0,05%
wartos$ci wynagrodzenia brutto w przypadku zwtoki w usunieciu wad za kazdy dzien
przekraczajgcy termin wykonania zamdwienia.

12) w przypadku nieprzedtozenia polisy Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 3 ust 1 pkt 1)
Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

13) w przypadku nieprzedtuzenia waznosci polisy, o ktérej mowa w § 3 ust 1 pkt 1)
Umowy lub nieprzedtozenia przedtuzonej polisy Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 3
ust 1 pkt 1) Umowy — 1200 zt za kazdy dzien zwtoki;

14) w przypadku nieprzedtozenia polisy Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w § 3 ust 1 pkt 4)
Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

15) w przypadku nieprzedtuzenia waznosci polisy, o ktérej mowa w § 3 ust 1 pkt 4)
Umowy lub nieprzedtozenia przedtuzonej polisy Zamawiajgcemu, o ktérej mowa w §
3 ust 1 pkt 4) Umowy — 1200 zt za kazdy dzien zwtoki;

16) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu dowoddw, o ktérych mowa w § 4 ust 2
Umowy — 1000 zt za kazdy dzienr zwtoki;

17) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu oswiadczenia lub dokumentow, o
ktorych mowa w § 4 ust 3 Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

18) w przypadku nieprzedtozenia Zamawiajgcemu zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy, o ktérym mowa w § 15 ust 6 Umowy — 1000 zt za kazdy dzien zwtoki;

19) w przypadku niewywigzania sie z obowigzku, o ktérym mowa w § 12 ust. 13 Umowy —
1000 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne podlegajg tgczeniu, z zastrzezeniem, ze tgczna wysokos$¢ kar umownych nie

moze przekroczy¢ 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto.

W przypadku przekroczenia okreslonej maksymalnej wysokosci kar umownych

Zamawiajgcemu stuzy¢ bedzie prawo odstgpienia od umowy.

W przypadku nie dokonania zaptaty kar umownych, w ciggu 7 dni od daty otrzymania

wezwania do ich dobrowolnej zaptaty, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do potracania

tych kar tgcznie z odsetkami, o ktdrych mowa ponizej, z faktury wystawionej przez

Wykonawce lub pobrania ich z wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Za nieterminowg zaptate kar umownych, Zamawiajgcemu przystuguja odsetki umowne w

wysokosci rownej odsetkom ustawowym za opdznienie w transakcjach handlowych, nie

wyzszej niz stawka odsetek maksymalnych za opdznienie, dopuszczalna zgodnie z
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przepisami Kodeksu cywilnego.

6. Postanowienia dotyczgce kar umownych nie wytaczajg prawa Stron do dochodzenia

odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach ogdlnych, wynikajgcych z Kodeksu

cywilnego .

§12

Zmiany Umowy

1. Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajgcy przewiduje mozliwosé

dokonania zmian postanowien niniejszej Umowy.

Przewiduje sie mozliwos¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy w zwigzku z

zaistnieniem okolicznosci prawnych, ekonomicznych lub technicznych, ktérych

wystgpienia Strony nie mogty przewidzie¢ w chwili zawierania Umowy, za ktore zadna ze
stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgcych brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania Umowy, zgodnie z SWZ.

W sytuacjach okreslonych w ust. 2 Strony, majgc na uwadze poszanowanie wzajemnych

interesdw, zasady réwnosci Stron oraz ekwiwalentnosci swiadczen i przede wszystkim

zgodny zamiar wykonania Przedmiotu Umowy, okreslg w niezbednym zakresie wptyw
powyzszych okolicznosci na dotychczasowe prawa i obowigzki.

Okolicznosci te nie moga by¢ wywotane przez ktérakolwiek ze Stron ani nie moga by¢

przez Strony zawinione i muszg wywotywac ten skutek, iz Umowa nie moze by¢ wykonana

wedle pierwotnej tresci, w szczegdlnosci z uwagi na razacg strate grozgcg Stronom badz
jednej ze Stron lub niemoznos¢ osiggniecia celu Umowy albo tez wykonanie Umowy
bedzie istotnie utrudnione dla jednej badz obu jej Stron.

Przewiduje sie mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej Umowy polegajgcych na

przedtuzeniu terminu wykonania Przedmiotu Umowy o czas opdzZnienia, jezeli takie

opdznienie ma lub bedzie miato wptyw na wykonanie Przedmiotu Umowy w przypadku:

1) wystgpienia zmian stanu prawnego, w tym w szczegdlnosci przepiséw podatkowych,
budowlanych, z zakresu ochrony srodowiska oraz zwigzanych ze stanem
epidemiologicznym, epidemig np. COVID-19,

2) sytuacji zaistnienia okolicznosci zwigzanych z inwazjg Rosji na Ukraine, ktére wptywajg
lub mogg wptyngc na nalezyte wykonanie Umowy. Strony Umowy niezwtocznie,
wzajemnie informuja sie o wptywie tych okolicznosci, o ile taki wptyw wystapit lub
moze wystgpic,

3) szczegdlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
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prowadzenie robdt, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbiorow, przy
czym za szczegOlnie niesprzyjajace warunki atmosferyczne nalezy uznac takie warunki,
w ktérych prowadzenie robot jest niemozliwe pod wzgledem bezpieczenstwa lub
bytoby nieprawidtowe ze wzgledu na wymogi umdwionej technologii lub zasadami
sztuki budowlanej,

4) sity wyzszej, kleski zywiotowej,

5) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajgcych sie przypisa¢ Zamawiajgcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu przez
Zamawiajgcego na terenie budowy,

6) niewypatéw i niewybuchdw,

7) wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SWZ,

6. Jezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci:

1) wstrzymanie robét przez Zamawiajgcego,

2) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy.
Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej Umowy bedzie potwierdzenie
powstatych okolicznosci w formie opisowej i wtasciwie umotywowanej (protokdt wraz
z uzasadnieniem).

7. lJezeli wystgpig zmiany bedgce nastepstwem okolicznosci lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w szczegdlnosci gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w
momencie zawarcia Umowy okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg
zadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania Umowy — Zamawiajgcy dopuszcza mozliwosé zmiany Umowy, w szczegdlnosci
terminu realizacji zamdwienia, o czas niezbedny zwigzany z ww. okoliczno$ciami.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian postanowien zawartej Umowy
w zakresie zmiany wysokosci catkowitego wynagrodzenia brutto w przypadku istotnych
zmian ceny materiatéw lub kosztdw zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy w celu
przywrocenia stanu rownowagi ekonomicznej miedzy stronami, jezeli zmiany te bedg
miaty wptyw na koszty wykonania Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

9. W wypadku zmiany, o ktérej mowa w ust. 7 i 8 powyzej, Zamawiajgcy okresla:
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poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw uprawniajgcy Strony Umowy do zgdania
zmiany wynagrodzenia nastepuje, gdy wskaznik cen towardw i ustug konsumpcyjnych
ogotem w ostatnim kwartale w stosunku do poprzedniego kwartatu podany w
komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego przekracza wartos¢ 103,0.
okresy, w ktérych moze nastepowac zmiana wynagrodzenia Wykonawcy — raz na
kwartat, nie wczesniej niz po uptywie 6 miesiecy od zawarcia Umowy,

maksymalna wartos¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza Zamawiajgcy w efekcie
zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci catkowitego
wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 — 20%.

Okreslenie wptywu zmiany ceny materiatow lub kosztow na koszt wykonania
zamowienia oraz okreslenie okresow, w ktérych moze nastepowac zmiana nastepuje
na podstawie analizy porownawczej kosztorysu, o ktérym mowa w § 1 ust. 2 pkt 6 do
kosztorysu inwestorskiego opracowanego z uwzglednieniem zmienionych cen
materiatéw lub kosztow i w nawigzaniu do terminéw wykonywania poszczegélnych

prac wynikajgcych z aktualnego Harmonogramu Szczegdtowego.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439 ust. 2 pkt 1 -3

ustawy Pzp, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy,

z ktérym zawart Umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub

kosztow dotyczgcych zobowigzania Podwykonawecy.

W przypadku zmian, o ktérych mowa w ust. 5-9 z wnioskiem o zmiane Umowy wystepuje

Wykonawca:

1)

2)

3)

whniosek powinien zawiera¢ zakres proponowanej zmiany, uzasadnienie oraz
przedstawienie dowodow, iz wystgpity okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 5-9
powyzej oraz ze miaty one rzeczywisty i wymierny wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce. Jesli z wniosku nie wynikajg powyzsze
okolicznosci, Zamawiajacy moze wezwac¢ Wykonawce

do uzupetnienia wniosku w terminie 14 dni,

brak uzupetnienia wniosku lub uzupetnienie niezgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego
powoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania,

Zamawiajgcy nie jest zwigzany zgdaniem wniosku i w przypadku uznania, ze
okolicznosci te nie wystepujg lub wptywaja na koszty Wykonawcy w mniejszym
zakresie, moze on oddali¢ wniosek Wykonawcy lub uwzgledni¢ go w mniejszym

zakresie.
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Zmiana Projektanta /Kierownika Budowy przedstawionego/-ych w ofercie — Wykonawca
moze dokona¢ zmiany tej osoby/tych oséb w przypadku gdy nowa osoba posiada
doswiadczenie umozliwiajgce przyznanie nie mniejszej liczby punktéw w kryteriach oceny
ofert wskazanych w SWZ, spetnia wymagania okreslone odpowiednio w pkt VIII.2.4.b) lub
c) SWZ oraz za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego, akceptujgcego nowg
osobe/nowe osoby na nastepujgcych warunkach:

1) Wykonawca proponuje zmiane ww. osoby/oséb w szczegdlnosci w razie: Smierci,
choroby lub zdarzen losowych, niewywigzania sie z obowigzkdw wynikajgcych z
Umowy, rezygnacji tej osoby lub utraty przez nig wymaganych uprawnien,

2) Zamawiajgcy moze zgdac¢ od Wykonawcy zmiany ww. osoby/osdb, jezeli uzna, ze nie
wykonuje/-g ona/oni/one swoich obowigzkéw wynikajgcych z Umowy.

Wykonawca obowigzany bedzie do zmiany osoby/oséb wymienionych w ust. 12 zgodnie z

zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego. W

przypadku zmiany ww. osoby/osdb, nowa osoba/nowe osoby powotana/-e do petnienia

ww. obowigzkéw musi/muszg posiada¢ doswiadczenie umozliwiajgce przyznanie nie
mniejszej liczby punktéw w kryteriach oceny ofert wskazanych w SWZ i spetniac
wymagania okreslone odpowiednio w pkt VIII.2.4.b) lub c) z zastrzezeniem sankcji
zawartej w § 11 ust. 1 pkt 3 Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmniejszeniu w przypadku zaniechania czesci robot.

Podstawg okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie

protokot koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawce, a takze

zatwierdzony przez Zamawiajgcego kosztorys, sporzadzony przez Wykonawce metoda
kalkulacji szczegdtowej, zawierajgcy pozycje dla robdt zaniechanych z kosztorysu

Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres robét, wynikajgcych z dokumentacji, nie

zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo$¢ jednostek

przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zaniechaniu zostanie okreslona na
podstawie przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje techniczna.

Wynagrodzenie za zaniechany zakres robo6t zostanie okreslone na podstawie kosztorysu

szczegdtowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych

wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych

sktadnikéw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,
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ceny materiatéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej

o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie sporzadzania oferty i zawierajgcych ceny
zakupu, a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym,

ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w okresie sporzadzania
oferty,

a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajgcym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedzie stanowit podstawe zmiany wynagrodzenia w formie aneksu

do Umowy.

15. Wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato zmianie w przypadku wystgpienia robét

16.

zamiennych.

Podstawg okreslenia ewentualnego wynagrodzenia za roboty zamienne bedzie protokoét

koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy, Wykonawce i zatwierdzony przez

Zamawiajgcego oraz kosztorysy sporzgdzone przez Wykonawce metodg kalkulacji

szczegOtowej, zawierajgce zakres roboét przyjety w kosztorysie, stanowigcym podstawe

obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robét podlegajgcych wykonaniu, z uwzglednieniem

danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1)

2)

3)

stawka r-g, wskaznik kosztéw posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikdw cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

ceny materiatéw - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej

o cenach materiatéw budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB; IME i IMI)
SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie i zawierajgcych ceny zakupu,

a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym,

ceny sprzetu - wedtug srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej

o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujgcych w danym okresie,
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a w przypadku ich braku wedtug cen udokumentowanych i uzgodnionych
z Zamawiajgcym.
W przypadku jesli wynikajgcy z dokumentacji zakres robét podlegajgcych zamianie nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu, ilo$¢ jednostek
przedmiarowych zakresu robot podlegajgcego zamianie zostanie okreslona na podstawie
przedmiaru sporzgdzonego w oparciu o dokumentacje projektowga. Wynagrodzenie za ten
zakres robot zostanie obliczone odpowiednio w sposdb okreslony w ust. 16.
Tak sporzgdzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajgcego, bedga stanowity podstawe zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, w formie
aneksu do Umowy.
Zmiana zawartej Umowy moze nastgpic za zgodg obu Stron wyrazong na pismie, pod
rygorem niewaznosci takiej zmiany i tylko w przypadkach okreslonych w niniejszej
Umowie.
Zmiany warunkow ptatnosci — zmiany wynikajgce ze stopnia wykorzystania srodkow
budzetowych i termindw ich wydatkowania, zmiany wynikajace ze zmiany w prawie
wiasciwym dla podatkéw i cet, ktore podwyzszg lub obnizg cene Przedmiotu Umowy, co
w zaleznosci
od rodzaju zmian jakie bedg miaty miejsce bedzie skutkowato obnizeniem lub
podwyzszeniem ceny za realizacje Przedmiotu Umowy.
W przypadku ztozenia wniosku o zmiane druga Strona jest zobowigzana w terminie
3 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku do ustosunkowania sie do niego. Przede
wszystkim druga Strona moze:
1) zaakceptowac wniosek o zmiane,
2) wezwac Strone wnioskujgcg o zmiane do uzupetnienia wniosku lub przedstawienia
dodatkowych wyjasnien wraz ze stosownym uzasadnieniem takiego wezwania,
3) zaproponowac podjecie negocjacji tresci Umowy w zakresie wnioskowanej zmiany,
4) odrzuci¢ wniosek o zmiane. Odrzucenie wniosku o zmiane powinno zawiera¢
uzasadnienie.
Strony dopuszczajg takze mozliwosé:
1) zmian redakcyjnych Umowy
2) zmian bedacych nastepstwem sukcesji uniwersalnej albo przejecia z mocy prawa petni
praw

i obowigzkoéw dotyczacych ktérejkolwiek ze Stron,
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3) zmian danych Stron ujawnionych w rejestrach publicznych,

4) zmiany Podwykonawcy lub rezygnacji z Podwykonawcy,

5) zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci
przyspieszajacych realizacje, obnizajacych koszt ponoszony przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie lub uzytkowanie Przedmiotu Umowy badz zwiekszajgcych
uzytecznos¢ Przedmiotu Umowy.

23. W sytuacji koniecznosci dokonania zmian, Strony wprowadzg do Umowy stosowne
zmiany weryfikujgce dotychczasowe brzmienie Umowy, badz wskazujgce nowe dane.
24. Zmiana Umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu, pod rygorem niewaznosci. W
przypadku sporu pomiedzy Stronami co do tresci wniosku o zmiane lub zasadnosci jej
dokonania — w szczegdlnosci w odniesieniu do wptywu okolicznosci bedacych podstawg

do zmiany warunkow realizacji Umowy — Strony mogg powotac eksperta lub zespot
ekspertow w celu uzyskania niezaleznej opinii na temat spornych zagadnien. Ekspert lub
zespot ekspertdw jest powotywany za zgodg Zamawiajgcego i Wykonawcy. Koszt opinii
eksperta lub zespotu ekspertdow ponosi Strona wnioskujaca o zmiane, chyba ze z tresci
opinii wynika¢ bedzie jednoznacznie, ze stanowisko Strony wnioskujgcej o zmiane

Umowy byto prawidtowe — w takim przypadku koszty opinii ponosi druga Strona. Koszty

zwigzane z opinig eksperta lub zespotu ekspertdw nie uprawniajg do zmiany

wynagrodzenia.

§13

Klauzule waloryzacyjne

1. Zamawiajacy przewiduje mozliwosé zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonegow § 9
ust 1 Umowy, jesli bedg one miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez

Wykonawce, w nastepujacych przypadkach:

1) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego;

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace;

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne;

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych;
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2. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 1 Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawierac
wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych zmiany stawki
podatku od towardw i ustug oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy po zmianie Umowy.

3. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust 1 pkt 2 Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow
zmieniajacych wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien
zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zmianie Umowy, w
szczegolnosci Wykonawca zobowigzuje sie wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang
kwotg podwyzszenia wynagrodzenia, a wptywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za
prace na kalkulacje wynagrodzenia. Wniosek powinien obejmowac jedynie dodatkowe
koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Zamawiajgcy oswiadcza, iz nie bedzie
akceptowat kosztéw wynikajgcych z podwyzszenia wynagrodzen pracownikom
Wykonawcy, ktdére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace, w szczegolnosci koszty podwyzszenia wynagrodzenia w kwocie
przewyzszajgcej wysokosé ptacy minimalne;j.

4. W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 1 pkt 3 lub 4 Wykonawca jest
uprawniony ztozyé Zamawiajgcemu pisemny wniosek o zmiane Umowy w zakresie
ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne badz zmianie zasad gromadzenia i wysokosci
wptat do pracowniczych planéw kapitatowych. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty
wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegélnosci Wykonawca zobowigzuje
sie wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia a

wptywem zmiany zasad, o ktdrych mowa w ust.1 pkt 3 lub 4 na kalkulacje wynagrodzenia.
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Whiosek moze obejmowac jedynie dodatkowe koszty realizacji Umowy, ktore Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust 1 pkt 3 lub 4.

5. Zmiana Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia z przyczyn okreslonych w ust. 1 pkt 1-4
obejmowac bedzie wytgcznie ptatnosci za prace, ktérych w dniu zmiany odpowiednio
stawki podatku VAT, wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace i sktadki na
ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jeszcze nie wykonano.

6. Obowigzek wykazania wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu na
zmiane wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 Umowy, nalezy do Wykonawcy pod

rygorem odmowy dokonania zmiany Umowy przez Zamawiajgcego.

§14

Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy i Wykonawca moga odstgpi¢ od Umowy w przypadkach przewidzianych
przez ustawe Pzp i Kodeks cywilny.

2. Strony zobowigzujg sie do poddania ewentualnych sporéw we wzajemnych relacjach
o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne,
mediacjom lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sgdem Polubownym przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg
prowadzacy inne polubowne rozwigzanie sporu.

3. W chwili wystapienia okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym Zamawiajgcy odstgpi od Umowy w terminie jednego miesigca od uzyskania
informacji o wystgpieniu powyzszych okolicznosci.

4. Zamawiajacy lub Wykonawca mogg ponadto odstgpi¢ od Umowy, jezeli druga Strona
narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem
natychmiastowym, gdy Wykonawca nieterminowo lub nienalezycie wykonuje Przedmiot
Umowy badz, gdy taczna wysokos¢ kar umownych osiggnie poziom 20% wynagrodzenia
brutto.

6. Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od Umowy w catosci lub w czesci
niewykonanej
z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci gdy Wykonawca:

1) opracowuje dokumentacje projektowg lub wykonuje prace budowlane niezgodnie

z zawartg Umowa, w szczegdlnosci z obowigzujgcymi przepisami prawa,
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2) nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje swoje obowigzki wynikajgce z niniejszej
Umowy.

Do podstawowych naruszen, ktore mogg skutkowac odstgpieniem Zamawiajgcego od

catosci lub czesci Umowy, zalicza sie w szczegdlnosci naruszenie przez Wykonawce

postanowiern Umowy o postugiwaniu sie Podwykonawcami lub dalszymi

Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedtozenia projektu umowy/poswiadczonej ,za zgodnos$¢ z oryginatem” kopii
zawartej Umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadku nieprzedtuzenia ww. umowy w ciggu 14 dni od daty
wymagalnosci przedtozenia,

2) braku przedtozenia poswiadczonej ,,za zgodnosc¢ z oryginatem” kopii Umowy
o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
przypadku nieprzedtuzenia ww. umowy w ciggu 14 dni od daty wymagalnosci
przedtozenia,

3) koniecznosci wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub koniecznosci dokonywania
bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5,00% wynagrodzenia catkowitego brutto
Umowy,

4) Wykonawca podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

W przypadkach wymienionych powyzej Zamawiajgcy jest uprawniony do odstgpienia

od Umowy w catosci lub w czesci niewykonanej, po pisemnym wyznaczeniu Wykonawcy

terminu na przywroécenie dziatan do stanu zgodnego z Umowag. Oswiadczenie o

odstgpieniu

od Umowy z przyczyn wskazanych powyzej moze by¢ ztozone przez Zamawiajgcego w

terminie 30 dni od daty uptywu powyzszego terminu.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego w czesci, Zamawiajacy

sporzadzi przeglad zaawansowania prac na etapie sporzgdzania dokumentacji lub

inwentaryzacje wykonanych i robét budowlanych, bedgca podstawg do ostatecznego
rozliczenia Stron.

Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne

uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktérej przyczyn

nastgpito odstgpienie od Umowy.
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11. Jezeli rozwigzanie Umowy nastgpito z winy Wykonawcy jest on zobowigzany do zaptaty
kar umownych, zgodnie z § 10 Umowy.

12. Wykonawca zobowigzuje sie do naprawienia we wtasnym zakresie szkod,
spowodowanych niewfasciwym wykonywaniem obowigzkdw wynikajacych z niniejszej
Umowy, lub w razie niewywigzania sie Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztéw w przypadku naprawienia tych szkéd przez Zamawiajacego

13. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

§15

Gwarancja i Rekojmia

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji (na zasadach okreslonych w Kodeksie
cywilnym) na okres 72 miesiecy (okres gwarancji zgodnie ze ztozong ofertg Wykonawcy)
na wykonane roboty oraz zastosowane materiaty, liczgc od dnia podpisania protokotu
odbioru koricowego robét.”

1) Zamawiajgcy moze dochodzié roszczen z tytutu gwarancji takze po terminie okreslonym
w ust. 1 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

2) O wykryciu wady w okresie gwarancji Zamawiajgcy obowigzany jest zawiadomic
Wykonawce na pisSmie.

3) Wykonawca przystgpi do usuniecia zgtoszonej wady najpdzniej w terminie 3 dni
roboczych
od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada, bez wzgledu na wysokos¢ zwigzanych z tym
kosztéw, zostanie usunieta w terminie nie dtuzszym niz 14 dni kalendarzowych od dnia
jej zgtoszenia, wydtuzenie tego terminu moze nastapic jedynie za zgoda
Zamawiajgcego. W tym celu Zamawiajgcy wezwie Wykonawce pisemnie wskazujgc
zakres i rozmiar koniecznych do usuniecia wad.

4) W przypadku nieusuniecia wad w terminie, o ktérym mowa w ust. 4 , Zamawiajacy
bedzie mégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na
ryzyko i koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode,

5) W przypadku niewptacenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztdw usuniecia wad, Zamawiajacy
bedzie dochodzit

ich od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl przepiséw Kodeksu cywilnego.

> Zapis, w zaleznosci od deklaracji zawartej w ofercie Wykonawcy podlega¢ bedzie modyfikacji.
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6) Strony Umowy dokonajg przeglagdu w okresie gwarancji co najmniej raz w roku,
a stwierdzone wowczas usterki Wykonawca usunie niezwtocznie na swoj koszt.

7) Po zakonczeniu okresu gwarancji Strony dokonajg odbioru ostatecznego.

2. Wykonaweca udziela Zamawiajgcemu rekojmi za wady fizyczne i prawne dokumentacji
technicznej stanowigcej przedmiot umowy na okres 36 miesiecy.

1) Wykonawca — w ramach rekojmi— zobowigzany jest do nieodptatnego usuwania Wad
lub Usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztéw.

2) Bieg okresu rekojmi za wady rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu odbioru
korncowego prac projektowych. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytutu rekojmi wygasaja
w stosunku do Wykonawcy po uptywie okresu rekojmi, liczac od daty podpisania
protokotu odbioru konncowego, z zastrzezeniem, ze zakonczenie okresu rekojmi nie
moze nastgpi wczesniej, niz po stwierdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wad
ujawnionych w tym okresie.

3) O wykryciu Wady lub Usterki w okresie rekojmi Zamawiajgcy obowigzany jest
zawiadomi¢ Wykonawce.

4) Zgtoszenia istnienia bgdz wystgpienia Wad (Usterki), Zamawiajacy sktada za
posrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy: _

5) W przypadku nie usuniecia wad w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie,
Zamawiajgcy bedzie mégt usungé wady we wtasnym zakresie lub przy pomocy strony
trzeciej, na ryzyko i koszt Wykonawcy.

§ 16

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

1. Strony uzgodnity, ze Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej umowy wniesie
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w formie pienigdza w wysokosci 5% ceny
brutto przedstawionej w ofercie, co stanowi kwote: 313 975,00 zt (stownie: trzysta trzynascie
tysiecy oraz dziewieéset siedemdziesigt piec zt).

2. W przypadku nalezytego wykonania robét 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy zostanie zwrdcone w terminie 30 dni po przeprowadzeniu komisyjnego odbioru
konncowego wykonanych robot budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia,
potwierdzonego bezusterkowym protokotem odbioru koncowego robét budowlanych, o
ktorym mowa w § 8 ust 2 pkt 3 niniejszej umowy, a pozostata czes¢, tj.: 30% zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrdcona w terminie do 15 dni po uptywie okresu
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zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji.
3. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy wniesionego w pienigdzu nastapi
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego,
pomniejszonymi o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy
na rachunek Wykonawcy.
4. W przypadku, gdy Wykonawca na wezwanie Zamawiajgcego nie usunie wad w okresie
gwarancji jakosci, Zamawiajgcy upowazniony jest do dysponowania kwotg, okreslong w ust.
2, z przeznaczeniem na usuniecie wad.
5. W przypadku zmiany terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 6 niniejszej
umowy, na skutek wprowadzenia zmian powodujgcych wydtuzenie terminu realizacji
Umowy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtuzenia okresu zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz okresu zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji o dtugos¢ okresu
odpowiadajacy liczbie dni, o ktéry przedtuzono termin realizacji zamdwienia.
6. W przypadku wniesienia przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
oraz zabezpieczenia roszczen z tytutu gwarancji w jednej z form, o ktérych mowa w art. 450
ust. 1 pkt 2 — 5 ustawy Pzp, a nastepnie zmiany terminu realizacji zamodwienia, na skutek
wprowadzenia zmian do niniejszej umowy, albo w przypadku niedotrzymania przez
Wykonawce terminu wykonania robét okreslonego w § 6 umowy, Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ Zamawiajgcemu w terminie nie dfuzszym niz 5 dni roboczych od dnia zawarcia
aneksu do niniejszej umowy oryginat aneksu do zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.
Zamawiajgcy moze wyznaczy¢ inny termin na przedtozenie w/w dokumentow.
7. Niedopetnienie przez Wykonawce obowigzku, o ktdrym mowa w ust. 6 bedzie skutkowato
naliczeniem Wykonawcy przez Zamawiajgcego kary umownej.
§17
Doreczenia
1. Wszelkie oswiadczenia Stron w czasie wykonania Umowy muszg by¢ doreczone albo
wystane
na adres Stron lub odpowiednio adres e-mail okreslone w Umowie, przy czym Strony
zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadamiania o zmianie adresow do korespondenciji.
2. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujgcego zwrot

korespondencji wysytanej na podany adres bez doreczenia, uwaza sie korespondencje za
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doreczong w dacie jej zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej
przyjecia pod podanym adresem.

§18

Obowiagzek informacyjny

1. Realizujgc obowigzek wynikajacy z art. 13 Rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w
zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych),
dalej RODO, Zamawiajgcy informuje, ze Tozsamo$¢ i dane kontaktowe Administratora:
Administratorem danych osobowych przetwarzanych w zwigzku z udzieleniem zamowien
publicznych jest Urzad Miasta Milandwka, ul. Kosciuszki 45, 05-822 Milanowek, tel.

22 758 30 61, e-mail: miasto@milanowek.pl.

2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych: We wszystkich sprawach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych kontaktowac sie mozna z Inspektorem Ochrony Danych
Panig Joanng Trusinska za posrednictwem poczty e-mail: biuro@inbase.pl lub pod
numerem telefonu: 22 350 01 40.

3. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych: Celem przetwarzania danych osobowych
jest przeprowadzenie procedury udzielenia zamdéwienia publicznego, w szczegélnosci
weryfikacja okolicznosci uzasadniajgcych wykluczenie Wykonawcy z postepowania.
Podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj.
przetwarzanie jest niezbedne do wypetnienia obowigzku prawnego cigzgcego na
administratorze.

4. Okres przechowywania danych: Dane osobowe przechowywane bedg przez okres
niezbedny do realizacji celéw okreslonych w pkt3, czyli przez okres 4 lat od dnia
zakonczenia postepowania o udzielenie zamowienia, w przypadku wykonawcow, ktérym
Zamawiajacy nie udzielit zamoéwienia. W przypadku wykonawcy, ktérego oferta zostata
wybrana jako najkorzystniejsza: okres réwny okresowi gwaranc;ji i rekojmi, nie krotszy
jednak niz do dnia rozstrzygniecia roszczen stron. Dane osobowe sg archiwizowane
zgodnie z instrukcjg kancelaryjng obowigzujgca u administratora oraz ustawg z 14 lipca
1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.

5. Odbiorcy danych osobowych lub kategorie odbiorcéw: Dostep do danych osobowych
mogg uzyskac organy lub podmioty upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw, a

takze podmioty, ktére na podstawie zawartych przez administratora umoéw, swiadczg
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ustugi zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych. Odbiorcami danych osobowych

bedg osoby lub podmioty, ktdrym udostepniona zostanie dokumentacja postepowania w

oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien

publicznych.

Prawa osdb, ktorych dane sg przetwarzane: Osoby, ktérych dane osobowe sg

przetwarzane przez Urzagd Miasta Milanowka w zwigzku z udzielaniem zamdéwien

publicznych majg prawo do ztozenia wniosku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

na podstawie art. 15 RODO o dostep do danych oraz mogg zgda¢ od administratora
informacji o celu i sposobie przetwarzania danych, przy czym w przypadku, gdy
wykonanie obowigzkdw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3 RODO, wymagatoby
niewspoétmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy moze zgdaé od osoby, ktérej dane
dotycza, wskazania dodatkowych informacji majacych na celu sprecyzowanie zgdania,
w szczegdlnosci podania nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu;

na podstawie art. 16 RODO o sprostowanie (poprawienia) danych, ktére sg
nieprawidtowe lub niekompletne, przy czym skorzystanie z prawa do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o
udzielenie zamdwienia publicznego ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawg Prawo zamoéwien publicznych oraz nie moze naruszac
integralnosci protokotu oraz jego zatacznikow;

na podstawie art. 17 RODO o usuniecie danych przetwarzanych bezpodstawnie;

na podstawie art. 18 RODO o ograniczenie przetwarzania, przy czym wystapienie z
zgdaniem ograniczenia przetwarzania nie ogranicza przewarzania danych osobowych
do czasu zakoniczenia postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego lub
konkursu;

na podstawie art. 20 RODO o przeniesienie danych do innego administratora, o ile
dane przetwarzane sg na podstawie zgody i w sposdb zautomatyzowany.

na podstawie art. 21. RODO o sprzeciw wobec przetwarzania jej danych, jezeli
podstawg przetwarzania jest interes publiczny lub prawnie uzasadniony interes
administratora. Administrator nie bedzie juz mdgt przetwarzac tych danych
osobowych, chyba ze wykaze, ze istnienie waznych prawnie uzasadnionych podstaw

do przetwarzania danych, ktére wedtug prawa uznaje sie za nadrzedne wobec
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interesow, praw i wolnosci osoby, ktorej dane dotyczg lub podstaw do ustalenia,
dochodzenia lub obrony roszczen.

Gdy przetwarzanie danych odbywa sie na podstawie zgody osoby, ktdrej dane
dotycza, majg Panstwo prawo do cofniecia zgody w dowolnym momencie, bez
wptywu na zgodnos$¢ z prawem przetwarzania, ktdrego dokonano na podstawie zgody
przed jej cofnieciem.

Osoba, ktérej dane dotyczg ma prawo whniesienia skargi do organu nadzorczego, tj.
Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, w tych przypadkach, gdy przetwarzanie
danych narusza przepisy prawa.

7. Zamiar przekazania danych osobowych do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej: Dane nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego lub organizacji
miedzynarodowej z wytgczeniem sytuacji wynikajgcych z przepisdw prawa.

8. Informacja o wymogu podania danych: Obowigzek podania przez Wykonawce danych
osobowych 0sdb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy jest wymogiem
ustawowym okreslonym w przepisach ustawy Prawo zamodwien publicznych, zwigzanym z
udziatem w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego. Konsekwencje
niepodania okreslonych danych wynikajg z ustawy Prawo zamowien publicznych.

9. Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu:
Administrator nie bedzie podejmowac decyzji w sposdb zautomatyzowany, w tym
profilowac przetwarzanych danych osobowych.

§19

Postanowienia koricowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, ustawy Pzp, Prawa budowlanego i inne powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa.

2. Zamawiajgcy i Wykonawca podejmg starania w celu polubownego rozstrzygniecia
wszelkich sporéw powstatych miedzy nimi, a wynikajgcych z realizacji Umowy lub
pozostajgcych
w posrednim badz bezposrednim zwigzku z Umowag, na drodze negocjacji, 0 czym mowa
w § 13 ust. 2 Umowy.

3. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy rozstrzygane bedg przez sad powszechny

wiasciwy miejscowo ze wzgledu na siedzibe Zamawiajgcego.
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4. Prawa i obowigzki wynikajgce z niniejszej Umowy nie mogg by¢ przeniesione na osoby
trzecie, bez uprzedniej zgody drugiej Strony wyrazonej na pismie.
5. Wykonawca nie moze przenies$¢ wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej Umowy na osoby
trzecie, bez uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej na pismie.
6. Zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.
7. Umowe wraz z zafgcznikami sporzagdzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, 1 dla
Wykonawcy i 3 dla Zamawiajgcego.
Wykonawca Zamawiajacy
Zataczniki:
1. Odpis KRS lub CEiDG,
2. Oferta Wykonawcy,
3. Program funkcjonalno-uzytkowy
4. Oswiadczenie o zatrudnieniu oséb na podstawie umowy o prace
5. Oferta Wykonawcy
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Przygotowata: Paulina Gawronska Dziat 600 Rozdziat 60016 § 6050
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr
W/272/561/T1/564/23 zawartej dnia
24.10.2023r. — dot. ,,Przebudowa drég w
Milanéwku wraz z wykonaniem

odwodnienia”.

Piecze¢ Wykonawcy

OSWIADCZENIE
O zatrudnieniu osob na podstawie umowy o prace
Oswiadczam, ze osoby wskazane w § 4 ust 1 Umowy wykonujace bezpos$rednio czynnosci w

trakcie realizacji umowy tj.:

sg zatrudnieni na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow ustawy z dnia 26

czerwca 1974r. Kodeks pracy (t.j.: Dz.U. z 2023 r. poz. 1465).

Na potwierdzenie powyzszego oswiadczenia przedktadam wykaz oséb zatrudnionych na
podstawie umowy o prace w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks

pracy:

Lp. | Imie i nazwisko Stanowisko/funkcja Rodzaj umowy | Wymiar etatu

pracownika o prace

Miejscowos¢, data
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podpis osoby uprawnionej do
sktadania oswiadczen

woli w imieniu Wykonawcy



