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Pan Piotr Naptoszek
Przewodniczacy

Rady Miasta Milanéwka

W odpowiedzi na interpelacje z dnia 29 lipca 2022r. w sprawie realizacji termomodernizacji budynku

Szkoty Podstawowej Nr 3 W Milanéwku (l.dz. 10294.2022, data wptywu do tut. Urzedu 01.08.2022)

udzielam nastepujgcych wyjasnien:

1.

Nie da sig unikng¢ prac budowlanych w trakcie roku szkolnego. Wykonawca inwestycji
zobowigzat sie wykonac do korica wakacji wiekszo$¢ prac generujgcych hatas tj. bruzdowania
$cian, wykonania przebitek przez $ciany, odkrycia istniejgcych kanatéw technologicznych itp.
Moze sig¢ zdarzyc ze takie prace beda musiaty by¢ wykonane w trakcie roku szkolnego — w
takim wypadku Wykonawca zobowiazat sie do prowadzenia ich z jak najmniejsza ucigzliwoscia
dla dziatalnosci szkoty tj. starania sie aby wykonywanie takich prac miato miejsce poza
godzinami nauki i do kazdorazowego sprzgtniecia frontu robét przed powrotem uczniéw do
danego pomieszczenia. W trakcie roku szkolnego wykonywane bedg m.in. obrébki tynkarskie
i maskowania z ptyt g-k po wykonaniu instalacji. Nie da sie takze unikngé¢ wykonywania prac
instalacyjnych w trakcie roku szkolnego, dlatego uznaje sie za dopuszczalne wykonywanie
sporadycznych odwiertéw w $cianach majacych stuzy¢ kotwieniu systemoéw podtrzymujgcych
instalacje. W tym zakresie plan organizacji prac bedzie na biezgco konsultowany i uzgadniany
przez Kierownika Budowy z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego oraz Dyrektorem placowki.
Koniecznos¢ wytgczenia z funkcjonowania poszczegélinych czesci budynku bedzie uzgodniony
co najmniej 2 tygodnie wczesniej jej Dyrektorem, Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. W
SWZ nie okres$lono warunku prowadzenia prac wewnatrz budynku w okresie wakacyjnym w
obawie przed trudnosciami z wylonieniem Wykonawcy oraz w obawie przed wzrostem
wartosci ofert. Z racji na specyfike placéwek zastrzezono z kolei warunek prowadzenia prac,
w sposéb ograniczajgcy do absolutnego minimum ucigzliwosci dla uzytkownikéw obiektow, a

w szczegolnosci: zachowanie najwyzszych standardéw bezpieczefstwa, wykonywanie




szczegOlnie ucigzliwych prac w okresie wakacyjnym i w godzinach pozalekcyjnych oraz

zachowanie norm hatasu w godzinach funkcjonowania placéwek na dopuszczalnym poziomie.
2. W miesigcu lipcu wykonano wiele prac ulegajgcych zakryciu tj:

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej oraz termicznej czesci podpiwniczonej od strony
ul. Zabie Oczko. tacznie wykonano 37% - prace wykonuje sie odcinkami — wynika to z
bezpieczenstwa konstrukgcji

Odkopanie ciany piwnicy na petng wysokos¢

Osuszenie oraz oczyszczenie $ciany piwnicy

Uzupetnienie szczelin i ubytkow;

Wykonanie izolacji bitumicznej (dwukrotnie) metodg natryskowg;

Wykonanie izolacji termicznej styropianem ekstrudowanym;

Utozenie foli kubetkowej - zabezpieczenie izolacji termicznej;

Zasypanie z zageszczeniem H=50%

Utozenie bednarki

Zasypanie bednarki z zageszczeniem

Zasypanie wykopu H=100%
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Wykonanie czeéci niepodpiwniczonej od strony ul. Zabie Oczko. tgcznie wykonano 18%
a) Odkopanie $ciany

b) Oczyszczenie Sciany

c) Wykonanie izolacji bitumicznej

d) Utozenie styroduru

e) Utozenie foli kubetkowej

f) Utozenie bednarki

g) Zasypanie bednarki z zageszczeniem

h) Zasypanie wykopu H=100%

Rozpoczeto izolacje termiczng $ciany wschodniej i pdtnocnej parteru

Istotnym czynnikiem wptywajagcym na mozliwosé rozpoczecia prac bylo opdznienie
zakontraktowania przez Wykonawce prac z Podwykonawcami. Co z kolei miato Zrédio w
niedoborze pracownikdw branzy budowlanej na rynku pracy. Wprawdzie dynamiczny rozwdj
budownictwa zahamowany zostat wzrostem cen, ale spadla z kolei ilo$¢ dostepnych
wykwalifikowanych robotnikéw ukrainskich. Warunkiem rozpoczecia prac byto takze
zaakceptowanie przez Zamawiajgcego umowy pomiedzy Wykonawcg a Podwykonawcg —w tej
sytuacji Zamawiajacy znajdowat sie w pozycji biernej, oczekujagc na przedstawienie
dokumentédw. Wykonawca ostatecznie dokonat zmiany kierownika projektu, dzieki czemu
prace wreszcie ruszyty.

3. Wymiana instalacji c.0. wymaga uprzedniego wykonania prac przygotowawczych wskazanych
w pkt.1. Wykonawca zobligowany jest do zakoriczenia prac w zakresie wymiany grzejnikow i
pionédw rozprowadzajgcych przed sezonem grzewczym. Postepy prac i trudnosci w ich

realizacji s na biezgco omawiane na naradach koordynacyjnych.p



4. Wymiana pieca planowana jest na wakacje 2023. Wykonawca wykona tymczasowa instalacje

separatora pomiedzy nowa instalacjg grzewczg a istniejgcym piecem.

System piecow gazowych i pomp ciepta przewidzianych do zainstalowania na zewnatrz
budynku zgodnie z opisem zawartym w udostepnionej na witrynie internetowej z przetargiem
dokumentac;ji ,Projekt wykonawczy montazu pomp ciepta i kotéw oraz przebudowy instalacji
gazowej dla budynku Szkoty Podstawowej Nr 3 ul. Zabie Oczko 1 w Milanéwku” jest
przeznaczony do pracy w warunkach atmosferycznych, dodatkowo piece gazowe majg
posiada¢ system antyzamrozeniowy. Autorzy projektu legitymujacy sie stosownymi
uprawnieniami oswiadczajg, ze projekt zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi

normami, przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

Jednoczesénie informuje, ze Szkota Podstawowa nr 3 nie jest obecnie wyposazona w system
podtrzymywania napiecia pradu elektrycznego (agregat pradotwodrczy) a zakup takiego
urzadzenia nie stanowi przedmiotu zamdwienia dotyczacego termomodernizacji budynku
szkoty, tym samym zanik napiecia spowoduje wytgczenie sie systemu grzewczego i

konieczno$¢ odwotania zajeé lekcyjnych.

AMarcin B

#epca Bur

Otrzymuja:
1) Pan Piotr Naptoszek — Przewodniczacy Rady Miasta Milandwka, za posrednictwem Biura Rady Miasta Milanéwka.

2) a/a
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