Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.1.7.TOM.2019EK.

Przebudowa ulicy Dlugiej w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa i przebudowa drog wraz
uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”.

Zalacznik nr 3 do SIWZ
Umowa nr W/272/..../TOM/...... 2019

zawartaw dniu ................ roku, w Milanowku

pomiedzy:

Gming Milanowek, ul. KosSciuszki 45, 05-822 Milanowek

Regon: 013269150, NIP: 529-1799-245,

zwang w dalszej czesci ,,Zamawiajgcym”

reprezentowang przez.

Pana Piotra Remiszewskiego — Burmistrza Miasta Milanéwka,
przy kontrasygnacie Pani Bozeny Sehn — Skarbnika Miasta Milanowka,
a

SPOLKA AKCYJNA (S.A) I SPOLKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA (S.K.A)

........................ Spotka Akcyjng z siedzibg w ........................ (kod pocztowy
........................ ), przy ulicy ........................ wpisang do Rejestru Przedsicbiorcow
Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy ......................e. , pod
nr KRS ...l , 0 kapitale zakladowym w wysokos$ci ........................ zk,
wptaconym

W WYSOKOSCI ..ovvviniiiniiniinnn, , NIP . , REGON ................. . ,
Zwaha

w dalszej czg$ci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowang przez:

/

SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA (sp. z 0.0. lub spotka z 0.0.)
........................ Spotka z ograniczong odpowiedzialnoscia z  siedzibg w

........................ (kod pocztowy ..........cceevvianin), przy ulicy oo,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy .........coceveeniinenn. ,podnr KRS ... , 0 kapitale zaktadowym
W WYSOKOSCT v.ovviiieiienan, Zh, NIP ... ,REGON ........................ ,
zwang w dalszej czg¢sci umowy ,, Wykonawcg”, reprezentowang przez:

/

SPOLKI OSOBOWE: SPOLKA JAWNA (sp.j.), SPOLKA KOMANDYTOWA (sp.k.),
SPOLKA PARTNERSKA (SPP.) weveeevneiiiaaennnnns. Spotka Jawng z siedzibg w
........................ (kod pocztowy ..........ccvvviiiennnl), przy ulicy oo,
wpisang do Rejestru Przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez
Sad Rejonowy  ....occiiiiiiiiiinnn, , pod nr KRS ... , NIP
........................ , REGON ........................, zwang w dalszej czeSci umowy
» Wykonawcq”, reprezentowana przez:

/

OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIALALNOSC GOSPODARCZA
........................ zamieszkalym/-a w  ........................ (kod  pocztowy
........................ ),przyul. ........................., prowadzacg dziatalno$¢ gospodarcza pod
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firmga
Wi (kod pocztowy .........cceiiiiiiinnnn. ), przy ul. ...l ,
wpisanym/-g do CEIDG, numer NIP ........................ , REGON ..............ccoocll. ,

zwany w dalszej czeSci umowy ,, Wykonawcq”, reprezentowanym/-a przez:
/

SPOLKA CYWILNA (5.€.) «eeivvuiiiieaaiiaen, zamieszkalym/-a w ...l
(kod poCZtOWY ....cvvviiniininnnnnn. ), przy ul. ... , wpisanym/-3 do CEIDG
T zamieszkatym/-a w ...l (kod  pocztowy
........................ ), przy ul. ........................., wpisanym/-g do CEIDG prowadzacymi
wspolnie dziatalno$¢ gospodarczg
w formie spotki cywilnej pod firmg ........................ L A (kod
POCZIOWY  eviiniiiiianiianennen. ), przy ul. ... , NIP .................. ,
REGON........cooiiiiiiinn. , zwanymi W dalszej czgsci umowy ,, Wykonawcq”,

reprezentowani przez:
Zamawiajacy i Wykonawca zwani sg dalej tacznie ,,Stronami” lub kazdy z osobna -
»otrona”.

Umoweg zawarto w wyniku dokonania przez Zamawiajgcego wyboru oferty z dnia
................. w/w Wykonawcy w postepowaniu 0 udzielenie zamoéwienia publicznego, ktorego
przedmiotem jest: Przebudowa ulicy Dtugiej w ramach zadania inwestycyjnego ,,Budowa i
przebudowa drog wraz 7 uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej,
Wierzbowej i Diugiej”. przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, znak
sprawy: ZP.271.1.7.TOM.2019 na podstawie przepisow ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zaméwien publicznych (t.J. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze. zm.), dalej ,,ustawa Pzp”.

§1.
PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiotem umowy jest Przebudowa ulicy Diugiej w ramach zadania inwestycyjnego
wBudowa i przebudowa drog wraz z uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej,
Olszowej, Wierzbowej i Dtugiej”.

2. W zakres przedmiotu zamoéwienia wchodzi;
1) przebudowa nawierzchni oraz zjazdow indywidualnych;
2) przebudowa kolidujacych urzadzen infrastruktury techniczne;j;
3) wykonanie odwodnienia;
4) wykonanie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia budowy.
5) Remont istniejacego chodnika;
6) Wykonanie wszystkich doj$¢ do furtek.

3. Szczegotowo przedmiot zamdwienia opisuje dokumentacja projektowa oraz specyfikacje
techniczne.
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4. Pozostale wymagania stawiane Wykonawcy przez Zamawiajacego wchodzace W zakres

przedmiotu zamowienia:

1) Roboty budowlane bg¢dg prowadzone na terenie, na ktorym wyst¢pujg urzadzenia
infrastruktury technicznej: wodocigg, kanalizacja sanitarna, gazocigg, linia
energetyczna, linia telekomunikacyjna. Do odbioru koncowego (potwierdzonego
obustronnym podpisem protokotu ,,bez uwag”) inwestycji Wykonawca zobowigzany
bedzie dostarczy¢ protokoty przegladu powyzszych urzadzen potwierdzone przez ich
zarzadcow. Nalezy wskazaé, ze wszelkie koszty zwigzane z prowadzeniem prac pod
nadzorem wiascicieli poszczegdlnych sieci pokryje Wykonawca. W swojej ofercie
Wykonawca uwzglednil takze konieczno$¢ wymiany uszkodzonych elementow
armatury wod.- kan. (pokrywy i wiazy do studni rewizyjnych i inspekcyjnych,
korpusy zasuw wodociggowych 1 obudowy hydrantow podziemnych, a takze
uszkodzone inne elementy tych urzadzen);

2) Wykonawca musi dysponowa¢ potencjatem osobowym i technicznym gwarantujacym
mozliwo$¢ wykonania calo$ci zamowienia;

3) Do obowigzkéw wykonawcy nalezy sporzadzenie, uzgodnienie 1 uzyskanie
zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia prac, a
takze wprowadzenie oznakowanie terenu prac zgodnie z zatwierdzonym projektem
tymczasowej organizacji ruchu;

4) Wykonawca na czas prowadzenia prac zapewni (w miar¢ mozliwosci) dostgp do
posesji przylegtych dla wilascicieli 1 ich pojazdow oraz shuzb komunalnych,
porzadkowych i bezpieczenstwa. Ponadto, do obowigzkow wykonawcy naleze¢ bedzie
powiadomienie Mieszkancow przebywajacych na posesjach przylegltych do terenu
prowadzenia prac o terminie ich rozpoczecia (z co najmniej trzydniowym
wyprzedzeniem) poprzez wrzucenie zawiadomien do skrzynek pocztowych oraz
ustawienie w widocznym miejscu tablicy. Tre$¢ zawiadomien i tekst na tablicy
podlegac¢ bedzie akceptacji Zamawiajacego. W sytuacji braku mozliwos$ci zapewnienia
dostepu do poszczegdlnych posesji (z uwagi na uwarunkowania zwigzane z postgpem
prac) wlasciwi mieszkancy zostang powiadomieni o tym fakcie przez Wykonawcg z
co najmniej dwudniowym wyprzedzeniem. W przypadku niedotrzymania obowigzku
powiadomienia mieszkanca, wykonawca poniesie wszelkie konsekwencje wynikajace
z roszczen Mieszkancow, w tym zwigzane ze zmiang harmonogramu prac
w zwigzku z konieczno$cig udostepnienia mozliwosci dojazdu do danej poses;ji.

§ 2.
PRAWA I OBOWIAZKI STRON

1. Do obowigzkow Zamawiajgcego, poza innymi obowigzkami wynikajagcymi z tresci
umowy, nalezy:
1) uzgodnienie z Wykonawcag harmonogramu rzeczowo-finansowego dalej zwanego
,harmonogramem’’ zal. nr 5 do umowy;
2) protokolarne przekazanie terenu budowy Wykonawcy;
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3) zapewnienie nadzoru, przez osoby upowaznione ze strony Zamawiajacego, nhad
realizacja przedmiotu umowy;

4) organizacja narad koordynacyjnych z wudzialem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego oraz innych zaproszonych oséb, w celu omawiania biezacych spraw

dotyczacych wykonania i zaawansowania prac. Narady koordynacyjne beda odbywaty

si¢ w miar¢ potrzeb, w dniu okre§lonym przez Zamawiajgcego;

5) sprawdzenie ilo$ci oraz jako$ci robot podlegajacych zakryciu i robot zanikajacych
oraz przeprowadzenie odbiorow czesciowych i koncowego oraz odbioru ostatecznego;

2. Do obowiazkow Wykonawcy, w ramach okreslonego w umowie wynagrodzenia nalezy
wykonanie Przedmiotu Umowy, w sposéb zgodny z obowigzujacymi przepisami prawa i

normami, a w szczeg6lnosci w sposdb zgodny z wymaganiami:

1) przedtozenie harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia zawarcia umowy, pod

rygorem naliczenia kar umownych, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 5 umowy, na okoliczno$¢
powyzszego:

a) wykonawca w rzeczonym terminie, 7 dni, uzyska akceptacje harmonogramu przez

Zamawiajacego, w tym zakresie:

— od momentu przedlozenia harmonogramu Zamawiajacy w terminie do 3 dni
roboczych ztozy uwagi do harmonogramu lub zaakceptuje jego tres¢;

— w przypadku zgloszenia uwag przez Zamawiajacego Wykonawca zobligowany
jest je uwzgledni¢ 1 najpdzniej w terminie do dwoch dni roboczych od
momentu otrzymania uwag przedtozy¢ harmonogram do akceptacji,

b) w przypadku wskazanym w lit. a tiret drugie procedur¢ opisang w lit. a tiret

pierwsze stosuje si¢ odpowiednio, z zastrzezeniem, ze w przypadku powtdrzenia
procedury zatwierdzania harmonogramu, co najmniej dwukrotnie, z przyczyn
zawinionych przez Wykonawce, jak np. nieuwzglednienie uwag Zamawiajacego,
wydtuzanie termindéw realizacji poszczegdlnych etapow zamodwienia lub takie
zaplanowanie prac, ktore rodzi¢ bedzie mozliwos¢ naruszenia terminu, o ktorym
mowa W § 6 umowy, Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng zgodnie z przestankami
okreslonymi w § 12 ust. 2 pkt 5 umowy;

realizacja robot bedacych przedmiotem umowy musi by¢ przeprowadzona
zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem, w przypadku odstepstw czasowych
lub rzeczowych w realizacji przedmiotu umowy, a niezatwierdzonych przez
Zamawiajacego, beda one traktowane jako nienalezyte wykonywanie przedmiotu
umowy oraz obarczone z tego tytulu sankcjami przewidzianymi w § 12 ust. 2 pkt
6 umowy.

2) powolanie na kierownika budowy o0soby wskazanej w ofercie Wykonawcy wg
wytycznych SIWZ, posiadajacych niezbedne uprawnienia budowlane i w tym
zakresie:
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3)
4)
5)

6)

7)

8)

9

10)

uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”.

a) zmiana osoby kierownika budowy w trakcie realizacji przedmiotu umowy musi
by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Akceptacja przez Zamawiajgcego
bedzie wrazona wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 doswiadczenie
wskazanych o0sob bedg takie same lub wyzsze od wymaganych przez
Zamawiajacego 1 zadeklarowanych w ofercie Wykonawcy z zastrzezeniem §
12 ust. 2 pkt 7,

b) Wykonawca musi przedlozy¢ Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktorej
mowa w lit. a nie pdzniej niz w terminie 7 dni kalendarzowych przed
planowanym skierowaniem do kierowania budowg nowej osoby. Jakakolwiek
przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku kierownictwa
budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia
robot, jak réwniez obarczona bedzie sankcja umowng okreslong w § 12 ust. 2
pkt 1 odpowiednio lit. a,b albo ¢ umowy,

protokolarne przejecie od Zamawiajacego terenu budowy,

prowadzenie dokumentacji budowy, w tym dziennika budowy;

zapewnienie niezbednej obslugi geodezyjnej przez co rozumie¢ nalezy m.in.:
wytyczenie  geodezyjne obiektow w  terenie, sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej w tym inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej;

wykonanie przedmiotu umowy z materialow dostarczonych przez Wykonawce.
Materiaty iurzadzenia, z ktorych Wykonawca wykona przedmiot umowy powinny
odpowiada¢ co do jako$ci wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie, okreSlonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 266 ze zm.) oraz wymaganiom dokumentacji
technicznej. Wykonawca jednocze$nie zobowigzany jest przekazywaé do
zatwierdzenia Zamawiajacemu, przed zakupem spis materiatbw budowlanych z
deklaracjami zgodnosci, atestami na wszystkie materialty budowlane, ktére beda
stosowane zgodnie z dokumentacja techniczna, pod rygorem naliczenia kary umownej
zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 12 umowy;

zorganizowanie zaplecza i placu budowy oraz doprowadzenie energii elektrycznej i
wody przy zastosowaniu zabezpieczen wynikajacych z przepisow BHP 1 ppoz., a takze
ponoszenie kosztow ich doprowadzenia 1 zuzycia, jezeli zaistnieje taka potrzeba,
utrzymanie tadu i1 porzadku na terenie budowy, w tym rowniez strzezenia mienia
pozostawionego na terenie budowy, a po zakonczeniu robot usunigcie poza teren
budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza oraz pozostawienie catego terenu
budowy i robdt czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania;

opracowanie (wraz z uzyskaniem niezb¢dnych uzgodnien) i wprowadzenie organizacji
ruchu na czas prowadzenia robdt oraz jej catkowita likwidacja wraz z demontazem
oznakowania po zakonczeniu robot;

wprowadzenie docelowej statej organizacji ruchu po zakonczeniu robdt, ktéra musi
odpowiada¢ projektowi statej organizacji ruchu zawartemu w zal. nr 2 do umowy,
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11) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robot, ich cze$ci badz majatku
Zamawiajacego — Wykonawca zobowigzany jest do naprawienia ich i doprowadzenia
do stanu poprzedniego, lub w razie niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku -
do pokrycia kosztow na okoliczno$¢ naprawienia tych szkod przez Zamawiajacego;

12) zabezpieczenie terenu budowy, od momentu przekazania placu budowy, zgodnie z
Prawem budowlanym;

13) w przypadku prowadzenia prac przez pracownikoOw réznych pracodawcow,
Wykonawca ma obowigzek ustanowi¢ ,,koordynatora” z wlasnych zasoboéw ludzkich,
na mocy obowigzujacych przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy
(tj. Dz. U.z 2018 r. poz. 917 ze zm.), dalej jako ,,KP*’,

14) informowanie Zamawiajacego (lub inspektora nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu: jezeli Wykonawca nie poinformowal o tych faktach
Zamawiajacego zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ odkrywki niezbedne do
zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do stanu poprzedniego, o gotowosci do
odbioru czgsciowego, koncowego;

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjalu ludzkiego oraz materiatow
wymaganych do zbadania na zadanie Zamawiajacego jakosci robot wykonanych z
materiatdw Wykonawcy na terenie budowy, a takze do sprawdzenia ilo$ci zuzytych
materialow. Badania te beda realizowane przez Wykonawce na wlasny koszt;

16) przeprowadzenie wszelkich wymaganych przepisami prob, sprawdzen i odbioréw
przewidywanych warunkami technicznymi wykonania odbioru robdot budowlano-
montazowych oraz instalacyjnych, jezeli takie zaistnieja;

17) posiadania polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci
gospodarcze] obejmujacego odpowiedzialno$¢ za produkt 1 wykonang robote
budowlang, a takze odpowiedzialno$¢ w stosunku do o0sob trzecich na czas realizacji
Umowy;

18) uczestnictwo w naradach koordynacyjnych organizowanych przez Zamawiajacego pod
rygorem wymierzenia kary umownej, zgodnie z § 12 ust. 2 pkt 10 umowy;

19) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentow pozwalajacych na
ocen¢ prawidtowego wykonania przedmiotu umowy, a w szczegolnosci: kompletng
dokumentacje powykonawczg, na koszt wtasny Wykonawcy, w rozumieniu art. 3 pkt
14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 ze
zm.) dalej jako: ,,Prawo budowlane’’, zaswiadczenia wlasciwych jednostek 1 organow
wymagane przepisami i projektami technicznymi, niezbedne $wiadectwa kontroli
jakosci, protokoty badan i1 sprawdzen, atesty zaggszczenia  gruntu, dokumenty
dopuszczenia wyrobow budowlanych do obrotu i stosowania w budownictwie,
zgodnie z obowigzujacymi przepisani prawa, deklaracje wlasciwosci uzytkowych dla
zastosowanego kruszywa drogowego, emulsji asfaltowej, kostki kamiennej,
sprawozdanie z badania sktadu iwlasciwosci mieszanki mineralno- asfaltowej,
1dokumenty gwarancyjne, o$wiadczenia kierownika budowy o ktérych mowa w

Odpowiednio w umowie z Wykonawca usunigte zostang elementy niewtasciwe dla technologii wykonania robot przewidzianej dla kazdej z
czesci
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Prawie budowlanym, instrukcje obstugi instalacji (jezeli dotyczy), a w przypadku
zamontowanych urzadzen (jezeli dotyczy): karty gwarancyjne w jezyku polskim i
instrukcje uzywania w jezyku polskim;

w zakresie zatrudnienia pracownikéw na podstawie umowy o prac¢ Wykonawca lub
odpowiednio jego podwykonawca zobligowany jest zatrudni¢ osoby wykonujgce
czynnosci polegajace na faktycznym wykonywaniu rob6t budowlanych polegajacych
na ukladaniu nawierzchni drogi, zjazdéw lub chodnikow jak réwniez prac
montazowych w zakresie budowy odwodnienia na podstawie umowy o pracg. Osoby
te muszg bra¢ udzial w realizacji zamowienia. Wykonawca lub Podwykonawca
zobowigzany jest do biezacej aktualizacji ww. wykazu — zaktualizowany wykaz
przedstawiany jest niezwlocznie, nie p6zniej niz w terminie 3 dni roboczych po
dokonaniu zmiany w wykazie. Jednoczes$nie:

a) wykonawca zobowigzuje sie¢, iz czynno$ci okreslone powyzej bedg w calym
okresie realizacji umowy wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie
umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw Kodeksu pracy;

b) najpozniej W dacie zawarcia umowy z Zamawiajagcym oraz na kazde zadanie
Zamawiajacego (w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, jednak nie
krotszym niz 3 dni robocze), Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu (do
wgladu) dowody potwierdzajace  spelnianie  wymagan dotyczacych
wykonywania (okres§lonych powyzej) czynno$ci przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci zanonimizowane kopie umow o
pracg lub o$wiadczenie wlasne Wykonawcey (odpowiednio Wykonawcy wraz z
Podwykonawea, jezeli dotyczy Podwykonawcy);

C) oswiadczenie wilasne Wykonawcy (odpowiednio Wykonawey wraz z
Podwykonawca, jezeli dotyczy Podwykonawcy) o zatrudnieniu na podstawie
umowy o prace oséb wykonujacych powyzsze czynnosci powinno zawiera¢ w
szczegblnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Ze obje¢te os$wiadczeniem czynnoS$ci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych osob, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu
zatrudnienia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

d) zamawiajacy zastrzega sobie, iz w przypadku powziecia watpliwosci lub
wiedzy o niewykonaniu przez Wykonawce obowigzku, o ktorym mowa w pkt.
20 moze podja¢ decyzje o przeprowadzeniu kontroli w szczegolnosci poprzez
poinformowanie Panstwowej Inspekcji Pracy (PIP);

e) w przypadku, gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtlowosci w zakresie
niedopetnienia warunku dotyczacego konieczno$ci wykonywania czynnosci, o
ktorych mowa w pkt 20 przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace,
badz Wykonawca nie przedstawi dokumentéw o ktérych mowa w lit. b lub
przedtozone dowody nie potwierdzajg postawionego warunku, Zamawiajacy
naliczy stosowne kary umowne, ktorych wysoko$¢ zostata okreslona w
umowie;
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f) zamawiajacy =zaleca, aby Wykonawca zobowigzal podwykonawcow do
zatrudnienia wskazanych osdb na umowe o pracg¢ w rozumieniu przepisow
Kodeksu pracy oraz do dokumentowania i przektadania stosownych
dokumentow umozliwiajacych przeprowadzenie kontroli podwykonawcy
poprzez zastosowanie odpowiednich zapiséw np. w zawieranych miedzy
Stronami umowach. Wykonawca odpowiada za wykonanie tego obowigzku
réwniez w stosunku do podwykonawcow;

g) nieprzedtozenie przez Wykonawce dowodow potwierdzajacych zatrudnienie na
umowe o prace pracownikdéw w okreslonym charakterze, skierowanych do
pracy na rzecz Zamawiajacego, lub nieprzedtozenie ich w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku
zatrudnienia osOb na podstawie umow o prace.

21) Przestrzeganie wymogoéw Zamawiajacego w zakresie istniejacego drzewostanu, ktore
szczegdtowo okreslone zostaly w SIWZ 1 w zalacznikach.

22) Poinformowanie mieszkancoéw ulicy o prowadzonych pracach poprzez zamontowanie
tablicy informacyjnej na co najmniej 3 dni kalendarzowych przed terminem
planowanego wejscia w teren z robotami budowlanymi. W tym czasie nalezy rowniez
poinformowaé¢ Zamawiajacego o planowanym terminie wejscia w teren w celu
opublikowania tych informacji na stronie internetowej Urzgdu Miasta Milanowka.

23) Powiadomienie wiascicieli sieci o zamiarze prowadzenia robot. Wykonawca powinien
wyegzekwowa¢ od wlascicieli sieci oznaczenie wszystkich urzadzen znajdujacych si¢
w zasiggu objetym pracami na terenie Miasta Milanoéwka. Wykonawca zobowigzany
jest do regulacji odkrytych urzadzen do poziomu wykonywanej nawierzchni w
uzgodnieniu z wlascicielami urzadzen.

24) W przypadku uszkodzenia zasuw, hydrantow itp. urzadzen znajdujacych si¢ w pasie
drogowym w zwigzku z wykonywanymi pracami Wykonawca zobowigzany jest do
bezzwtlocznej ich naprawy.

25) Nie uszkodzenie oznaczen geodezyjnych. W przypadku ich naruszenia Wykonawca
na swoj koszt odtworzy znaki geodezyjne.

26) Dokonanie zgloszenia/powiadomienia o ingerencji (np. w zwigzku z konieczng
przebudowq) w sieci badZ urzadzenia pozostajace w zarzadzie, eksploatacji przez
podmioty trzecie, a takze zleci realizacj¢ przebudowy badz nadzoru nad takimi
przebudowami przez wlasciwe instytucje, o ile bedzie to wymagane.

Szczegdblowe obowigzki Wykonawcy, oprocz tych wskazanych w Umowie, zostaly
opisane w dokumentacji technicznej.

Wykonawca odpowiada w sposob nieograniczony za swoje dziatania i zaniechania przy
wykonywaniu obowigzkéw umownych, ustawowych 1 nalozonych w trybie
administracyjnym jak réwniez za dzialania i zaniechania oséb, z ktoérych pomoca
wykonuje przedmiot umowy, jak za dzialania wtasne.

Wykonawca zobowigzany jest rowniez do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z
ponizszymi Ustawami 1 Rozporzadzeniami:

1) Ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (.Dz. U. 2018.2068 z pdzn.
zm.);
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2) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz.
202);

3) Ustawg z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska ( tekst jednolity: Dz. U.
z 2018 poz. 799);

4) Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity: Dz. U. z
2019 r. poz. 266 ze zm.);

5) Ustawg z dnia 14 grudnia 2010 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z pdzn. zm.),

6) Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r.
(Dz.U. z 2016 r. poz. 124) w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.;

7) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu 1 rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia
zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2018
r. poz. 963 z poézn. zm.);

8) Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z
2003 r. nr 169, poz. 1650 z p6zn. zm.);

9) Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. nr 120, poz. 1126);
innych obowiazujacych przepisow prawa dotyczacych przedmiotowej inwestycji.

6. Wykonawca przed zawarciem umowy przedstawi Zamawiajacemu wykaz osob i
przedstawi do wgladu Zamawiajagcemu dowody potwierdzajagce spetnianie wymagan
Zamawiajacego tj. dokumenty potwierdzajace =zatrudnienie na umoweg¢ o prace
pracownikow skierowanych do pracy na rzecz Zamawiajacego (np. kopie umowy o pracg,
dowod zgloszenia do ZUS, itp.):

1) wraz z wykazem osob, Wykonawca uzyska i przedstawi Zamawiajacemu zgode na
przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych
osobowych od swoich pracownikow wskazanych w przedmiotowym wykazie
(zgody nalezy przedstawi¢ w oryginale lub w kopii poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z
oryginalem”);

2) Wykonawca zobowigzuje si¢, iz 0Soby skierowana do realizacji przedmiotu
umowy osoby bedg w okresie realizacji Umowy zatrudnione na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisoOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. z 2018r. poz. 917 ze zm. .).

7. Zmiana osob wykonujacych przedmiot zaméwienia zatrudnionych przez Wykonawce na
podstawie umowy o prace w trakcie trwania umowy jest mozliwa po uprzednim
zawiadomieniu Zamawiajacego o zamiarze dokonania takiej zmiany i uzyskaniu jego
zgody. W przypadku ww. zmiany Wykonawca zobowigzuje si¢ do przekazania
Zamawiajagcemu wykazu nowo zatrudnionych os6b oraz dowodéw, o ktorych mowa w
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pkt. 1). Obowiagzek ten Wykonawca zrealizuje w terminie 3 dni roboczych od dokonania
przedmiotowej zmiany.

. Nieprzedtozenie przez Wykonawce dokumentéw potwierdzajagcych zatrudnienie na

umowe o prace pracownikow w odpowiedniej liczbie, skierowanych do pracy na rzecz
Zamawiajacego, i/lub nieprzediozenie ich w terminie wskazanym przez Zamawiajacego
bedzie traktowane jako niewypetienie obowigzku zatrudnienia osob na podstawie umow
0 prace.

. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do kontroli/weryfikacji faktycznie zatrudnionych

pracownikow na podstawie umowy o prace w czasie trwania realizacji zatrudnienia.

10. W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania

11.

12.

czynnos$ci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych
wskazane w punkcie 3 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczego6lnosci do:
1) zadania o$wiadczeh w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
Wymogow,
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.
W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie, jednak nie krdétszym niz 10 dni, Wykonawca przedtozy
Zamawiajacemu wskazany ponizej dowdd w celu potwierdzenia spelnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych wskazane w Zataczniku Nr 1 do Wzoru umowy czynnosci w trakcie
realizacji zamowienia: o§wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracg osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno zawieraC w szczegéOlnosci: dokladne
okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o pracg 1 wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy.
Z tytutlu niespelienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace osOb wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynno$ci
zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez wykonawce kary
umownej w wysokosci okreslonej w umowie. Niezlozenie przez wykonawce w
wyznaczonym przez zamawiajacego terminie zadanych przez zamawiajacego dowodow w
celu potwierdzenia spelnienia przez wykonawce Ilub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia osoéb na podstawie umowy
0 prace .
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13. W przypadku uzasadnionych watpliwo$ci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdci¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.”

14. Wykonawca zobowigzuje si¢ do;

1) Wykonania Przedmiotu Umowy z najwyzszg staranno$cig, zgodnie z przekazang przez
Zamawiajacego dokumentacjg projektowa, zasadami wiedzy technicznej, warunkami
zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe, przepisami
prawa, obowigzujagcymi normami, w tym wymienionymi w Specyfikacjach
Technicznych 2).

2) Wykonania i Odbioru Robot (STWiOR), warunkami technicznymi wynikajacymi z
obowigzujacych przepisow techniczno-budowlanych. Roboty musza by¢ wykonywane
przez wykwalifikowanych pracownikow, przeszkolonych w zakresie obstugi maszyn i
urzadzen oraz bhp, przy uzyciu sprzetu, urzadzen 1 materiatbw o jakoSci
odpowiadajacej stosownym przepisom, normom, standardom oraz zgodnie z
dokumentami wymienionymi w tek$cie umowy, z zachowaniem wszelkich przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy, w tym w szczegolnosci zapewniajacych
pracownikom $rodki ochrony indywidualnej i zbiorowej, a takze z pisemnymi
uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy  oraz
uzgodnieniami wpisanymi do dziennika budowy.

15. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) Ustanowienia kierownika budowy i kierownikéw robot oraz prowadzenie na biezaco
dziennika budowy.

2) Zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy;

3) Szczegdtowego zapoznania si¢ przed rozpoczeciem realizacji Przedmiotu Umowy
z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi oraz innymi dokumentami m.in.
warunkami zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe,
uzgodnieniami, opiniami, zaleceniami gestorow sieci 1 decyzjami witasciwych stuzb
oraz uwzglednienia warunkow realizacji wynikajacych z ww. dokumentow.

4) Pisemnego zawiadomienia Zmawiajacego o zauwazonych wadach w dokumentacji
projektowej STWiOR, niezwlocznie od ich ujawnienia, pod rygorem
odpowiedzialnosci za szkody wynikte wskutek nie powiadomienia o ich istnieniu.

5) Uzyskania wszelkich niezbednych uzgodnien z gestorami sieci oraz zapewnienia
nadzoréow technicznych, specjalistycznych 1 wuzyskanie protokotow odbioru
niezbednych do przekazania obiektu do uzytkowania i eksploatacji.

6) Udzialu w spotkaniu koordynacyjnym wyznaczonym przez Zamawiajacego po
podpisaniu Umowy w sprawie omdwienia zalecen do sporzadzenia Harmonogramu
Rzeczowo-Finansowego.

7) Udziatu w spotkaniach koordynacyjnych zwotywanych przez Zamawiajacego w celu
omawiania probleméw i dokonywania niezbednych uzgodnien.

8) Przekazania Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od daty podpisania umowy kosztorysu
ofertowego Wykonawcy sporzadzonego metoda kalkulacji szczegotowej, w wersji
elektronicznej (program Norma lub kompatybilny — format zapisu *ath) oraz w wersji
papierowej.
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9) Prowadzenia robot w sposob nie zakldcajacy spokoju okolicznych sasiadow i nie
powodujacy szkoéd, w tym =zagrozenia bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
zapewniajgcy ochrong przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej i
prywatnej. W przypadku, gdy w wyniku niewlasciwego prowadzenia robot przez
Wykonawce nastgpi ww. uszkodzenie lub zniszczenie, Wykonawca na swoj koszt
naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasno$¢.

10) Wykonania Przedmiotu Umowy z materialow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie w rozumieniu obowigzujacych przepisOw prawa oraz do przektadania
Zamawiajacemu dokumentow stwierdzajacych dopuszczenie do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych przed ich wbudowaniem. Zamawiajacy i
powotani przez niego Inspektorzy Nadzoru maja prawo w kazdym momencie
realizacji Przedmiotu Umowy zrezygnowaé z uzytych wyrobow, jezeli nie beda one
zgodne z obowiazujacymi przepisami, normami, wymogami STWiOR oraz projektu, a
takze z tych czgsci robot, ktorych one dotycza. Rezygnacja ta nastapi niezwlocznie po
stwierdzeniu niezgodno$ci w formie pisemnej odpowiednim wpisem do dziennika
budowy.

11) Przeprowadzenia 1 przedstawienia Zamawiajagcemu wynikow wymaganych
przepisami badan laboratoryjnych, pomiardw oraz niezbednych atestow, swiadectw i
innych dokumentow stwierdzajacych jakos¢ wbudowanych materiatow.

12) Zapewnienia potencjatu ludzkiego oraz potrzebnego oprzyrzadowania wymaganego
do badania jako$ci wyrobow budowlanych oraz jakosci robdt wykonanych z tych
Wyrobow.

13) Zapewnienia wlasnym staraniem zabezpieczenia przeciwpozarowego, ochrony
znajdujgcego si¢ na terenie budowy mienia oraz zapewnienie warunkow
bezpieczenstwa, w tym rowniez przestrzeganie wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy oraz ponoszenie peinej odpowiedzialnosci za
pracownikow w przypadku szkody powstalej w wyniku prowadzenia robot.

14) Ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za Przedmiot Umowy do czasu jego
koncowego odbioru. Ponoszenia odpowiedzialnosci za wykonane roboty, az do chwili
ich odbioru koncowego, tj. utrzymywanie ich w ciagu catego okresu trwania robot w
nalezytym stanie i podjecie wszelkich $rodkow zapobiegawczych, aby nie zostaty
zniszczone lub skradzione, biorgc pod uwagg ryzyko istniejgce na budowie.

15) Dostosowania si¢ do ograniczen obcigzen osi pojazdow podczas transportu
materiatow 1 sprzetu na drogach wewnetrznych i zewnetrznych. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$§¢ za: wlasciwe oznakowanie, prawidlowa eksploatacje drog
dojazdowych oraz uszkodzenia drég w czasie trwania budowy 1 zobowigzany jest do
ich naprawienia wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

16. W przypadku koniecznosci zajecia chodnika lub jezdni sasiadujacej z terenem budowy,
opracowania we wlasnym zakresie i na wilasny koszt projektow czasowej zmiany
organizacji ruchu na okres wykonywania rob6t i uzgodnienie tych projektow z
wiasciwymi jednostkami, wykonania wszystkich robot zwigzanych
z wprowadzeniem czasowej zmiany organizacji ruchu oraz jej likwidacja, w tym wlasciwe
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oznakowanie oraz prawidlowa eksploatacja drog dojazdowych do budowy oraz
utrzymanie tych drog w czystosci, wg uzgodnionych projektow.

1) Utrzymywania w czasie realizacji robot terenu w stanie bez przeszkod
komunikacyjnych, usuwania zbednych materiatow, odpadow i $mieci. Odpady i
$mieci powstale w wyniku wykonywania robot beda wywozone przez Wykonawce na
biezgco w ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy. Wykonawca
musi posiadac i przekazywac¢ na biezaco Zamawiajagcemu dokumenty potwierdzajace
przyjecie odpadow przez sktadowiska i dokonanie stosownych optat.

2) Pozyskanie — wlasnym staraniem — sktadowiska (miejsca zwalki) przeznaczonego do
wywozu materialdow pochodzacych z rozbidrki.

3) Ponoszenia kosztow zorganizowania podstawowego zaplecza budowy, w tym kosztow
zwigzanych z ewentualng potrzebg pozyskania dodatkowego terenu pod zaplecze
poza terenem budowy, kosztéw zwigzanych z zabezpieczeniem istniejacego
drzewostanu, kosztow poboru niezbednych mediow, np. wody i energii elektrycznej
oraz odprowadzenia §ciekow.

4) Stosowania w czasie realizacji Przedmiotu Umowy wszystkich przepisow dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. Ewentualne optaty i kary za naruszenie w trakcie
realizacji robdt, norm i przepisow dotyczacych ochrony $rodowiska i ochrony
przyrody bedg obcigzaly Wykonawce.

5) Uzgodnienia z wiascicielami sgsiednich nieruchomos$ci zasad ewentualnego zajecia
czeSci terenu koniecznej do przeprowadzenia robot oraz poniesienia wszelkich
kosztéw z tym zwigzanych.

6) Zapewnienia w razie koniecznosci nadzoréw technicznych, specjalistycznych i
odbiorow przez odpowiednie jednostki organizacyjne, w trakcie prowadzenia robot i
po ich wykonaniu.

7) Prowadzenia  dokumentacji  budowy i przygotowanie oraz przekazanie
Zamawiajacemu dokumentacji powykonawczej] w 3 egz. w formie papierowej i
elektronicznej w 1 egz. w formacie otwartym: ,,dwg”, ,,doc”, ,xIs” (w zaleznosci od
charakteru dokumentacji) oraz w formacie zamknigtym ,,pdf”, nie pdzniej niz na 5 dni
przed zgloszeniem do odbioru koncowego wraz z:

a) dowodami dopuszczenia do stosowania w budownictwie materiatlow i wyrobow
budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) gwarancjami producentéw na zastosowane materiaty i wyroby budowlane oraz
urzadzenia techniczne;

C) niezb¢dnymi danymi i dokumentami potrzebnymi do przekazania powstatych
srodkéow trwatych do eksploatacji i na majatek wilasciwym jednostkom
organizacyjnym;

d) wymagana inwentaryzacja geodezyjna;

e) rozliczeniem zadania w podziale na powstate sktadniki majatkowe zgodnie z
Klasyfikacja Srodkéw Trwatych;
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pozostatymi dokumentami nie wymienionymi wyzej, zgodnie z art. 57 Prawa

budowlanego;

17. Przywrocenia do stanu pierwotnego terendw potozonych poza terenem budowy, z ktérych
Wykonawca korzystal przy wykonywaniu Przedmiotu Umowy 1 przekazania ich
wlascicielom lub zarzadcom w uzgodnionych terminach przed odbiorem koncowym;

18. Uporzadkowania terenu budowy niezbednego do zrealizowania Przedmiotu Umowy na
dzien odbioru koncowego;

19. Uzyskania wszelkich wymaganych odbioréw 1 decyzji niezbednych do uzytkowania
obiektu, w tym w szczego6lnosci decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie drogi;

20. Przekazania na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krotszym niz 10 dni, os§wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego (Wykaz czynno$ci, ktorych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez Wykonawce lub Podwykonawce osob
wykonujacych te czynno$ci stanowi Zalacznik do umowy). Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczeg6lnosci: doktadne okres§lenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

21. Przekazania na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie, jednak nie krotszym niz 10 dni, o§wiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy
o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace osOb wykonujacych czynnos$ci, ktérych
dotyczy wezwanie Zamawiajacego (Wykaz czynnosci, ktérych dotycza wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce 0sob
wykonujacych te czynnosci stanowi Zalgcznik do umowy). Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegllnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, datg
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, Zze objete wezwaniem czynno$ci wykonuja osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, rodzaju
umowy o prac¢ i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$§wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy.

22. W razie konieczno$ci wymiany gruntu, odwodnienia wykopdéw oraz wykonanie wszelkich
tymczasowych robdt koniecznych do zabezpieczenia przed uszkodzeniem lub
zniszczeniem terenu budowy oraz terenow przyleglych

23. Uzgodnienia sposobu odwodnienia wykopoéw (w razie konieczno$ci) oraz zawarcia
umowy cywilnoprawnej z administratorem odbiornika wod z pompowania wykopow.

24. Wykonawca zobowigzany jest do ubezpieczenia Przedmiotu Umowy od wszelkich
nieprzewidzianych zdarzen losowych i nastgpstw nieszcze§liwych wypadkoéw oraz strat w
wysokosci co najmniej Wynagrodzenia brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy, na co
najmniej okres rozpoczgcia robot, az do odbioru koncowego. Wykonawca dostarczy
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kserokopi¢ zawartej polisy ubezpieczeniowej potwierdzonej ,,za zgodno$¢ z oryginalem”
Zamawiajgcemu, najpozniej przed wprowadzeniem na teren robot.

25. Wykonawca oswiadcza, ze jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej oraz, ze ubezpieczenie to bedzie kontynuowane
przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 3.

OBOWIAZKI W ZAKRESIE PODWYKONAWSTWA
| PODMIOTU TRZECIEGO

1. Wykonawca oswiadcza, iz przedmiot umowy wykona bez udzialu Podwykonawcow/ lub
z udzialem nizej wymienionych Podwykonawcow: /-/ (nalezy podaé¢ nazwy albo imiona i
nazwiska oraz dane kontaktowe Podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi) zawierajac z
nimi stosowne umowy w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci: /-/w zakresie /-/.2

1) Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego 0 wszelkich zmianach danych dot. ww.
Podwykonawcow (zmiana 0séb, danych kontaktowych Podwykonawcow, lub 0séb do
kontaktow z nimi) w trakcie realizacji Umowy.

2) Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu informacje na temat nowych
Podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacjg robot
budowlanych lub ustug.

2. Powierzenie Podwykonawcom okreslony/m w ust. 1 realizacji robot nie zmienia tresci
zobowigzan Wykonawcy  wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej cze$ci robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania
kazdego Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy tak, jakby byly one dziataniami,
zaniechaniami, uchybieniami lub zaniedbaniami samego Wykonawcy.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane realizowane na rzecz Zamawiajacego zobowiazany jest w trakcie realizacji
zamoOwienia publicznego do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy:

1) podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca jest obowiazany dolaczy¢ do
przedstawianego projektu umowy zgode Wykonawcy na zawarcie umowy O
Podwykonawstwo w tresci zgodnej z projektem umowy;

2) zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiony
projekt umowy w_ciagu 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy wraz ze zgoda
Wykonawcy na zawarcie takiej umowy;

3) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonego projektu umowy
o Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia otrzymania uwaza si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Tekst umowy zostanie zredagowany w zalezno$ci od deklaracji Wykonawcy zawartej w ofercie.
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4. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia po$wiadczong ,,za
zgodnos$¢ z oryginalem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

1) zamawiajgcy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej] umowy O
Podwykonawstwo_w ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonej po$wiadczonej ,,za

zgodnos¢  z oryginatem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢
za jej akceptacje przez Zamawiajacego.
5. Postanowienia ust. 3 i 4 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy
0 Podwykonawstwo.
6. Zamawiajacy w szczeg6Olnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do przedtozonego

projektu umowy o Podwykonawstwo lub do przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnosé z
oryginatem” kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo w nizej wymienionych
przypadkach:

1) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z zapisami umowy zawartej przez Zamawiajacego z Wykonawcg;

2) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo zapisow
niezgodnych z wymaganiami okreslonymi w SIWZ oraz dokumentacji projektowej;

3) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
zaptaty wynagrodzenia dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia faktury lub rachunku
potwierdzajacego wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
pracy;

4) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo wartosci
naleznej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy za wykonane prace, wyzszej
niz wynika to z warto$ci kosztorysowej danego rodzaju prac wskazanej w ofercie
Wykonawcy (jesli dotyczy);

5) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo okresu
gwarancji krotszego niz okres gwarancji oferowany przez Wykonawce;

6) w przypadku braku wskazania w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo
osoby do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

7) w przypadku braku zawarcia w projekcie umowy/w umowie 0 podwykonawstwo
wymogu udziatu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot,
jezeli odbiér dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

8) w przypadku zawarcia w projekcie umowy/w umowie o podwykonawstwo terminu
wykonania robot niezgodnego z terminem wynikajagcym z umowy migdzy
Zamawiajacym, a Wykonawca;

7. Zamawiajagcy W terminie 7 dni od dnia przedlozenia poswiadczonej ,,za zgodnosé¢ z
oryginatem” kopii zawarte] umowy o Podwykonawstwo lub jej zmian zglasza w formie
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pisemnej sprzeciw do umowy o0 Podwykonawstwo lub jej zmian, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadku okreslonym w ust. 6 pkt 1 — 8 z wylaczeniem ust. 6 pkt 6.

8. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia
poswiadczong ,,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawartej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o
wartosci mniejszej niz 0,5 % wartoSci umowy w sprawie zamowienia publicznego —
niniejsze wylaczenie nie dotyczy umoéw o podwykonawstwo o warto$ci wiekszej niz
50 000 zt.

1) Zamawiajacy zglasza w formie pisemnej zastrzezenia lub tez akceptuje przedstawiong
poswiadczong ,za zgodnos¢ z oryginatem” kopi¢ zawarte] umowy o
Podwykonawstwo w ciagu 7 dni od dnia otrzymania;

2) Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedlozonej poswiadczonej za
zgodno$¢ zoryginalem kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwaza si¢
za jej akceptacje przez Zamawiajacego;

3) Zamawiajacy w szczeg6Olnosci zglosi w formie pisemnej zastrzezenia do

przedtozonej poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem™ kopii zawartej umowy o
Podwykonawstwo w przypadkach wymienionych w ust. 6.

9. Przepisy ust. 8 stosuje si¢ odpowiednio do wszelkich zmian umowy o Podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

10. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie 0 Podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy pracy. Jezeli w przedstawione] Zamawiajagcemu, poswiadczonej ,,za
zgodnos¢ z oryginatem”, kopii zawartej umowy o Podwykonawstwo, terminy zaptaty
wynagrodzenia sa dluzsze niz wskazane w ust. 10, Zamawiajacy informuje o tym
Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umowne;.

11. Jezeli Wykonawca dokonuje zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy jako
podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powolywal si¢ na zasadach okreslonych w
art. 22 a ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spelnienia przez niego warunkow
udzialu w postepowaniu, Wykonawca obowigzany jest wykaza¢ Zamawiajacemu, iz
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu
nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia,
zgodnie z art. 36 b ust. 2 ustawy Pzp.?

12. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawarl
zaakceptowang przez Zamawiajacego lub przedlozong Zamawiajacemu umowg o
Podwykonawstwo, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce lub Podwykonawce zamowienia:

8 Jesli w tresci oferty Wykonawca nie powotywat si¢ na zasoby podmiotow trzecich wowczas zapis ten zostanie usunigty z tresci umowy.

17



Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.1.7.TOM.2019EK.

Przebudowa ulicy Dlugiej w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa i przebudowa drog wraz

1)

2)

13.

uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”.
wynagrodzenie, o ktorym mowa w tym ustgpie dotyczy wylacznie nalezno$ci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczone] ,za zgodnos¢ z oryginalem”, kopii zawarte] umowy o
Podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi;

bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek
naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty okre§lonej w ust. 12 Zamawiajacy

obowigzany jest umozliwi¢ Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych
zasadnosci  bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zglaszania uwag, nie Kkrotszym
jednak niz 7 dni od dnia dor¢czenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 13, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy w przypadku zaistnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu
ptatnos$¢ sie nalezy, albo

dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

15. W przypadku dokonania bezposredniej zaplaty Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy, o ktorej mowa w ust. 12, Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego
wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

16. Konieczno$¢ wielokrotnego (min. 2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaplaty
Podwykonawcy, 0 ktorej mowa w ust. 12 lub konieczno$¢ dokonywania bezposrednich
zaplat na sume wigksza niz 5% wartoSci Umowy bedzie stanowi¢ podstawe do
odstapienia Zamawiajacego od Umowy z winy Wykonawcy.

17. Umowa z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg musi zawiera¢ w szczegdlnosci:

1)
2)
3)
4)

5)

6)

zakres robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy;

osobe do kontaktu po stronie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

kwot¢ wynagrodzenia za roboty — kwota ta nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢ tego
zakresu robot wynikajaca z oferty Wykonawcy;

termin wykonania zakresu robot powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy;

wymog udzialu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w odbiorach robot,
jezeli odbidr dotyczy zakresu wykonywanego przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce;

okres gwarancji, warunki ptatnosci, postanowienia dotyczace wysokosci kar
umownych.
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18. Wszelkie zmiany umowy o Podwykonawstwo, wymagaja formy pisemnej
1 przedstawienia Zamawiajagcemu projektu zmiany do umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a nastepnie podpisanej zmiany do umowy lub kopii
poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginalem” aneksowanej umowy o Podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

19. Wykonawca zobowigzany jest na zadanie Zamawiajacego udzieli¢ mu wszelkich
informacji dotyczacych Podwykonawcow.

20. Wykonawca w trakcie wykonywania Umowy moze:

1) powierzy¢ wykonanie czgéci robot podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie
takiej cze$ci do powierzenia Podwykonawcom;

2) wskaza¢ inny zakres podwykonawstwa niz przedstawiony w ofercie;

3) zrezygnowac z podwykonawstwa,

4) zmieni¢ Podwykonawce.

21. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za dokonywanie w terminie wszelkich
rozliczen finansowych z Podwykonawcami.

22. Zaplata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za zrealizowanie poszczegélnych
elementow przedmiotu umowy nastapi po przedlozeniu Zamawiajacemu oswiadczen
Wykonawcy oraz  Podwykonawcow o tym, ze wszelkie wzajemne zobowigzania
finansowe w zwigzku z wykonywanymi zakresami prac dotyczacymi przedmiotu
umowy zostaly uregulowane.

23. Wykonawca o$wiadcza, iz przedmiot Umowy wykona bez udzialu Podmiotu trzeciego/
lub z udzialem nizej wymienionego Podmiotu trzeciego,(hazwa podmiotu trzeciego), na
zasoby ktorego w zakresie wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do$wiadczenia
Wykonawca powotywat sie¢ skladajac Oferte celem wykazania speilniania warunkéw

udziatu w postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego, bedzie realizowal

przedmiot Umowy w zakresie (w jakim wyksztalcenie, kwalifikacje zawodowe lub

doswiadczenie podmiotu trzeciego bytly deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na
uzytek postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego). W przypadku zaprzestania

wykonywania Umowy przez (nazwa podmiotu trzeciego) z jakichkolwiek przyczyn w

powyzszym zakresie Wykonawca bedzie zobowigzany do:

1) zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie
jak te, ktore stanowily podstawe wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przy udziale podmiotu
trzeciego, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego, lub

2) osobistego wykonania odpowiedniej czeSci zamowienia, jezeli wykaze zdolnosSci
techniczne lub zawodowe, o ktorych mowa w tym ustepie.

24.  Podmiot trzeci, o ktérym mowa w ust. 23, odpowiada solidarnie z Wykonawcg za
szkod¢ Zamawiajacego powstata wskutek nieudostgpnienia tych zasobow, chyba ze za
nieudostepnienie zasobow nie ponosi winy.*

* Odpowiednio w przypadku wskazania podmiotu trzeciego umowa w zakresie danych tego podmiotu zostanie uzupetiona lub w przypadku
braku powotania si¢ na potencjat podmiotu trzeciego zapisy wzoru umowy w tym zakresie zostang usunigte.
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§ 4.
OSWIADCZENIA WYKONAWCY

Wykonawca o$wiadcza, ze:

— zrealizuje roboty budowlane zgodnie z zakresem rzeczowym, ujetym w dokumentacji
technicznej tj. zat. nr 2 do umowy, jak rowniez w zal. nr 3 oraz 4 do umowy, a takze ze
wskazaniami SIWZ oraz tej umowy,

— zapoznat si¢ z dokumentacja techniczng 1 nie wnosi do niej zastrzezen oraz potwierdza,
ze nie widzi przeszkdd do petnego i terminowego wykonania przedmiotu umowy,

— uznaje, iz dokumentacja techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu, jakiemu ma
stuzy¢,

— posiada do$wiadczenie 1 wiedze oraz dysponuje potencjatem technicznym, osobowym
posiadajagcym wymagane uprawnienia w zakresie niezbednym do wykonania Umowy.

— zobowigzuje si¢ do wykonania prac objetych Umowa z nalezyta starannos$cia,
z uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalno$ci, z zasadami wiedzy
technicznej, powszechnie obowigzujagcymi przepisami prawa 1 normami oraz
opracowanym harmonogramem,

— zatrudnil na umowe o prace, zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, osoby skierowane do
wykonywania przedmiotu umowy. Zatrudnienie na podstawie umowy o prac¢ dotyczy
osOb, ktore wykonuja czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robdt
budowlanych, czyli tzw. pracownikow fizycznych wykonujacych prace fizyczna
(rozumiang jako wykonywanie czynno$ci wymagajacych ruchu oraz wysitku, w tym
zwigzanych z postugiwaniem si¢ okreslonymi narzedziami lub urzadzeniami; pojecie
pracy fizycznej nie obejmuje wykonywania czynnosci administracyjno — biurowych),
W szczeg6lnosci zwigzang z budowag nawierzchni drogowej (w tym nawierzchni jezdni,
chodnikow, zjazdow indywidualnych) oraz wykonywaniem robot budowlanych i/lub
montazowych w zakresie odwodnienia.

§ 5.
OSOBY UPRAWNIONE DO REPREZENTOWANIA STRON

1. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stron w trakcie realizacji niniejszej Umowy
sg:

1) po stronie  Zamawiajacego:  .............iciiiiiiiiiiiiiin... , nhr telefonu
...................... , adres e-mail: ... ... Oraz
inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego przez Zamawiajgcego.

2) po stronie WYKONaWCY: .........c.oovvviiniiiniininnnnnn. ,nrtelefonu ...................... ,

adres e-mail: ... .
3) Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie Kierownik budowy:
.................... Wyznaczony przez Wykonawce Kierownik budowy musi posiadac
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uprawnienia budowlane bez ograniczen w wymagane] przez Zamawiajacego
specjalnosci.

2. Osoby wymienione w ust. 1 sg uprawnione do odbioru prac stanowigcych przedmiot

1

2.

umowy, uzgadniania form i metod pracy, udzielania koniecznych informaciji,
podejmowania innych niezbednych dziatan koniecznych do prawidlowego wykonania
przedmiotu umowy.

Porozumiewanie si¢ Stron w sprawach zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy
oraz dotyczacych interpretowania umowy odbywac¢ si¢ bedzie droga korespondencji
pisemnej lub elektronicznej na adres e-mail Wykonawcy:
................... () SR oraz adres e-mail Zamawiajacego
.......................... @-eeveeveeeieeeeeneenneen. (W przypadku, gdy odmienne niz oznaczone w
ust. 1)

Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktorych mowa w
ust. 6 nie wymaga aneksu do Umowy, a jedynie pisemnego oswiadczenia Strony.

§ 6.
TERMIN REALIZACJI UMOWY

Przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie: od dnia zawarcia umowy do dnia
30 listopada 2019 r., przy czym za dat¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢
faktyczng dat¢ zakonczenia robdt objetych niniejsza umowa wraz z uporzadkowaniem
terenu budowy 1 terendw przyleglych, stwierdzona przez Kierownika budowy 1
potwierdzong pisemnie przez Zamawiajacego, a nastgpnie ustaleniami protokotu odbioru
koncowego.

§7.
ROZLICZENIE WYNAGRODZENIA

. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy okreslonego w § 1,

nastapi:

1) fakturami przejsciowymi — wystawianymi nie czg¢sciej niz raz w miesigcu, w oparciu o
protokoty zaawansowania procentowego elementéw Harmonogramu, podpisane przez
Inspektorow Nadzoru Zamawiajgcego 1 Kierownika Budowy Wykonawcy. taczna
warto$¢ brutto faktur przejsciowych, nie moze przekroczy¢ 90% wynagrodzenia brutto
okreslonego w paragrafie 8 niniejszej umowy, wzér protokotu procentowego
zaawansowania elementow Harmonogramu, stanowi zalacznik do niniejszej umowy;

2) faktura koncowsg — rozliczajacg pozostale wynagrodzenie, wystawiong — PO
zakonczeniu i odebraniu Przedmiotu Umowy — na podstawie protokolu odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, ktérego wzor stanowi zatacznik do niniejszej
umowy.

W przypadku zawarcia przez Wykonawce umoéw o podwykonawstwo, o ktorych mowa

w § 3 ust. 4 zaptata naleznos$ci za wykonane roboty bedzie realizowana w nastepujacy
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sposéb, przy czym ponizsze postanowienia dotycza Podwykonawcow 1 Dalszych

Podwykonawcow, ktérzy zawarli zaakceptowana przez Zamawiajacego umowe o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub ktérzy zawarli

przedtozong Zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi:

1) Wykonawca, dokona stosownego podzialu naleznosci pomigdzy Wykonawce,
Podwykonawce 1 Dalszego Podwykonawce w  protokole procentowego
zaawansowania elementow Harmonogramu badz w protokole odbioru koncowego
zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo. Ww. protokoty po podpisaniu
przez Inspektora Nadzoru Zamawiajacego oraz Kierownika Budowy Wykonawcy i
Podwykonawce beda stanowily podstawe do wystawienia faktur,

2) pierwsza czg$¢ wynagrodzenia bedzie podlegata zaptacie w catosci bezposrednio na
rachunek bankowy Wykonawcy. Warunkiem zaptaty drugiej i nastepnych czesci
wynagrodzenia Wykonawcy za roboty wynikajace z drugiego 1 nastepnych
protokotéw  procentowego zaawansowania elementow Harmonogramu jest
przedstawienie dowoddéw zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 Dalszym
Podwykonawcom wynikajacego z poprzednich protokotow;

3) w przypadku faktury koncowej, Wykonawca w terminie trzech dni przed uptywem
terminu  platnosci  faktury koncowej przez Zamawiajgcego, przedstawi
Zamawiajacemu dowody zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcom 1 Dalszym
Podwykonawcom.

W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawce dowodow zaptaty okreslonych

odpowiednio w ust. 2 pkt. 2) wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i Dalszym

Podwykonawcom oraz w ust. 2 pkt 3) dowodow zaptaty pelnego wynagrodzenia

wynikajgcego z umow zawartych z Podwykonawcami i Dalszymi Podwykonawcami -

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zatrzymania kwoty naleznej Podwykonawcom 1

Dalszym Podwykonawcom z faktur Wykonawcy w celu dokonania bezposredniej zaptaty

Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

Zamawiajacy w terminie 10 dni od dnia zatrzymania kwot naleznych Podwykonawcom

lub Dalszym Podwykonawcom poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania

bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom. Wykonawca w

terminie 7 dni od dnia otrzymania ww. informacji moze zglosi¢ Zamawiajagcemu w

formie pisemnej uwagi dotyczace zasadnosci bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub

Dalszym Podwykonawcom.

W przypadku zgloszenia przez Wykonawce uwag, o ktorych mowa w ust. 4 w terminie 7

dni od dnia otrzymania informacji od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajacego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ si¢ nalezy, albo
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3) dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy Ilub Dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca wykaze zasadno$¢
takiej zaptaty.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,

naleznych Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy. Zaptaty ewentualnych odsetek

Podwykonawca lub Dalszy Podwykonawca moze dochodzi¢ wytgcznie od Wykonawcy,

Podwykonawcy lub Dalszego Podwykonawcy.

W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub Dalszemu

Podwykonawcy, Zamawiajacy potraci zaptacong kwot¢ z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Zaplata wynagrodzenia bezposrednio na rachunki bankowe Podwykonawcow lub

Dalszych  Podwykonawcow  skutkuje  wygasnieciem  wszelkich  zobowigzan

Zamawiajacego wobec Wykonawcy z tytutu zaplaty wynagrodzenia do wysokosci kwoty

zaplaconej bezposrednio na rachunki Podwykonawcéw lub Dalszych Podwykonawcow.

Faktury beda wystawiane na Gming Milanéwek z siedzibg ul. Kosciuszki 45, 05-822

Milanéwek,

NIP 797-179-68-15, REGON 146367658. Faktury zostang dostarczone do siedziby

Gminy Milanéwek z adresem j.w.

Wykonawca o$wiadcza, ze jest czynnym podatnikiem podatku od towarow i ushlug,

NIP oo i jest uprawniony do wystawiania faktur .

Termin zaptaty faktur Wykonawcy ustala si¢ na 30 dni liczonych od daty dostarczenia

do siedziby

UM Milanéwka prawidtowo wystawionej faktury. Za termin zaptaty faktur uznaje si¢

dzien, w ktorym Urzad Miasta polecit swojemu bankowi przela¢ na wskazany w fakturze

rachunek, okre§long kwotg.

Za nieterminowg realizacj¢ prawidlowo wystawionych faktur, Wykonawcy przyshuguja

odsetki ustawowe za opdznienic w transakcjach handlowych, z zastrzezeniem, ze

Wykonawcy nie przystuguja odsetki od kwot zatrzymanych przez Zamawiajacego w celu

dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcom lub Dalszym Podwykonawcom.

§ 8.
WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy, okreslonego w § 1 —
zwane dalej Wynagrodzeniem — wynosi ................... zt brutto (stownie: ................. ), 1.
............................. netto oraz ............................. zt podatek VAT.

Wynagrodzenie obejmuje cato$¢ kosztow robot oraz wszystkich innych wydatkow
niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy na warunkach okre§lonych umowa.

W przypadku nie uwzglednienia w kosztorysach opracowanych przez Wykonawce
wszystkich robot 1 innych wydatkéw niezbednych do zrealizowania Przedmiotu Umowy
na warunkach okre§lonych niniejsza umowg 1 wynikajacych z dokumentéw, powstate
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réznice stanowig element ryzyka Wykonawey 1 nie skutkuja zwigkszeniem
Wynagrodzenia.

3. W przypadku koniecznosci =zaniechania cze$ci zakresu Przedmiotu Umowy,
Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu.

4. Podstawg okreslenia Wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie protokot
koniecznosci podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru
Zamawiajacego oraz kosztorys sporzadzony przez Wykonawce metoda kalkulacji
szczegblowej, zawierajacy pozycje dla robot zaniechanych z kosztorysu ofertowego
Wykonawcy. W przypadku gdy zaniechany zakres rob6t wynikajacych z dokumentacji nie
zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilo$¢
jednostek przedmiarowych zakresu robot podlegajacego zaniechaniu zostanie okre$lona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacje projektowa.
Wynagrodzenie za zaniechany zakres robot zostanie okre$lone na podstawie kosztorysu
szczegotowego sporzadzonego w oparciu o ww. przedmiar z uwzglednieniem danych
wyjsciowych do kosztorysowania okre§lonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkoscig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

3) ceny materialow - wedtlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materialow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB;
IME 1 IMI) SEKOCENBUD, obowiazujacych w okresie sporzadzania oferty i
zawierajagcych ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen
udokumentowanych i uzgodnionych z Zamawiajacym,

4) ceny sprzetu - wedtug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji cenowej
o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w okresie
sporzadzania oferty, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych 1
uzgodnionych z Zamawiajacym.

Tak sporzadzony kosztorys po uprzednim jego sprawdzeniu i1 zatwierdzeniu przez

Zamawiajacego, bedzie stanowil podstawe zmiany Wynagrodzenia w formie aneksu do

umowy.

5. W przypadku wystgpienia robot zamiennych, Wynagrodzenie bedzie podlegalo zmianie.

6. Podstawa okreslenia wynagrodzenia za roboty zamienne bgdzie protokot koniecznosci
podpisany przez Kierownika Budowy Wykonawcy i Inspektora Nadzoru Zamawiajacego
oraz kosztorysy sporzadzone przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegdtowe;,
zawierajagce zakres robot przyjety w kosztorysie ofertowym, stanowigcym podstawe
obliczenia ceny w ofercie oraz zakres robot podlegajacych wykonaniu, z uwzglednieniem
danych wyjsciowych do kosztorysowania okreslonych ponize;j:

1) stawka r-g, wskaznik kosztow posrednich i zysku - bedg tozsame z wielkos$cig tych
sktadnikow cenowych zawartych w kosztorysie ofertowym,

2) ceny materiatow - wedhug $rednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach materiatow budowlanych, elektrycznych i instalacyjnych (IMB;
IME i IMI) SEKOCENBUD, obowiazujacych w danym okresie i zawierajacych
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ceny zakupu, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i
uzgodnionych z Zamawiajacym,

3) ceny sprzg¢tu - wedlug Srednich cen opublikowanych w kwartalnej Informacji
cenowej o cenach pracy sprzetu (IRS) SEKOCENBUD, obowigzujacych w danym
okresie, a w przypadku ich braku wedlug cen udokumentowanych i uzgodnionych z
Zamawiajacym.

W przypadku jesli wynikajacy z dokumentacji zakres robdt podlegajacych zamianie nie

zostat uwzgledniony przez Wykonawce w pozycjach kosztorysu ofertowego, ilos¢

jednostek przedmiarowych zakresu robdt podlegajacego zamianie zostanie okre§lona na
podstawie przedmiaru sporzadzonego w oparciu o dokumentacj¢ projektowa.

Wynagrodzenie za ten zakres robdt zostanie obliczone odpowiednio w sposdb okreslony

w ust. 4.

Tak sporzadzone kosztorysy po uprzednim ich sprawdzeniu i zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego, beda stanowily podstawe zmiany Wynagrodzenia Wykonawcy w formie
aneksu do umowy.

7. Wynagrodzenie = Wykonawcy nie  podlega  waloryzacji, =z  zastrzezeniem,
ze Wynagrodzenie moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarow i ustug,
2) wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej ustalonych na podstawie przepisoOw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
jezeli zmiany wskazane w punktach 1-3 powyzej beda miaty wptyw na koszty wykonania
Przedmiotu Umowy przez Wykonawce.

8. W przypadku opublikowania przepisow skutkujacych wystapieniem zmian, o ktérych
mowa W ust. 7, kazda ze Stron umowy moze wystapi¢ do drugiej Strony z wnioskiem o
zmian¢ wysokosci Wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 w zakresie Wynagrodzenia
dotyczacego czesci Przedmiotu Umowy pozostatej do wykonania. Wniosek wskazany w
zdaniu poprzedzajacym powinien zawiera¢ uzasadnienie wraz z analiza wplywu
przedmiotowych zmian na koszty wykonania Przedmiotu Umowy oraz wyliczenie kwoty
zmiany kosztow wykonania zaméwienia. Po zaakceptowaniu przedmiotowego wniosku
przez obie Strony oraz zabezpieczeniu odpowiednich s$rodkow finansowych przez
Zamawiajacego Strony zawra Aneks do Umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia w
zwigzku ze zmianami, o ktorych mowa w ust. 9 powyzej. Aneks obejmowal bedzie
wynagrodzenie nalezne poczawszy od daty ztozenia wniosku, jednak nie wcze$niej niz od
dnia wej$cia w zycie przepisow powotanych we wniosku.

9. Zamawiajacy moze skorzysta¢ z odbioru faktur VAT wystawionych w zwiazku z
realizacja postanowien umowy w formie elektronicznej. Odbiér faktur w formie
elektronicznej realizowany jest za posrednictwem internetowej platformy, z ktorej
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po zarejestrowaniu si¢, mozna pobrac faktury bezposrednio lub mozna skorzysta¢ z
przeslania faktury z platformy na wskazany przez Zamawiajacego adres e-mail;

sekretariat@milanowek.pl.

§9.
ODBIORY PRZEDMIOTU UMOWY

Strony ustalaja, ze przedmiotem:

1) odbiorow zanikowych - beda roboty zanikajace oraz roboty ulegajace zakryciu,
rozruchy technologiczne, proby i sprawdzenia,

2) odbioru koncowego — bedzie potwierdzenie wykonania catego Przedmiotu Umowy,
oraz wszystkich obowigzkow Wykonawcy wynikajacych z niniejszej umowy,

3) odbioréw w okresie rekojmi - bedzie stan techniczny Przedmiotu Umowy w okresie
rekojmi.

W przypadku odbioréw zanikowych:

1) Kierownik Budowy zglasza gotowo$¢ do odbioru wpisem do dziennika budowy,
jednoczes$nie informujac o tym Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego,

2) whasciwi Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego dokonujg odbioru nie pdzniej niz w
ciggu 3 dni roboczych od daty ww. zgtoszenia przez kierownika budowy.

W przypadku, gdy roboty i rozruchy, o ktorych mowa w ust. 1 pkt. 1 nie zostang zgtoszone
do odbioru przez Kierownika Budowy 1 nie zostang odebrane przez Inspektorow Nadzoru
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia Inspektorom Nadzoru
sprawdzenia wykonania ww. robot poprzez np. ich odkrycie lub wykonanie otworéw
umozliwiajgcych to sprawdzenie. Jesli Inspektorzy Nadzoru Zamawiajacego potwierdza, iz
roboty zostaly wykonane w sposob prawidlowy, Wykonawca zobowigzany jest do
przywrdcenia robot do stanu przed ich odkryciem. Jesli Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacego stwierdzg, ze ww. roboty zostaly wykonane w sposob nieprawidtowy,
Wykonawca zobowigzany jest do usuni¢cia nieprawidtowo wykonanych robdt oraz do
ponownego ich wykonania w nalezyty sposob. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne
wykonanie rob6t, o ktorych mowa powyzej, Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ w
ramach wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy.

W przypadku odbioru koncowego, Wykonaweca:

1) przeprowadzi przed czynnos$ciami odbioru wymagane proby i sprawdzenia. O terminie
ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego wpisem do dziennika
budowy, nie pdzniej niz na 3 dni robocze przed terminem wyznaczonym do dokonania
prob i sprawdzen,

2)  zakonczy wszystkie roboty oraz przeprowadzi z wynikiem pozytywnym wymagane
proby i sprawdzenia w trybie ustalonym w pkt. 1 oraz stwierdzi to wpisem do
dziennika budowy. Potwierdzenie gotowo$ci do odbioru przez Inspektora Nadzoru
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lub brak ustosunkowania si¢ do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, bedzie oznaczato
osiggniecie gotowosci do odbioru z dniem wpisu do dziennika budowy.

4. Ustala si¢, ze Zamawiajacy — z uwzglednieniem postanowien ust. 3 — powota Komisj¢
odbiorowg oraz wyznaczy date i rozpocznie czynnosci odbioru koncowego w ciggu 5 dni
roboczych od daty osiggni¢cia przez Wykonawce gotowosci do odbioru.

5. Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajacemu beda
przystugiwaly nastepujace uprawnienia, w przypadku:

1) wad nadajacych si¢ do usunigcia — Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu
usuni¢cia wad, wyznaczajac jednoczesnie termin na ich usunigcie,

2) wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia — Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie,

b) a gdy uniemozliwiajg uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem — odstgpi¢ od
umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi, zachowujac przy
tym prawo do naliczania kar oraz do domagania si¢ naprawienia szkody
wyniklej z opdznienia.

6. Warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru koncowego jest przekazanie przez
Wykonawce kompletnej i prawidlowo sporzadzonej dokumentacji powykonawczej
uwzgledniajacej ewentualne uwagi Inspektoréw Nadzoru Zamawiajacego jak roOwniez
innych dokumentéw wymaganych w mys$l niniejszej umowy i obowigzujacych
przepiséw. Kompletno$¢ dokumentéw powykonawczych potwierdza Inspektor Nadzoru
Zamawiajacego.

7. Z czynno$ci kazdego rodzaju odbioru sporzadzony zostanie protokol, ktoéry powinien
zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru.

9. Zamawiajacy wykonujgc uprawnienia z tytutu r¢kojmi moze zazada¢ od Wykonawcy
bezptatnego usunigcia wad w wyznaczonym terminie, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow. W tym celu Zamawiajacy wezwie Wykonawce pisemnie
wskazujac zakres 1 rozmiar koniecznych do usunigcia wad. W przypadku nie usunigcia
wad w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, Zamawiajacy bedzie mogt usungé
wady we wlasnym zakresie lub przy pomocy strony trzeciej, na ryzyko i koszt
Wykonawcy. W przypadku nie wplacenia w wyznaczonym przez Zamawiajacego
terminie oszacowanych przez Zamawiajacego kosztoéw usunigcia wad, zostang one
pokryte z Zabezpieczenia ustalonego na okres rekojmi. Jezeli koszt usunigcia wad
przekroczy kwote Zabezpieczenia to zaplaty pozostalych poniesionych kosztow
Zamawiajacy bedzie dochodzit od Wykonawcy na zasadach ogdlnych, to jest w mysl
przepisow Kodeksu cywilnego.
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§ 10.
GWARANCJA I REKOJMIA ZA WADY

. Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na okres
........ miesi¢cy (zgodnie ze zlozong przez Wykonawce ofertg) liczac od dnia podpisania
protokotu odbioru koncowego robot. Dokument gwarancyjny Wykonawca zobowigzany
jest dostarczy¢ w dacie odbioru koncowego, jako zalacznik do protokotu.

. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usuwania wszystkich
usterek 1 wad, jakie wystapig w dzialaniu zamontowanych materialow/urzadzen, ktorych
przyczyng s3 wady tkwigce w dostarczonych materiatach/urzadzeniach, ich wadliwe
wbudowanie/wadliwy montaz, nienalezyte wykonanie prac przystosowawczych.

. Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego z tytutu r¢kojmi za wady fizyczne
przez okres 36 miesigcy, na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rgkojmi i gwarancji takze po terminie
okreslonym w ust. 3 jezeli reklamowat wade przed uptywem tego terminu.

. O wykryciu wady w okresie rekojmi Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié
Wykonawce na pismie.

. Wykonawca przystagpi do usunig¢cia zgloszonej wady najpozniej W terminie 3 dni
roboczych od daty zgtoszenia. Zgtoszona wada zostanie usunigta w terminie nie dtuzszym
niz 14 dni kalendarzowych.

. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni kalendarzowych od daty ich
zgloszenia przez Zamawiajacego, to Zamawiajagcy moze zleci¢ usunigcie ich stronie
trzeciej na koszt Wykonawcy.

. Okres odpowiedzialnosci Wykonawcy wobec Zamawiajacego z tytulu rgkojmi za wady
fizyczne rozpoczyna si¢ od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.

. W przypadku zwtoki badz nie usuni¢cia wad przez Wykonawce w uzgodnionym terminie,
Zamawiajacy ma prawo do zlecenia zastgpczego ich usunigcia innemu Wykonawcy, a
koszt wykonania prac w tym zakresie pokryty zostanie przez Wykonawcg.

10. Warunkiem wykonania uprawnien z tytulu gwarancji jakosci jest zlozenie przez

Zamawiajacego pisemnej reklamacji.

11. W ramach udzielonej gwarancji jako$ci Wykonawca zobowigzuje si¢ do przyjecia

zgloszenia i zrealizowania go w terminie 14 dni kalendarzowych od daty zgloszenia.

W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiajagcy moze podjaé czynnosci w celu

usuni¢cia wad we wlasnym zakresie na koszt Wykonawcy.

12. Strony Umowy dokonaja przegladu gwarancyjnego co najmniej raz W roku w okresie

gwarancji, astwierdzone woOwczas usterki Wykonawca usunie na swoj koszt

niezwlocznie w ramach gwarancji.

13. Po zakonczeniu okresu gwarancji (i rgkojmi jezeli okres rgkojmi bedzie rowny z okresem

gwarancji, zgodnie z ztozong oferta) Strony dokonaja odbioru ostatecznego.

28



Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.1.7.TOM.2019EK.

Przebudowa ulicy Dlugiej w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa i przebudowa drog wraz
uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”.

§ 11.
ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

. Wykonawca przed podpisaniem umowy wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy w wysokosci: 10% ceny catkowitej brutto podanej w ofercie Wykonawcy, w celu
zabezpieczenia roszczen Zamawiajacego z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania Umowy, tzn. w kwocie............... ztotych (stownie: ................... ztotych)w
formie.............. przed podpisaniem umowy.

. Zwrot zabezpieczenia przez Zamawiajacego nastapi w nizej podanych wysokosciach i
terminach:

a) 70 % warto$ci wniesionego zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia obustronnego
podpisania protokotu odbioru konicowego przedmiotu umowy,

b) 30 % wartosci wniesionego zabezpieczenia w terminie 15 dni od daty wygasnigcia
rekojmi za wady.

. Zabezpieczeniem objety jest caty okres realizacji umowy w zakresie okreslonym w § 6
oraz okres rekojmi za wady.

. W przypadku zaistnienia okoliczno$ciach uzasadniajagcych wydtuzenie terminu realizacji
przedmiotu umowy Wykonawca zobligowany jest do wniesienia nawowego
zabezpieczenia lub przedluzenia dotychczasowego zabezpieczenia w terminie na 30 dni
przed uptywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia, w przypadku
niezastosowania si¢ do tego postanowienia Zamawiajacy skorzysta z dyspozycji art. 150
ust 8 ustawy Pzp.

. Jezeli zabezpieczenie zostanie wniesione Ww pienigdzu, Zamawiajacy zwroci je
Wykonawcy wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym
bylo ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji
bankowe] za przelew pienigdzy na rachunek bankowy Wykonawcy, jezeli zostanie
wniesione w innej formie - zwrot nastapi w wysoko$ci nominalne;j.

§ 12.
KARY UMOWNE

. Strony Umowy zastrzegaja sobie prawo dochodzenia kar umownych za niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie przedmiotu umowy.

. Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach i1
wysokos$ciach:
1) za opoznienie z tytulu nieterminowe;j realizacji przedmiotu umowy w wysokosci:

a) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne w nastepujacych przypadkach
1 wysokosciach:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w
odniesieniu do witasciwej czesci w realizacji ktorej zwloka nastgpita, w okresie
pierwszych 30 dni kalendarzowych zwtloki, liczone za kazdy rozpoczety dzien
zwloki,
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b) 1,00 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w
odniesieniu do wiasciwej czgsci w realizacji ktérej zwloka nastgpita, w okresie
kolejnych (po dniach wskazanych w ust. 2 pkt 1 lit. a 30 dni kalendarzowych
zwloki, liczone za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

c) 1,50 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy, w
odniesieniu do wilasciwej czgsci w realizacji ktorej zwloka nastgpita, liczone za
kazdy nastepny dzien zwloki, po uplywie terminu okre§lonego w ust. 2 pkt 1 lit. b.

za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie
gwarancji - w wysokosci 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8
Umowy, w odniesieniu do wihasciwej czgsci w realizacji ktorej zwloka nastapita, za
kazdy rozpoczety dzien zwloki, liczony od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad;

za niewywigzanie si¢ ze zobowigzania zawartego w § 2 ust. 2 pkt 20 lit. b umowy
dotyczacego  ztozenia przez Wykonawce dokumentdw  potwierdzajacych
wykonywanie okreslonych czynnos$ci przez pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prac¢ zwigzanych z bezposrednim wykonywaniem przedmiotowej umowy w
wysokosci 500,00 zl za kazdy stwierdzony przypadek; Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ kontroli zobowigzania Wykonawcy, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym
w dowolnym momencie trwania Umowy (np.: poprzez Zgdanie ztoZenia w terminie
okreslonym przez Zamawiajgcego, dokumentu, z ktorego bedzie wynikalo, czy
okreslone czynnosci wykonywane sq przez pracownikow zatrudnionych na podstawie
umowy o prace np.: kopie zanonimizowanych umow o prace, oswiadczenie wlasne
Wykonawcy itp.);

gdy wynik kontroli PIP wykaze nieprawidtowosci w zakresie niedopelnienia
warunkéw, o ktorych mowa w § 2 ust. 2 pkt 20 Zamawiajacy naliczy 1,00 %
wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, w odniesieniu do
wlasciwej czgsci w realizacji ktorej nastapity nieprawidtowosci, za kazdy przypadek;
za opdznienie w przedtozeniu lub aktualizacji harmonogramu w stosunku do terminu
okreslonego § 2 ust. 2 pkt 1 lit. a Umowy w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy, w odniesieniu do wilasciwe;j
czeSci w realizacji ktorej opoznienie nastapito, liczone za kazdy rozpoczety dzien
opOznienia,

z tytulu nienalezytego wykonania przedmiotu umowy rozumianego jako zaistnienie
odstepstwa czasowego lub rzeczowego w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy przez inng osobg
niz wskazana w § 5 ust. 1 pkt 3 Umowy i niezaakceptowang przez Zamawiajacego, w
wysokosci 20 000,00 zt, w odniesieniu do wtasciwej czgsci, w realizacji ktorej
nieprawidlowos$¢ nastgpita, z zastrzezeniem, ze jesli Wykonawca delegowal do
wykonywania funkcji kierownika budowy te samg osobg na wiecej niz jednej czesci
wowczas kara ta ulega przemnozeniu o t¢ 1loS¢ czgsci;

za odstapienie od Umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych od
Zamawiajacego w wysokos$ci 20 % wynagrodzenia umownego brutto
okreslonego w § 8 ust. 1 Umowy;
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za odstapienie od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy w wysokosci 20
% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy.
za nieobecnos¢ prawidtowo powiadomionego uprawnionego przedstawicicla
Wykonawcy na naradzie koordynacyjnej, o ktorej mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 z
zastrzezeniem § 2 ust. 2 pkt 18 umowy, w wysokosci 500 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.
w przypadku realizacji zamdwienia publicznego przez cztonka konsorcjum, ktéry na
etapie wykazywania spetnienia warunkéw udzialu w postgpowaniu nie wykazal
posiadania wymaganego przez Zamawiajacego doswiadczenia jak rdwniez w sytuacji
gdy Wykonawca polegajac na do§wiadczeniu podmiotu za pomoca, ktérego wykazat
spelnienie warunku udzialu w postepowaniu, wykonuje przedmiot zamdwienia
samodzielnie, sitami wlasnymi bez udzialu tego podmiotu na potencjal, ktorego
powotywal sie¢ na etapie weryfikacji doswiadczenia — Zamawiajacy naliczy kare
umowna w wysokos$ci 2% wynagrodzenia, okre§lonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
dzien realizacji przedmiotu zamowienia bez udzialu konsorcjanta posiadajacego
wymagane doswiadczenie lub odpowiednio bez udzialu podmiotu na zasoby ktorego
wykonawca si¢ powotywatl.
w przypadku uchybienia przez Wykonawce obowigzkowi okreslonemu w § 2 ust. 2
pkt 6 zd. 2 w wysokos$ci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

3. Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne w przypadku:

1)

2)

3)

4)

nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy Ilub dalszemu

Podwykonawcy w wysokosci:

a) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w
okresie pierwszych 30 dni kalendarzowych opdznienia, za kazdy rozpoczety dzien
opdznienia liczony zgodnie z umowa o podwykonawstwo,

b) 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy w
okresie kolejnych 30 dni kalendarzowych opdznienia, za kazdy dzien opdznienia
liczony zgodnie z umowg 0 podwykonawstwo;

c) 1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 8 ust. 1 umowy za kazdy
nastepny dzien opdznienia liczony zgodnie z umowg o podwykonawstwo;

za brak zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu

Podwykonawcy, w terminach wskazanych w ust. 3 pkt. 1 lit. a - ¢ niniejszego

paragrafu w wysokosci: 1% catkowitego wynagrodzenia umownego okreslonego w §

8 ust. 1 umowy;

za nieprzedlozenie Zamawiajgcemu poswiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii

projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o Podwykonawstwo

lub jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy, w odniesieniu do
wlasciwej czesci, za kazdy dzien opodznienia od daty jej podpisania przez strony do
dnia przedlozenia Zamawiajacemu,

za przedlozenie Zamawiajgcemu z opoznieniem poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z

oryginatem” kopii projektu umowy o Podwykonawstwo, podpisanej kopii umowy o
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Podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 1% wartosci brutto tej umowy za
kazdy dziefn op6znienia,
5) za brak zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, 0 ktorym
mowa w § 3 ust. 6 pkt 3 Umowy, w wysokosci 1% wartosci tej umowy za kazdy
rozpoczety dzien opoznienia.

. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej nie pokrywa szkody powstatej w wyniku
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, Zamawiajgcemu
przystuguje prawo dochodzenia na zasadach ogolnych od Wykonawcy naprawienia szkody
pozostatej po zaptaceniu przez Wykonawce kary umowne;.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytulu zwtoki ustalonych za kazdy rozpoczety dzien
zwtloki, staje si¢ wymagane:

1) za pierwszy rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — w tym dniu,
2) zakazdy nastepny rozpoczety dzien zwloki lub opdznienia — odpowiednio w kazdym z
tych dni.

. W przypadku nie usuni¢cia wad w terminach wskazanych przez Zamawiajacego w
protokotach z przegladu w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacemu stuzy prawo do
usuni¢cia wad na koszt Wykonawcy.

. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracenia kar umownych z jego naleznosci
wynikajacych z faktur, a w przypadku naleznos$ci z tytulu nieusunigcia wad wykrytych w
okresie gwarancji lub rekojmi 1 konieczno$ci ich usunigcia przez Zamawiajacego,
Wykonawca wyraza zgod¢ na wystawienie faktury z tytulu powstalych z tego powodu
naleznosci.

§ 13.
ODSTAPIENIE OD UMOWY

. Zamawiajacy 1 Wykonawca moga odstgpi¢ od niniejszej Umowy w przypadkach
przewidzianych przez ustawe Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j.
Dz. U. z 2018 r. poz. 1025 ze zm.). Zamawiajacy i Wykonawca moze ponadto odstapi¢ od
umowy, jezeli druga strona narusza w sposob podstawowy postanowienia Umowy.

. Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od umowy w kazdym przypadku razacego
naruszenia postanowien umowy przez Wykonawce¢. Do razacych naruszen postanowien
umowy zalicza si¢ w szczegdlnosci:

1) opoznienie w realizacji ktoregokolwiek etapu prac w stosunku do terminu
przewidzianego dla tego etapu w harmonogramie przekraczajace 14-dni
kalendarzowych

2) stosowanie materialdow  nieposiadajagcych  wymaganych  dopuszczen lub
niezapewniajacych sprawnosci eksploatacyjnej przedmiotu umowy.

. Do podstawowych naruszen, ktore moga skutkowac odstgpieniem Zamawiajacego 0d
catosci lub czesci Umowy, zaliczajg si¢ w szczegdlnosci nastepujace przypadki:

1) Wykonawca niewtasciwie i wadliwie wykonuje przedmiot umowy, w szczegdlnosci,
gdy Wykonawca realizuje roboty przewidziane umowg w sposob niezgodny

z dokumentacjg techniczng, wskazaniami Zamawiajacego, nieprzedtozenia do
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akceptacji  harmonogramu pomimo co najmniej dwukrotnego wezwania
Zamawiajacego, lub w innych przypadkach okreslonych w Umowie. Do skutecznosci
odstapienia w niniejszym przypadku wymagane jest uprzednie pisemne wyznaczenie
Wykonawcy 7 dniowego terminu na usunig¢cie stanu stanowigcego podstawe
zamierzonego odstgpienia oraz bezskuteczny uptyw tego terminu;
Wykonawca narusza, obowigzujace przy realizacji przedmiotu umowy, Przepisy
prawa, a w szczegdlnosci Prawa budowlanego, bezpieczenstwa i higieny pracy,
ochrony srodowiska i przyrody, przepisy przeciwpozarowe;
Jezeli Zamawiajacy dwukrotnie wezwie Wykonawce do intensyfikacji prac z uwagi na
zagrozenie wykonania robot w terminie umownym, a Wykonawca nie udowodni
stosownym harmonogramem sporzadzonym na t¢ okoliczno$¢ zachowania termindéw
realizacji przedmiotu umowy zgodnie z wymaganiami Umowy. Zamawiajagcemu
przystuguje w tym przypadku prawo odstgpienie od Umowy, bez uprzedniego
wezwania;
Wykonawca nie utrzymuje postgpu realizacji przedmiotu umowy Ww sposob
zapewniajacy zachowanie terminu okreslonego w § 6 umowy;
Wykonawca popada w stan likwidacji, stan upadtosci lub zostat wydany nakaz zajecia

majatku Wykonawcy w zakresie, ktory uniemozliwia wykonanie przez Wykonawce

przedmiotu umowy;

Wykonawca przy realizacji Umowy jest zaangazowany w praktyki korupcyjne

stwierdzone aktem oskarzenia;

Wykonawca nie posiada polisy lub innego dokumentu potwierdzajacego, ze

Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w  zakresie

prowadzonej  dzialalno$ci  gospodarczej  obejmujacej  swoim  zakresem

odpowiedzialno$¢ za produkt 1 wykonang robot¢ budowlang, a takze odpowiedzialno$¢

w stosunku do 0sob trzecich, na czas jej realizacji.

Wykonawca narusza postanowienia Umowy o postugiwaniu si¢ Podwykonawcami lub

dalszymi Podwykonawcami w zakresie:

1) braku przedlozenia projektu umowy/poswiadczonej ,,za zgodnos¢ z oryginatem”
kopi zawartej umowy o Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane,

2) braku przedtozenia po$wiadczonej ,,za zgodno$¢ z oryginatem” kopii umowy 0
Podwykonawstwo lub jej zmiany, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

3) koniecznosci wielokrotnego (min.2-krotnego) dokonywania bezposredniej zaptaty
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktorej mowa w § 3 ust. 16
niniejszej Umowy lub koniecznos$ci dokonywania bezposrednich zaptat na sume
wieksza niz 5,00 % wartosci niniejszej] Umowy,

4) Wykonawca podzleca cato$¢ robot lub dokonuje cesji Umowy, jej czesci lub
wynikajacej z niej wierzytelnosci, bez zgody Zamawiajacego.

4. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy rdwniez w nastepujacych przypadkach:

1)

zwloki Wykonawcy w usuni¢ciu wad w catosci lub czesci prac wadliwie wykonanych,
w stosunku do ustalonych miedzy Stronami terminéw, ktore to prace zostaty okreslone
w protokotach sporzadzonych przez przedstawicieli Stron niniejszej Umowy;

33



Postgpowanie przetargowe nr ZP.271.1.7.TOM.2019EK.

Przebudowa ulicy Dlugiej w ramach zadania inwestycyjnego ,, Budowa i przebudowa drog wraz
uzbrojeniem ulic: Lipowej, Jesionowej, Uroczej, Olszowej, Wierzbowej i Dlugiej”.
2) wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy;

5. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajagcy odmawia
odbioru robot bez wskazania uzasadnionej przyczyny.

6. Odstagpienie od Umowy, o ktorym mowa w ust. 1-3 powinno nastgpi¢ najpdzniej] w
terminie 14 dni kalendarzowych od powziecia wiadomos$ci w formie pisemnej i powinno
zawiera¢ uzasadnienie, pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia.

7. W przypadku odstgpienia od niniejszej Umowy przez jedng ze Stron:

1) Wykonawca ma obowigzek wstrzymania realizacji robot w trybie natychmiastowym
oraz zabezpieczenia, a nast¢pnie opuszczenia terenu budowy;

2) Jezeli Zamawiajacy odstgpit od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
wszelkie znajdujace si¢ na terenie budowy materialy, roboty tymczasowe i wykonane
roboty zostang przekazane protokolarnie Zamawiajagcemu przez Wykonawce;

3) Wykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiajagcemu, w ciggu
5 dni kalendarzowych od dnia odstgpienia od Umowy, inwentaryzacji i dokumentacji
powykonawczej robdt wg. stanu na dzien odstapienia, potwierdzonej przez
Zamawiajacego z zastrzezeniem jednak, ze jesli na skutek odstapienia od realizacji
umowy sporzadzenie inwentaryzacji nie bedzie konieczne woéwczas czynnosci
dokonane na skutek odstgpienia zostang utrwalone w formie protokotu ze
szczegbtowym opisem stanu realizacji robot umozliwiajacym oszacowanie ich
ewentualnej wartosci.;

4) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym. W
przypadku niewywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku, Zamawiajacy
zabezpieczy przerwane roboty na koszt Wykonawcy;

5) Wykonawca zglosi, aby Zamawiajacy dokonal odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od Umowy nastapito z przyczyn, za ktore
Wykonawca nie odpowiada;

6) Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu robot urzadzenia przez niego dostarczone;

7) Zamawiajacy w razie odstapienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

8. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Wykonawca wystawia faktur¢ obejmujacg warto$¢
wykonanych robdt oraz zakupionych materiatdbw i urzadzen speiniajacych wymagania
dokumentacji technicznej i nie nadajacych si¢ do wbudowania w inny obiekt;

9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie terenu budowy oraz wszelkie inne
uzasadnione koszty zwigzane z odstgpieniem od Umowy ponosi Strona, z ktorej przyczyn
nastapito odstgpienie od Umowy.

10.Wykonawca zobowigzuje si¢ do naprawienia we wlasnym zakresie szkod,
spowodowanych niewtasciwym wykonywaniem obowigzkow wynikajacych z niniejszej
Umowy, lub w razie nie wywigzania si¢ Wykonawcy z tego obowigzku - do pokrycia
kosztow w przypadku naprawienia tych szkdd przez Zamawiajacego.

11.Jezeli roboty budowlane nie beda mogly by¢ kontynuowane z przyczyn, za ktore ani
Zamawiajacy, ani Wykonawca nie beda ponosi¢ odpowiedzialnosci, Wykonawcy stuzy
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tylko wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia odstapienia od Umowy Ilub jej
rozwigzania. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia robot
wykonanych.
12.0dstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej, pod rygorem niewazno$ci.

§ 14.
DORECZENIA

1. Wszelkie o$wiadczenia Stron w czasie wykonania niniejszej Umowy wymagaja formy
pisemnej i muszg by¢ dorgczone albo wystane na adres stron lub odpowiednio skrzynke e-
mail okres§lone w Umowie, przy czym Strony zobowigzuja si¢ do powiadamiania o
zmianie adresow do korespondencji.

2. W razie uchybienia obowigzkowi okreslonemu w ust. 1 powodujacego zwrot
korespondencji wysylanej na podany adres bez doreczenia, uwaza si¢ korespondencij¢ za
doreczong w dacie jej zwrotu, analogicznie do zwrotu korespondencji w razie odmowy jej
przyjecia pod podanym adresem.

§ 15.
PRZEWIDYWANE ZMIANY DO UMOWY

1. Na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp, Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien niniejszej umowy.

2. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzenia zmian do zawartej umowy w formie
pisemnego aneksu w nastepujacych sytuacjach. Wykonawca moze przedtuzy¢ termin
wykonania przedmiotu umowy o czas opdznienia, jezeli takie opdZnienie jest lub bedzie
miato wptyw na wykonanie przedmiotu umowy w przypadku:

a) zawieszenia robot przez Zamawiajacego;

b) szczegodlnie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych
prowadzenie robot, przeprowadzanie prob 1 sprawdzen, dokonywanie odbiorow;

c) sity wyzszej, klgski zywiotowe;;

d) jakiegokolwiek opdznienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez lub
dajacych si¢ przypisa¢ Zamawiajagcemu lub innemu wykonawcy zatrudnionemu
przez Zamawiajacego na terenie budowy;

e) niewypalow i niewybuchow;

f) wykopalisk archeologicznych nie przewidywanych w SIWZ,

Jezeli wystapia zmiany bedace nastepstwem okolicznos$ci lezacych po stronie
Zamawiajacego, w szczegolnosci:

g) wstrzymanie robot przez Zamawiajgcego,

h) gdy zaistnieje inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia UMowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktorg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwo$ci nalezytego wykonania umowy,
zgodnie ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamdwienia — zamawiajacy dopuszcza
mozliwo$¢ zmiany umowy, w szczegdlnosci terminu realizacji zamdowienia,
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Warunkiem wprowadzenia zmian do zawartej] umowy bedzie potwierdzenie powstatych
okoliczno$ci w formie opisowej 1 wlasciwie umotywowanej (protokdét wraz z
uzasadnieniem).
Dopuszcza si¢ zmiang umowy z uwagi na pojawienie si¢ podwykonawcow.
Zmiana umowy jest dopuszczalna réwniez w przypadku gdy nizej wymienione
okolicznosci beda mialty wplyw na koszt wykonania zamowienia przez wykonawce tj.
w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towardéw i ustug;
2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg;
3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

6. Zmiana umowy w przypadku o ktorym mowa ust. 5 mozliwa jest jezeli Wykonawca w

terminie 30 dni od dnia wej$cia w zycie przepisow dokonujacych tych zmian zwrdci si¢
do Zamawiajacego.

§ 16
CESJA

Wykonawca bez pisemnej zgody nie moze dokonac cesji wierzytelnosci na osoby trzecie.

§ 17
SPRAWY NIEUREGULOWANE W NINIEJSZEJ UMOWIE

W sprawach nieuregulowanych w niemniejszej mowie majg zastosowanie przepisy Prawa
Zamowien Publicznych i Kodeksu Cywilnego.

§ 18
INFORMACJA NA TEMAT ILOSCI EGZEMPLARZY UMOWY

Umowg sporzadzono w trzech jednakowych egzemplarzach, 2 egzemplarze dla
Zamawiajgcego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zataczniki do Umowy:

1) Kompletna oferta Wykonawcy

2) Dokumentacja projektowa

3) STWIORB

4) Przedmiar

5) Harmonogram rzeczowo-finansowy

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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